ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Automatização do Adicional de Qualificação(AQ) para ações de treinamento

Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Ione Sousa Gondim de Albuquerque	SEGEPE	isalbuquerque@trt13.jus.br	6088

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Arnaldo Furtado de Freitas	SEGEPE	affreitas@trt13.jus.br	6088

PATROCINADOR	Samuel von Laer Norat		
DATA DE INÍCIO	20/05/15	DATA DE TÉRMINO	30/10/15

2. Escopo

Calcular, de forma automatizada, o Adicional de Qualificação para ações de Treinamento.

3. Alinhamento Estratégico

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região - Objetivos Estratégicos

- 6 : Implementar política de Gestão de Pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho;
- 8 : Promover a gestão orçamentária e financeira priorizando a estratégia institucional.

4. Clientes

A implementação do projeto terá impacto direto entre os Servidores do TRT da 13ª Região, uma vez que agilizará o processo de implantação e cálculo dos percentuais de AQ dos servidores, bem como poderá possibilitar consultas on-line, pelo próprio servidor, de sua situação atual de AQ.

5. Justificativa

Atualmente, uma das dificuldades enfrentadas por esta Secretaria no desenvolvimento de suas atribuições diárias, tem sido calcular e controlar os percentuais de Adicionais de Qualificação - AQ, consequentes das ações de treinamento realizadas pelos servidores deste Regional.

Tal dificuldade ocorre em virtude de este controle estar sendo feito de forma manual, fato este que pode ocasionar erros/equívocos, uma vez que se trata de um trabalho extremamente meticuloso que exige total atenção e concentração dos responsáveis pelos devidos registros.

Outro ponto que dificulta a operacionalização deste procedimento é o fato de que a contagem de tais percentuais é feita de acordo com a ordem cronológica das datas de finalização dos eventos, podendo comprometer a composição de blocos de percentuais que já estejam sendo percebidos pelo servidor.

Dessa forma, se faz necessário:

- Verificar a possibilidade de mudança do regramento de AQ deste Regional, observando a legislação no que diz respeito à ações de treinamento, para que seja revista a forma de averbação dessas ações (a fim de que não comprometa blocos de percentuais já formados).
- Verificar a possibilidade de utilização do Módulo de AQ do sistema MentoRH, diante dessa nova regra.
- Desenvolver, ser for o caso, um sistema informatizado específico, junto à SETIC deste Regional, capaz de automatizar todas as operações e procedimentos que envolvem o

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Automatização do Adicional de Qualificação(AQ) para ações de treinamento

Termo de Abertura

Adicional de Qualificação, conforme novo regramento, uma vez que a implantação do novo sistema de recursos humanos unificado (SGRH) só está previsto para estar implantado em dezembro de 2016.

Deve-se reforçar que o módulo atinente a presente proposta é de extrema importância para esta Secretaria, vez que otimizará, em muito, os serviços concernentes à parte de AQ, tornando-o mais ágil, eficiente e, sobretudo, confiável. Além disso, proporcionará ao servidor consultar sua situação de AQ a qualquer tempo, sempre que desejar, sem precisar solicitar este serviço à SEGEPE.

Ressalte-se, por fim, que com essa nova ferramenta, os servidores que trabalham com o Adicional de Qualificação - AQ terão a possibilidade de migrar esforços e energia de trabalhos puramente manuais e repetitivos para atividades mais producentes e relacionadas ao planejamento e desenvolvimento de novas ações ligadas diretamente a missão institucional desta unidade.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área / Servidor responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Novas regras para cálculo do AQ	20/05/15	12/06/15	SEGEPE / AJP
Ação 1.1: Identificar e analisar as normas legais para cálculo do AQ.	20/05/15	21/05/15	Ione/ Arnaldo / Eraldo
Ação 1.2: Identificar e analisar os procedimentos operacionais para implantação do AQ.	22/05/15	25/05/15	Ione/ Arnaldo/ Socorro
Ação 1.3: Analisar procedimentos a serem modificados a fim de facilitar a operacionalização e a contagem do AQ.	26/05/15	28/05/15	Eraldo
Ação 1.4: Elaborar minuta de Exposição de Motivos propondo a alteração nas regras do AQ	26/05/15	28/05/15	Eraldo
Ação 1.5: Submeter minuta de Exposição de Motivos para aprovação do Diretor da SEGEPE.	26/05/15	28/05/15	Eraldo
Ação 1.6: Abrir e acompanhar, até deliberação final da Presidência, protocolo administrativo propondo alteração nas regras do AQ.	29/05/15	10/06/15	Samuel
Ação 1.7: Divulgar matéria na intranet sobre as mudanças nas regras do AQ.	10/06/15	12/06/15	ACS
Entrega 2: Sistema informatizado de AQ	15/06/15	31/08/15	SEGEPE
Ação 2.1: Abrir chamado à OSM, empresa responsável pelo MentoRh, solicitando mapeamento da funcionalidade do módulo de AQ.	15/06/15	15/06/15	Ione

Automatização do Adicional de Qualificação(AQ) para ações de treinamento

Termo de Abertura

Ação 2.2: Analisar e testar mapeamento fornecido pela OSM a fim de identificar a aplicabilidade do sistema ao novo regramento do AQ.	26/06/15	30/06/15	Ione/ Arnaldo
Ação 2.3: Submeter proposta da OSM à Presidência para aprovação por meio de protocolo.	01/07/15	01/07/15	Samuel
Ação 2.4: Implantar modificações propostas pela OSM, caso aprovado pela Presidência.	06/07/15	21/08/15	SEGEPE
Ação 2.5: Homologar as modificações	24/08/15	31/08/15	Ione / Arnaldo
Ação 2.6: Disponibilizar versão para teste.	24/08/15	31/08/15	Ione / Arnaldo
Ação 2.7: Testar o sistema.	24/08/15	31/08/15	Ione / Arnaldo
Ação 2.8: Homologar o sistema.	24/08/15	31/08/15	Ione / Arnaldo
Ação 2.9: Disponibilizar versão final do novo sistema.	24/08/15	31/08/15	Desenvolvedor do sistema
Ação 2.10: Divulgar matéria na intranet sobre as mudanças nas regras do AQ.	24/08/15	31/08/15	ACS
Entrega 3: Treinamento dos usuários	26/10/15	30/10/15	SEGEPE / SETIC
Ação 3.1: Elaborar material do treinamento	26/10/15	29/10/15	SEGEPE / SETIC
Ação 3.2: Definir e reservar local	28/10/15	28/10/15	Ione/Arnaldo
Ação 3.3: Convidar os participantes	28/10/15	28/10/15	Ione/Arnaldo
Ação 3.4: Ministrar treinamento	30/10/15	30/10/15	SEGEPE / SETIC

7. Metas / Indicadores do projeto

100% do Sistema em funcionamento até 30/10/2015.

8. Custos

Existe a possibilidade de, no decorrer da execução deste projeto, ser cobrado um valor estimado em R$ 6.000,00, pela OSM, caso sejam necessários ajustes no Módulo de AQ do Sistema MentoRH.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Arnaldo Furtado de Freitas	SEGEPE	horário pré-definido	Por atividade

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Automatização do Adicional de Qualificação(AQ) para ações de treinamento

Termo de Abertura

Eraldo Leite Pereira	AJP	horário pré-definido	Por atividade
Hildeberto Abreu Magalhães	SAPPE	horário pré-definido	Por atividade
Ione Sousa Gondim de Albuquerque	SEGEPE	horário pré-definido	Por atividade
Luis Fabiano Saldanha Bandeira	SETIC	horário pré-definido	Por atividade
Maria do Socorro Nicácio de Freitas	SEGEPE	horário pré-definido	Por atividade

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 15/05/2015	Ione Sousa Gondim de Albuquerque **Ione Sousa Gondim de Albuquerque** **Gestor do Projeto**

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 25/05/2015

Samuel von Laer Norat
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto..

Em 18/05/2015

De acordo.

Edgard Saeger Neto
Chefe do Núcleo de Projetos

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/__

UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente