Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC CGOVTIC (01/2025)

Proad 964/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenadora
28/01/2025 (João Pessoa/PB)	Início	09:00	Término	11:00	Sala da Presidente	Herminegilda Leite Machado

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Herminegilda Leite Machado	Presidência	Desa. Presidente do TRT13
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque	JAP	Juíza Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi	SGP	Secretária-Geral da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	Diretor-Geral da Secretaria
Fernanda Silva de Lima	Segejud	Diretora da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Diretor da Secretaria da Corregedoria
Diogo Ferreira Beltrão	VT13JPA	Diretor da 13ª VT de João Pessoa
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Ronaldo de Araújo Farias	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC
Raimundo José Campos Júnior	NCTIC	Núcleo de Contratos de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Frequência das reuniões do CGOVTIC;
- Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
- Apresentação das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Apresentação do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
- Apresentação do Plano de Capacitação de TIC 2025;
- Substituição dos Notebooks dos Magistrados - Quantitativo insuficiente (62 de 70) e definição de quem terá prioridade;
- Solução de Wifi - Definir unidades contempladas;
- Desativação do sistema antigo de jurisprudência;
- Corregedoria: painel de conciliações, nos termos do Proad 3954/2023.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano
Frequência das reuniões do CGOVTIC. **Proposta:** frequência mensal, sendo presencial a cada trimestre e as demais eletrônicas. Pode haver reunião presencial a qualquer tempo, dependendo da relevância do tema a ser tratado. **Deliberação do Comitê:** proposta aprovada.	Luís Fabiano
Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026. **Deliberação do Comitê:** PDGTIC 2025/2026 aprovado conforme apresentado.	Luís Fabiano

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC CGOVTIC (01/2025)

Proad 964/2025

Assunto	Responsável
Apresentação dos objetivos, KRs, ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026. Observações: ● Metas do plano estratégico de TIC foram aprovadas e as linhas de base serão refinadas e apresentadas ao CGOVTIC na próxima reunião presencial; ● A Divisão de Inovação e Projetos Estratégicos (DIPE) desenvolverá ações na SEGEPE com foco em folha de pagamento, em área que não conflite com as já tratadas pela SETIC, constante no PDTIC 2025/2026. Tais ações serão definidas juntamente com o Secretário de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal - SEGEPE. **Deliberação do Comitê:** PDTIC 2025/2026 aprovado conforme apresentado.	Rodrigo Cartaxo / Ronaldo Farias
Apresentação do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025: ● Apresentação das sugestões de ajustes no PAAC **Deliberação do Comitê:** Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025 aprovado conforme apresentado.	Rodrigo Cartaxo / Raimundo José
Apresentação do Plano de Capacitação de TIC 2025. **Deliberação do Comitê:** Plano de Capacitação de TIC 2025 aprovado conforme apresentado.	Rodrigo Cartaxo
Substituição dos Notebooks dos Magistrados - Quantitativo insuficiente (62 de 70) e definição de quem terá prioridade. **Proposta:** priorizar os magistrados por ordem de antiguidade. **Deliberação do Comitê:** proposta aprovada.	Rodrigo Cartaxo
Solução de Wifi - Definir unidades contempladas. **Proposta:** solução para todo o regional e, para liberação para público externo, verificar as questões de segurança. **Deliberação do Comitê:** proposta aprovada.	Rodrigo Cartaxo
Desativação do sistema antigo de jurisprudência. **Propostas:** ● Entrar em contato com o TRT-23 e sugerir a implementação de melhorias no sistema. ● Verificar se o Pangea-Gab supre as demandas de jurisprudência. **Deliberação do Comitê:** propostas aprovadas.	Rodrigo Cartaxo
Corregedoria: painel de conciliações, nos termos do Proad 3954/2023. **Proposta:** O Proad 3954/2023 será encaminhado para a SETIC para que esta realize um estudo sobre a ferramenta e proponha um prazo para implantação na próxima reunião. **Deliberação do Comitê:** proposta aprovada.	Rodrigo Barreto
Dra. Larissa mencionou uma demanda da Coordenadoria de Segurança Institucional (CSI) para implantação, no nosso Regional, do sistema e-Transporte do TRT-11. **Proposta:** Criação de um Proad, por parte da CSI, explicando qual a necessidade do setor e por qual motivo o referido sistema do TRT-11 seria a solução. Em seguida, encaminhamento deste Proad para análise e manifestação da SETIC. **Deliberação do Comitê:** proposta aprovada.	Dra. Larissa
Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.	Luís Fabiano

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026
- PDTIC - Diretrizes e Indicadores
- PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026
- PDTIC - Capacitações 2025
- PDTIC - Contatos e Orçamento 2025

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

HERMINEGILDA LEITE MACHADO Desembargadora Presidente do TRT-13 Coordenadora	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator

TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2025/2026

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Atualizar Painel de Monitoramento de TIC 2025	iGovTIC-Jud	Fev/2025		Em andamento	OE09	OE05	Painel de Monitoramento de TIC	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025		Pré-priorizado	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Abr/2025		Pré-priorizado	OE09	OE02	PTD	CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	Jul/2025		Em andamento	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	Dez/2025		Em andamento	OE09	OE05	Olimpo	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	Out/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC	ENTIC-Jud, Art. 24	Dez/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	RA TRT13 N.º 114/2019 ENTIC-JUD	
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	Olimpo	

TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2025/2026

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE02	PTD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)	*PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)*
01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
02 - Promover a Transformação Digital	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
08 - Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
	09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
	10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2025/2026

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
				Em andamento				
				Pré-priorizado				
				Priorizado				
				Em atraso				
				Concluído				

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Plano Estratégico de TIC

Biênio 2025/2026

Proposta de Estratégia e Plano Diretor da TI

Considerando a necessidade de obter uma visão consolidada dos objetivos da gestão do TRT-13 para a tecnologia, posicionando o Tribunal face às tendências e necessidades das áreas de tecnologia e comunicação, bem como da atividade judicial finalística e administrativa, mantendo em tela a estratégia da instituição e demandas e determinações de órgãos superiores e fiscalizadores e, por fim, dando continuidade a ações estruturantes em curso, trazemos a proposta que segue neste documento.

Estruturamos a proposição de forma obter, primeiramente, o alinhamento de quais seriam os ***objetivos*** pretendidos pela gestão do biênio 2025/2026, no âmbito da tecnologia. A partir destas necessidades, estudamos os fatores que motivam, na nossa visão, a existência destes desafios (**os porquês**). Em continuidade, definiram-se quais **indicadores e direcionadores** serão buscados em cada objetivo (o que queremos atingir como resultado), sendo preferencialmente itens mensuráveis.

Para atingir este patamar, no entanto, é necessário um amplo volume de **trabalho interno**, que se reflete na melhoria dos processos e infraestrutura da unidade, de forma que o setor possa atingir qualidade e robustez nos serviços prestados.

Todas estas especificações se desdobram em Projetos e Ações de um **Plano Diretor**, contendo uma proposta de cronograma, que terá como enfoque principal a definição de marcos de entrega. Este plano será replicado em **planilha própria**.

Ressaltamos que este deve ser um plano vivo, que responda com agilidade a eventuais necessidades de alteração e substituição de prioridades e ações pontuais, bem como ajustes nos indicadores buscados, os quais evoluirão na definição de suas *linhas de base*. No entanto, sua existência como peça orientadora é essencial para que possamos agir com alinhamento, estratégia e otimização operacional.



Objetivos da Gestão

Objetivo 01
Modernizar a Gestão e a Operação da **SEGEPE**

Alinhamento Estratégico
OE-8, OE-11

Principal interessado: Direção-Geral

Motivação

- Conhecimento acumulado em poucas pessoas
- IESGo - "Pessoas" tem muitos pontos de melhoria de governança
- Gestores da SEGEPE muito envolvidos com minúcias negociais
- Dados e legado pouco confiáveis
- Indicadores de qualidade de vida tiveram baixa no TRT (pesquisa de clima)
- Certidões e aguns processos negociais ainda são artesanais
- Muito atendimento presencial e telefônico (satisfação tende a baixar)
- Folha é imprevisível, forte influência de urgência para magistrados, de alta demanda

Indicadores e direcionadores

- **[ON-01]** Fornecer pelo menos **25%** dos serviços automatizáveis do Catálogo da SEGEPE na forma de autoatendimento
- **[ON-02]** Diminuir em **20%** a quantidade de PROADs abertos via Sispae (sistema "antigo")
- **[ON-03]** Minimizar a necessidade dos sistemas antigos (MentoRH e SRH)
- **[ON-11]** Minimizar as falhas de digitalização e metadados no SAF (assentamentos funcionais)

Objetivos da Gestão

Objetivo 02
Otimizar a Identificação de **Demandas Repetitivas**

Alinhamento Estratégico
OE-6, OE-5

Principal interessado: Presidência

Motivação

IRDR é reativo e demora a surtir efeito

IRDRs são poucos e não têm impacto medido

Indicadores e direcionadores

[ON-04] Aumentar em **30%** a quantidade de IRDRs propostos à comissão responsável

[ON-05] Aumentar em **30%** a quantidade de processos similares sobrestados por cada IRDR instaurado

Objetivos da Gestão

Objetivo 03
Garantir a **Privacidade dos Dados** Judiciais **Sensíveis**

Alinhamento Estratégico
OE4, OE-5

Principal interessado: Presidência

Motivação

- Há muito uso de IA e nuvem sem controle
- Nova resolução do CNJ exige monitoramento dos tribunais
- As soluções de IA internas ainda não atendem
- Riscos relacionados à LGPD

Indicadores e direcionadores

[ON-06] Disponibilizar mecanismo para anonimização de dados judiciais sensíveis

Objetivos da Gestão

Objetivo 04
Promover o uso da **linguagem simples**

Alinhamento Estratégico
OE4, OE-5

Principal interessado: Presidência

Motivação

- Verborragia judicial e administrativa não comunicam bem
- Há formalizações na forma de ato, pacto nacional, selo e projeto com TJ
- O cidadão não confia na justiça e no advogado porque não entende
- Necessidade de aproximar o judiciário do cidadão comum

Indicadores e direcionadores

[ON-07] Atingir percentual de **30%** dos documentos produzidos segundo diretrizes da linguagem simples, em peça processual selecionada

Objetivos da Gestão

Objetivo 05
Otimizar a **Distribuição** interna dos Gabinetes

Objetivo 06
Otimizar a elaboração de minuta de **Sentenças e Votos**

Alinhamento Estratégico
OE-5

Principal interessado: Magistrados e Assessores

Motivação

- Distribuição no gabinete é via análise dos autos e "olhômetro"
- Novas regras da ementa exigem padronização
- Confecção do voto e sentença ainda é custosa e artesanal
- Os dados do relatório estão dispersos pelo processo
- Encontrar os precedentes é trabalhoso

Indicadores e direcionadores

- **[ON-08]** Disponibilizar mecanismo para otimizar a distribuição
- **[ON-09]** Diminuir o tempo de pesquisa de precedentes em **20%**
- **[ON-10]** Diminuir o tempo de elaboração das minutas em **30%**

Objetivos da Gestão

Objetivo 07
Fomentar uma **Gestão Processual Proativa das Varas**

Alinhamento Estratégico
OE-5

Principal interessado: Magistrados e Assessores

Motivação

A gestão processual na VT é reativa

Inconsistências ficam pendentes por muito tempo até serem detectadas e resolvidas

Indicadores e direcionadores

[ON-11] Garantir o uso efetivo do PJe-Gestão em **90%** das Varas do TRT-13

Objetivos Internos da TI

Objetivo 01
Estruturar Unidade de **Inteligência Artificial** capaz de responder às demandas da administração

Motivação

- O aumento da demanda judicial requer soluções que aumentem a produtividade
- Maturidade das tecnologias já permite aplicações para a área fim
- As soluções de mercado não são especializadas para o ramo jurídico
- Necessidade de criação de datasets para treino de modelos
- Riscos com LGPD do uso IA e nuvem sem controle
- Nova resolução do CNJ exige monitoramento do uso de IA em nuvem pelos tribunais
- A demanda por serviços de IA pode exigir um servidor exclusivo para inferência

Indicadores e direcionadores

[OT-01] Disponibilizar solução de Chat Corporativo aderente às normas do CNJ e LGPD com pelo menos **50%** de usuários ativos nos gabinetes

[OT-02] Executar pelo menos **20%** dos modelos de IA para a área judicial utilizando infraestrutura local em vez da nuvem

[OT-03] Realizar experimentos de fine-tuning (otimização dos modelos) para **4 atividades** prioritárias de negócio

Objetivos Internos da TI

Objetivo 02
Renovação da **Infraestrutura**
Crítica de TI

Motivação

- Equipamentos fora de garantia
- Risco alto para a integridade e disponibilidade dos dados judiciais e administrativos
- Migração para a Nuvem apresenta riscos no momento atual
- Vulnerabilidades de segurança decorrentes da obsolescência
- Risco alto para a continuidade das atividades jurisdicionais

Indicadores e direcionadores

- **[OT-23]** Aumentar a resiliência a desastres
- **[OT-24]** Renovar ou garantir contratos de manutenção de **100%** dos equipamentos com mais de 5 anos de
- **[OT-25]** Minimizar os incidentes de repercussão geral decorrentes de solicitação de mudanças de infraestrutura
- ~~Migração de Serviços Críticos para a Nuvem~~ (pode ser determinado pelo CSJT)
- **[OT-26]** Assegurar que os sistemas críticos definidos tenham disponibilidade mensal superior a **95%**

Objetivos Internos da TI

Objetivo 03
Aprimorar indicadores de **Segurança Cibernética**

Motivação

- Judiciário como alvo político
- Aumento da quantidade de ataques a tribunais nos últimos anos
- Vulnerabilidades conhecidas às vezes demoram a ser solucionadas
- Risco alto para a continuidade das atividades jurisdicionais

Indicadores e direcionadores

- **[OT-18]** Atingir **Nível B** no indicador Cyber Exposure Score do Tenable (uma nota de grau de segurança)
- **[OT-19]** Diminuir em **30%** o tempo médio de resolução de solicitações de mudanças para resolver vulnerabilidades críticas
- **[OT-21** Ampliar o uso de duplo fator de autenticação para **100%** das aplicações do tribunal expostas na Internet
- **[OT-22]** Aumentar a resiliência a eventuais ataques cibernéticos

Objetivos Internos da TI

Objetivo 04
Aprimorar o **Relacionamento com os Usuários** e Aumentar a Eficiência da **Central de Serviços**

Motivação

Baixa maturidade na gestão do conhecimento

Reclamações recorrentes em relação ao atendimento do PJe

Percentual de chamados resolvidos pela Ilha Service relativos aos produtos de software é muito baixo

Problemas na divulgação das informações das mudanças nos produtos aos usuários finais gera chamados de dúvida

Indicadores e direcionadores

[OT-08] Atingir **95%** a satisfação (satisfeito ou muito satisfeito) com relação ao atendimento PJe 1º Nível (feitos pela Ilha Service)

[OT-09] Diminuir em **50%** os chamados de dúvida

[OT-10] Diminuir em **30%** o percentual geral de incidentes, requisições e dúvidas que chegam nos setores de desenvolvimento e infraestrutura

[OT-11] Diminuir em **20%** o tempo médio de resolução de incidentes, requisições e dúvidas

[OT-12] Melhorar a gestão e a operação do fluxo de demandas

Objetivos Internos da TI

Objetivo 05
Adquirir **Maturidade na Gestão de Produtos** com foco em **Métricas de produto** e **Experiência do Usuário**

Motivação

- Ausência de dados estruturados sobre os produtos dificulta o direcionamento do roadmap (roteiro de evolução)
- Baixa adesão a alguns produtos lançados pela SETIC
- Falta de padronização visual e de fluxo nas aplicações locais
- Dificuldade de engajamento do negócio no desenvolvimento dos produtos

Indicadores e direcionadores

- **[OT-04]** Implementação de métricas específicas e gatilhos (avisos) para pelo menos **5 produtos** críticos eleitos pela direção
- **[OT-05]** Obter participação efetiva do PO (dono do produto) em pelo menos **80%** das SQUADs (times)
- **[OT-06]** Criar padrões de experiência do usuário para as soluções desenvolvidas localmente
- **[OT-07]** Obter pelo menos **70%** de usuários ativos e **4,5 estrelas** no STARS (ferramenta para usuários avaliarem os sistemas) para 4 produtos críticos selecionados pela direção

Objetivos Internos da TI

Objetivo 06
Aprimorar o Processo de **Desenvolvimento** de Software

Motivação

- Necessidade de manter cada vez mais sistemas e serviços
- Necessidade de melhorar padronização de arquitetura e código
- Necessidade de diminuir o tempo de desenvolvimento
- Necessidade de aumentar a qualidade e diminuir bugs
- Necessidade de tornar mudanças mais claras para os usuários

Indicadores e direcionadores

- **[OT-13]** Diminuir em **30%** o custo / tempo médio de desenvolvimento de software
- **[OT-14]** **30%** do código dos sistemas mais críticos cobertos com testes unitários (testes feitos no próprio código)
- **[OT-15]** **35%** das aplicações com contêineres para o desenvolvimento (empacotadas com ambiente completo)
- **[OT-16]** **50%** das aplicações com documentação técnica e de solução de problemas
- **[OT-17]** **50%** das aplicações com controle de changelogs (mudanças de cada versão)

TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe		Mar/2025	SETIC	OT-08,OT-10		Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados		Mar/2025	JAP	OT-24		Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação		Mar/2025	DGTIC	OT-12	RISCOS: - Base do CIT não ser mais utilizada e o trabalho ser refeito - Não termos o SQL necessário para criar o BI	Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão		Mar/2025	SADM			Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU		Mar/2025	SETIC	OT-08		Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados		Mar/2025	SETIC	OT-10,OT11		Priorizado	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento		Jun/2025	SETIC	OT-12		Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento		Mar/2025	SETIC	OT-08		Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão		Jun/2025		OT-10,OT-11,OT-12		Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento		Jun/2025		OT-24		Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional		Jun/2025				Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento		Set/2025		OT-11		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)		Dez/2025		OT-24		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Ação	Estudo da migração do SIGEP		Mar/2025	SEGEPE	ON-03		Priorizado	Não	1	Não
SISTEMAS	Projeto	Refatoração do OpenWebUI		Mar/2025	Comitê IA	ON-06,ON-10,OT-01		Em andamento	Não	1	Não
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards		Mar/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Priorizado	Não	1	Não
SISTEMAS	Ação	[Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe		Jun/2025	SCR	ON-11		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Dashboard de Produtos - Versão 3		Mar/2025	DGTIC	OT-04,OT-07		Priorizado	Não	1	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação PJe - Versão com MFA		Mar/2025	CSJT	OT-21		Priorizado	Não	1	Não
SISTEMAS	Ação	Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos		Jun/2025	DGTIC	OT-09		Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Projeto	Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET		Mar/2025	ACS		Elaborando listagem de páginas da INTRANET que ainda não foram migradas para o Drupal.	Priorizado	Não	1	Não
SISTEMAS	Ação	Integração do STARS aos sistemas nacionais		Jun/2025	DGTIC	OT-04		Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Portal do Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)		Jun/2025	SADM			Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Automação da preparação das sessões de julgamento		Jun/2025	SEGEJUD			Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Descentralização de demandas estatísticas para a SEGEJUD		Jun/2025	SEGEJUD	OT-13		Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP		Jun/2025	SADM			Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do SMD em Produção		Não Priorizado	JAP			Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	[Portal da SETIC] Versão 1.0		Set/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Migrador avulso do MentoRH para o SIGEP		Set/2025	SEGEPE	ON-03		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo de Notificações		Set/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação de 3 novos robôs		Não Priorizado	SCR			Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Ação	Estudo preparatório para implantação do portal da Internet		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do Portal da Internet		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Projeto	Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras		Jun/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP		Dez/2025	SEGEPE	ON-01		Backlog	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para contratação de solução de chamados e gestão ágil		Jun/2025	SETIC	OT-12		Backlog	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual		Jun/2025	SETIC	OT-06,OT-09		Backlog	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação		Jun/2025	DGTIC	OT-06,OT-13		Backlog	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	[SQUADs] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3		Jun/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Implantação das Janelas de Mudanças		Jun/2025	SETIC	OT-25		Backlog	Não	2	Não

TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
GESTÃO	Ação	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"		Jun/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Relatório de Gestão	20/01/2025	Mar/2025	GDG			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADs - Formalização do processo a ser expandido		Mar/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Priorizado	Não	1	Não
GESTÃO	Ação	Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026		Mar/2025	SETIC	Todos		Em andamento	Não	1	Não
GESTÃO	Ação	Ideação e Prototipação do Chat Corporativo		Mar/2025		OT-01,ON-8,ON-9,ON-10		Priorizado	Não	1	Não
GESTÃO	Ação	Novo Modelo de divulgação da TI		Mar/2025	SETIC	OT-12		Priorizado	Não	1	Não
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025		ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADs		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos		Mar/2025	DGTIC	OT-09		Priorizado	Não	1	Não
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADs		Set/2025	DGTIC	OT-12		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos		Set/2025	SETIC	OT-04		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Formalizar processo de ideação e prototipação		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização do Firewall		Mar/2025	SETIC	OT-18 OT-22	Em planejamento.	Em andamento	Não	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage		Mar/2025	SETIC	OT-24	Criando o novo ambiente.	Em andamento	Não	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais		Mar/2025	SETIC	OT-23	Em andamento. A ação foi iniciada no ano de 2024 e encontra-se em progresso.	Em andamento	Não	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração da nova rede sem fio		Jun/2025	SETIC	OT-22 OT-24		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente do PJe para novo storage	16/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24	Finalizado	Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13	18/01/2025	Mar/2025	SETIC	ON-06		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN		Mar/2025	SETIC	OT-24		Priorizado	Não	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos		Mar/2025	SETIC	OT-22		Priorizado	Não	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Flows de rede centralizado		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Habilitar Endpoint Compliance na VPN		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch Core		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Estudo técnico para aquisição do 2º servidor com GPU		Jun/2025	SETIC	ON-06		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação do NAC		Jun/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens		Jun/2025	SETIC			Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implementar controles de permissionamento do NAC		Jun/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN		Jun/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivirus		Mar/2025	SETIC	OT-22		Em andamento	Não	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna.		Mar/2025	SETIC	OT-06,OT-22		Em andamento	Não	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13		Jun/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Tenable WAS, Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Colaboração na escolha das funcionalidades e características para a contratação do novo Firewall		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação da nova Solução de Antivírus		Jun/2025				Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	MPV de modelo especializado de um gabinete específico		Jun/2025	Comitê IA	OT-03,ON-09,ON-10		Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução para IRDR] Piloto do Gemini no NUGEP		Jun/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Pesquisa Jurisprudencial com auxílio de IA		Set/2025	SEGEJUD	ON-09		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Solução de pesquisa processual para IRDR		Set/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não

TRT-13ª REGIÃO
Paraíba

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo para Mascaramento de Dados Sensíveis		Mar/2025	Comitê IA	ON-06		Priorizado	Não	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução de Transcrição de Audiências] MVP		Mar/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Priorizado	Não	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo para uso de IA na geração de código		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Projeto	Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais		Set/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Geração Automática de Ementas		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Desenvolver IA para geração do relatório do voto		Set/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Monitoramento quantitativo do uso da IA para eventual contratação da IA em nuvem		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas		Dez/2025	SEGEJUD	ON-10		Backlog	Não	4	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Projeto	Migração de dados para o SIGEP		Jun/2025		ON-03		Pré-priorizado	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Módulos de IA para Área Judiciária		Mar/2025		ON-06,OT-01,OT-02,OT-03		Pré-priorizado	Não	1	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Chamados e Gestão Ágil		Jun/2025		OT-08,OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-05		Backlog	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Pesquisa Processual para IRDR		Jun/2025		ON-04,ON-05,OT-03		Backlog	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Portal da SETIC		Jun/2025		OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-16		Pré-priorizado	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Implantação do modelo de SQUADs		Mar/2025		OT-05,OT-04,OT-06,OT-07,OT-13,OT-16,OT-08,OT-11,OT-12		Pré-priorizado	Não	1	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Ampliação do MFA		Mar/2025		OT-21,OT-18,OT-19,OT-22		Pré-priorizado	Não	1	Não

Legenda
Pré-priorizado
Em andamento
Finalizado
Atrasado

# ID Objetivo	Descrição Objetivo	ID KR	Descrição KR	Mensurável?
1	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	ON-01	Fornecer pelo menos 25% dos serviços automatizáveis do Catálogo da SEGEPE na forma de autoatendimento	S
1	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	ON-02	Diminuir em 20% a quantidade de PROADs abertos via Sispae (sistema "antigo")	S
1	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	ON-03	Minimizar a necessidade dos sistemas antigos (MentoRH e SRH)	N
1	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	ON-11	Minimizar as falhas de digitalização e metadados no SAF	N
2	Otimizar a Identificação de Demandas Repetitivas	ON-04	Aumentar em 30% a quantidade de IRDRs propostos à comissão responsável	S
2	Otimizar a Identificação de Demandas Repetitivas	ON-05	Aumentar em 30% a quantidade de processos similares sobrestados por cada IRDR instaurado	S
3	Garantir a Privacidade dos Dados Judiciais Sensíveis	ON-06	Disponibilizar mecanismo para anonimização de dados judiciais sensíveis	N
4	Promover o uso da linguagem simples	ON-07	Atingir percentual de 30% dos documentos produzidos segundo diretrizes da linguagem simples, em peça processual selecionada	S
5	Otimizar a Distribuição interna dos Gabinetes	ON-08	Disponibilizar mecanismo para otimizar a distribuição	S
6	Otimizar a elaboração de minuta de Sentenças e Votos	ON-09	Diminuir o tempo de pesquisa de precedentes em 20%	S
6	Otimizar a elaboração de minuta de Sentenças e Votos	ON-10	Diminuir o tempo de elaboração das minutas em 30%	S
1	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	ON-11	Minimizar as falhas de digitalização e metadados no SAF	N
1	Estruturar Unidade de Inteligência Artificial capaz de responder às demandas da administração	OT-01	Disponibilizar solução de Chat Corporativo aderente às normas do CNJ e LGPD com pelo menos 50% de usuários ativos nos gabinetes	S
1	Estruturar Unidade de Inteligência Artificial capaz de responder às demandas da administração	OT-02	Executar pelo menos 20% dos modelos de IA para a área judicial utilizando infraestrutura local em vez da nuvem	S

# ID Objetivo	Descrição Objetivo	ID KR	Descrição KR	Mensurável?
1	Estruturar Unidade de Inteligência Artificial capaz de responder às demandas da administração	OT-03	Realizar experimentos de fine-tuning para 4 atividades prioritárias de negócio	S
5	Adquirir Maturidade na Gestão de Produtos com foco em Métricas de produto e Experiência do Usuário	OT-04	Implementação de métricas específicas e gatilhos para pelo menos 5 produtos críticos eleitos pela direção	S
5	Adquirir Maturidade na Gestão de Produtos com foco em Métricas de produto e Experiência do Usuário	OT-05	Obter participação efetiva do PO em pelo menos 80% das SQUADs	S
5	Adquirir Maturidade na Gestão de Produtos com foco em Métricas de produto e Experiência do Usuário	OT-06	Criar padrões de experiência do usuário para as soluções desenvolvidas localmente	N
5	Adquirir Maturidade na Gestão de Produtos com foco em Métricas de produto e Experiência do Usuário	OT-07	Obter pelo menos 70% de usuários ativos e 4,5 estrelas no STARS para 4 produtos críticos selecionados pela direção	S
4	Aprimorar o Relacionamento com os Usuários e Aumentar a Eficiência da Central de Serviços	OT-08	Atingir 95% a satisfação (satisfeito ou muito satisfeito) com relação ao atendimento PJe 1º Nível	S
4	Aprimorar o Relacionamento com os Usuários e Aumentar a Eficiência da Central de Serviços	OT-09	Diminuir em 50% os chamados de dúvida	S
4	Aprimorar o Relacionamento com os Usuários e Aumentar a Eficiência da Central de Serviços	OT-10	Diminuir em 30% o percentual geral de incidentes, requisições e dúvidas que chegam no N3	S

# ID Objetivo	Descrição Objetivo	ID KR	Descrição KR	Mensurável?
4	Aprimorar o Relacionamento com os Usuários e Aumentar a Eficiência da Central de Serviços	OT-11	Diminuir em 20% o tempo médio de resolução de incidentes, requisições e duvidas	S
4	Aprimorar o Relacionamento com os Usuários e Aumentar a Eficiência da Central de Serviços	OT-12	Melhorar a gestão e a operação do fluxo de demandas	N
6	Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software	OT-13	Diminuir em 30% o custo / tempo médio de desenvolvimento de software	S
6	Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software	OT-14	30% do código dos sistemas mais críticos cobertos com testes unitários	S
6	Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software	OT-15	35% das aplicações com contêineres para o desenvolvimento	S
6	Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software	OT-16	50% das aplicações com documentação técnica e de sustentação	S
6	Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software	OT-17	50% das aplicações com controle de changelogs	S
3	Aprimorar indicadores de Segurança Cibernética	OT-18	Atingir Nível B no indicador Cyber Exposure Score do Tenable	S
3	Aprimorar indicadores de Segurança Cibernética	OT-19	Diminuir em 30% o tempo médio de resolução de RDMs de vulnerabilidades críticas	S
3	Aprimorar indicadores de Segurança Cibernética	OT-21	Ampliar o uso de 2FA para 100% das aplicações do tribunal expostas na Internet	S
3	Aprimorar indicadores de Segurança Cibernética	OT-22	Aumentar a Resiliência a eventuais Ataques Cibernéticos	N
2	Renovação da Infraestrutura Crítica de TI	OT-23	Aumentar a resiliência a desastres	N
2	Renovação da Infraestrutura Crítica de TI	OT-24	Renovar 100% dos ativos com mais de 5 anos de uso	S
2	Renovação da Infraestrutura Crítica de TI	OT-25	Minimizar os incidentes de repercussão geral decorrentes de RDMs de Infra	N

#	ID Objetivo	Descrição Objetivo	ID KR	Descrição KR	Mensurável?
	2	Renovação da Infraestrutura Crítica de TI	OT-26	~~Migração de Serviços Críticos para a Nuvem~~ (pode ser determinado pelo CSJT)	N

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO
Infraestrutura	Central de Serviços com GLPI [29h]	https://trt13br.udemy.com/course/central-de-servicos-com-glpi	R$ 0,00	Capacitar servidores na operacionalização da ferramenta GLPI.	2025	Ewerton, Ruber, Wilberto	3	
Infraestrutura	Curso de Zabbix 7! Completo e atualizado v2025! [30h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-zabbix	R$ 0,00	Atualizar servidores sobre as mais recentes funcionalidades da ferramenta de monitoramento Zabbix.	2025	Ruber, Wilberto, Thiago, Anderson	4	
Infraestrutura	Grafana: Dashboards Gerenciais + Monitoramento [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/grafana-dashboards-gerenciais	R$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.	2025	Ewerton, Wilberto, José Augusto, Thiago, Anderson	5	
Infraestrutura	Monitoramento de aplicações com Prometheus e Grafana [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/monitorando-aplicacoes-com-prometheus-e-grafana	R$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.	2025	Ewerton, Wilberto, Thiago, Anderson	4	
Infraestrutura	Curso completo de Mikrotik do básico ao avançado [28h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-de-mikrotik-do-basico-ao-profissional/	R$ 0,00	Capacitar servidores na configuração, administração e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, otimizando a gestão de redes corporativas.	2025	Ewerton, Helton, Thommas	3	
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Básico Profissional [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-curso-basico-profissional/	R$ 0,00	Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes wireless, permitindo a implementação e manutenção de redes sem fio de pequeno e médio porte.	2025	Helton, Thommas	2	
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Intermediário Profissional [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-novas-tecnologias/	R$ 0,00	Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em redes wireless, com foco em soluções de maior complexidade e cobertura.	2025	Helton, Thommas	2	
Infraestrutura	The Ultimate WLAN and WiFi Training Course [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/the-ultimate-wlan-and-wifi-training-course/	R$ 0,00	Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando aspectos avançados de design, implementação e otimização de redes sem fio corporativas.	2025	Helton, Thommas	2	
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/	R$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton	1	
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores Módulo 2 [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/	R$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton	1	
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 3 [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-3/	R$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton, Thommas	2	
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 4 [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-4/	R$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton, Thommas	2	
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5 h]	https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/	R$ 0,00	Capacitar servidores na utilização do Terraform para automação de infraestrutura como código (IaC), otimizando a gestão e provisionamento de recursos.	2025	Ewerton, Ruber, José Augusto, Thiago, Paulo	5	
Infraestrutura	The Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub [23h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-complete-guide/	R$ 0,00	Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, promovendo boas práticas de versionamento e colaboração em projetos de TI.	2025	Anderson	1	
Infraestrutura	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests [32h]	https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-administrator-with-practice-tests/	R$ 0,00	Qualificar servidores para a administração de clusters Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações containerizadas.	2025	Ewerton, Danillo, Ruber, José Augusto, Thiago, Paulo	6	
Infraestrutura	Argo Workflows: The Complete Practical Guide : Unlock DevOps [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/argo-workflows-the-complete-practical-guide-unlock-devops/	R$ 0,00	Capacitar servidores na automação de workflows DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de pipelines de CI/CD.	2025	Danillo, Paulo, Thiago	3	
Infraestrutura	SRE: Mastering Site Reliability Engineering - PT-BR [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/sre-mastering-site-reliability-engineering/	R$ 0,00	Desenvolver competências em engenharia de confiabilidade de sites (SRE), promovendo a resiliência e eficiência dos serviços de TI.	2025	Danillo, Paulo, Ewerton, Thiago	4	

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO	
Infraestrutura	Segurança em Aplicações WEB [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/seguranca-em-aplicacoes-web/	R$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a segurança cibernética da organização.	2025	José Augusto, Thiago	2		
Infraestrutura	HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-keepalived-alta-disponibilidade-para-linux/	R$ 0,00	Capacitar servidores na configuração de alta disponibilidade em sistemas Linux, utilizando HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e failover.	2025	José Augusto, Thiago	2		
Infraestrutura	HAProxy for Beginners [1,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-a/	R$ 0,00	Introduzir servidores ao uso do HAProxy, capacitando-os para implementar soluções básicas de balanceamento de carga.	2025	José Augusto, Thiago	2	José Augusto, Thiago	2
Infraestrutura	OWASP API Security Top 10 and Beyond	https://university.apisec.ai/offers/SDC3PwXe	R$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas do OWASP.	2025	José Augusto, Thiago	2		
Segurança	Pentest Professional Enterprise	https://desecsecurity.com/pentest-enterprise	R$ 4.994,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2025	Manuel, Epitacio			
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	https://conteudo.hackersdobem.org.br/	R$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts	2025	Epitácio			
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	https://conteudo.hackersdobem.org.br/	R$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance	2025	Epitácio			
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Develope	https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-application-developer/	R$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Wagner			
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,L	https://trt13br.udemy.com/course/grafana-graphite-and-statsd-visualize-metrics/	R$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas	2025	Bruno, Gouveia, Adriano			
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot,Do	https://trt13br.udemy.com/course/master-microservices-with-spring-docker-kubernetes/	R$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)	2025	Adriano, Hugo, Fred, Felipe, Lucas Anderson			
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In De	https://trt13br.udemy.com/course/elasticsearch-7-and-elastic-stack/	R$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas	2025	Adriano, Gouveia, Denis, Andrei			
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Ava	https://trt13br.udemy.com/course/nodejs-curso-completo/	R$ 0,00	Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias de mercado que possam ser utilizadas no desenvolvimento de sistemas	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias			
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025	https://trt13br.udemy.com/course/sql-advanced/	R$ 0,00	Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.	2025	Lucas Farias, Andrei, Denis, Evandro, Wagner Régis			
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/	R$ 0,00	Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.	2025	Lucas Farias, Andrei, Denis			
Desenvolvimento	Clean Code	https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/	R$ 0,00	Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de forma que o custo de manutenção seja reduzido	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias, Andrei, Felipe, Luiz, Rômulo			

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Desenvolvimento	Testes unitários com JUnit 5	https://trt13br.udemy.com/course/testes-unitarios-junit5/	R$ 0,00	Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito testes, tendo em vista que essa será uma exigência obrigatória, para as funcionalidades críticas, no pipeline de desenvolvimento.	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias, Andrei, Felipe, Luiz, Rômulo	
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/docker-zero-avancado/	R$ 0,00	Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta para padronizar o ambiente de desenvolvimento em containers e failitar a mudança de contexto, bem como encurtar o tempo de configuração de ambiente de um novo integrante das equipes.	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias, Andrei, Felipe, Luiz, Rômulo	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do B	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/	R$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)	2025	Felipe, Lucas Anderson	
Desenvolvimento	Angular 11 Avançado: Arquitetura e Design de Software com OO		R$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)	2025	Gleydson, Hugo, Fred, Adriano, Gouveia, Wagner, Sebastião	
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	https://trt13br.udemy.com/course/learn-python-programming-for-java-programmers/	R$ 0,00	Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções de pouca complexidade	2025	Lucas Farias, Denis, Andrei, Adriano, Miguel, Dudu	
Desenvolvimento	SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado	https://trt13br.udemy.com/course/sql-para-analise-de-dados/?kw=sql&src=sac	R$ 0,00	Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD. É importante que os novos integrantes ganhem cada vez mais conhecimento sobre a elaboração de consultas em SQL.	2025	Denis	
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x/	R$ 0,00	Curso avançado de Deep Learning	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python	R$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de NLP	2025	Jaqueline, Emerson, Marcos	3
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/data-analysis-with-polars/	R$ 0,00	Biblioteca utilizada nos fluxos de dados	2025	Jaqueline, Emerson, Marcos	3
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-with-google-cloud-and-python/	R$ 0,00	Projeto Chat: Acesso às LLMs por API	2025	Jaqueline, Emerson, Marcos	3
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai/	R$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de utilização de LLMs	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/master-lora-fine-tuning-lora-with-huggingface-transformers/	R$ 0,00	Visão geral do processo de fine tuning	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deploy-ai-smarter-llm-scalability-ml-ops-cost-efficiency/	R$ 0,00	Introdução a MLOps e LLMOps	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/	R$ 0,00	Práticas de sumarização em NLP	2025	Emerson, Marcos	2

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/fine-tuning-llm-with-hugging-face-transformers/	R$ 0,00	Curso avançado de fine tuning	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4	
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/haystack-training-course-customizable-llm-pipelines-genai-tools/	R$ 0,00	Biblioteca especializada na criação de aplicações com LLMs	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4	
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/llm-engineering-master-ai-and-large-language-models/	R$ 0,00	Projetos práticos de aplicações com LLMs	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4	
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/figma-ui-ux-design-advanced-tutorial/	R$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC	2025	Ronaldo	1	
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/metricas-para-produtos-digitais/	R$ 0,00	Evolução em métricas para produtos - Objetivo da DGTIC	2025	Ronaldo	1	
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/	R$ 0,00	Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC	2025	Benjamin	1	
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/	R$ 0,00	Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da DGTIC	2025	Ronaldo	1	
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/formacao-total-em-scrum/	R$ 0,00	Evolução em gestão ágil e atuação como scrummaster - Objetivo da DGTIC	2025	Benjamin, Ronaldo	2	
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/figma-ux-ui-design-user-experience-tutorial-course	R$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC	2025	Benjamin	1	
Gestão e Governança	Processo de Atendimento	Interno pelo DAU	R$ 0,00	Divulgar bozas práticas do processo de atendimento para o DAU	Junho	Breno, Luiz, Milton, Alessandra, Alexis, Emillia, Ericson, Thiago, Heverton, Arthur, João, Gabriel, Geraldo	13	
Gestão e Governança	Treinamento CIT Smart	Interno pelo DAU	R$ 0,00	Padronizar a forma de operação e o atendimento de chamados via CITSmart	Junho	Breno, Luiz, Milton, Alessandra, Alexis, Emillia, Ericson, Thiago, Heverton, Arthur, João, Gabriel, Geraldo, Bruno, Gouveia, Ricardo, Ewerton, Wilberto, Ronaldo	19	
Gestão e Governança	Treinamento PJE	Ministrado por SEGEJUD, DAU e CDSS	R$ 0,00	Capacitação técnica a todos os envolvidos com atendimento atendimento do PJE	Fevereiro	Rodrigo, Breno, Luiz, Milton, Alessandra, Alexis, Emillia, Ericson, Thiago, Heverton, Arthur, João, Gabriel, Geraldo, Bruno, Gouveia, Ricardo, Ewerton, Wilberto, Ronaldo, Josinaldo Diogo, Dianini, Milena, Denis, Wagner Araújo, Felipe Barbosa, Fred	27	
Gestão e Governança								
Gestão e Governança								
Gestão e Governança								
Realizado	**3,39%**						**59**	**2**
Infraestrutura	**#DIV/0!**							
Segurança	**#DIV/0!**							
Desenvolvimento	**#DIV/0!**							
Ciência de Dados	**#DIV/0!**							
Gestão e Governança	**0,00%**							

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
Pendência Plano	* Plano 2024 (81/2024)
Não Iniciado	* Plano 2023 (1207/2023)
Parcialmente Concluído	* Plano 2022 (853/2022)
Totalmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)
	* Plano 2020 (18005/2019)

Ordem de Prioridade	Demandante	Curso	Referência	Previsão	Quantidade de Pessoas	Valor por Pessoa	Valor Total	Diárias e passagens	Modalidade	Protocolo
1	DAU	Treinamento PJe 1º e 2º graus - Reciclagem para atendimento PJe	Curso ministrado por Rogério, Rodrigo Gouveia e Emília	fev./2025	20		R$ 9.600,00	Não	Presencial	
2	DGTIC e CDSS	Workshop UX/UI - Edição 2	Prof. com Doutorado pela UFC (Universidade Federal do Ceará)	jun./2025	20		R$ 10.800,00	Não	Presencial	
3	NIA	35th BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS (BRACIS)	https://bracis.sbc.org.br/2024/ (**) Site de 2025 ainda não está no ar	novembro/2025	2		R$ 0,00	Sim	Presencial	
4	Núcleo de Segurança e CDSS	GoHacking Secure Coding and DevSecOps	https://gohacking.com.br/curso/gohacking-secure-coding-and-devsecops		4	R$ 2.200,00	R$ 8.800,00	Não	EAD	
5	Núcleo de Contratos de TIC	Como Utilizar o ChatGPT e Similares na Confecção dos ETPs e do TR nas Contratações Públicas	https://inovecapacitacao.com.br/curso/chatgpt-e-similares-nas-contratacoes-publicas/	abr./2025	3	R$ 2.890,00	R$ 8.670,00	Não	EAD	
6	Direção, DGTIC	Congresso de Inovação do Poder Judiciário - CONIP (BSB)		set./2025	3	R$ 0,00	R$ 0,00	Sim	Presencial	
7	Direção	ENASTIC-JT (bsb)	https://jexlegal.com.br/enastic-justica-trabalho/	11 a 13 de Jun / 25	1	R$ 0,00	R$ 0,00	Sim	Presencial	
8	DGTIC e CDSS	Congresso Agile Trends Gov (BSB)	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2025/	25 a 28 de ago/2025	3	R$ 1.945,00	R$ 5.835,00	Sim	Presencial	
9	Contratos	Contratando Soluções de TI com base na Lei 14.133/2021 - Com aplicação prática	https://ibgp.net.br/cursos/governanca-das-contratacoes/contratando-solucoes-de-ti-com-base-na-lei-14-133-2021-com-aplicacao-pratica	mai./2025	3	R$ 1.984,00	R$ 5.952,00	Não	EAD	
10	Núcleo de Segurança	Pentest Professional Enterprise	https://desecsecurity.com/pentest-enterprise		2	R$ 2.497,00	R$ 4.994,00	Não	EAD	
11	DGTIC	PSM – Professional Scrum Master	https://agileschool.com.br/treinamentos/psm-professional-scrum-master-2/	08 e 09/02/2025	3	R$ 1.990,00	R$ 5.970,00	Não	EAD	
12	Direção	Expojud		outurbro/2025	1	R$ 0,00	R$ 0,00	Sim	Presencial	

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2025

ID	OBJETO	PRIO.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	PROT. PRINCIPAL	RESP. TÉCNICO	RESP. ADMIN.	BREVE JUSTIFICATIVA	PAAC
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023	5793/2023	Thommas	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
2	Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	07/01/27	07/07/34			R$ 22.680,00	TRT13	22/2024	1215/2024	1215/2024	Thommas	Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R$ 104.283,12	TRT13	07/2021	6059/2023	6059/2023	Helton	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	11/02/27	11/08/34			R$ 83.100,00	TRT13	23/2024	1215/2024	1215/2024	Helton	Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/02/27	14/02/27			R$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024	4323/2024	Thommas	Paulo Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	17/02/27	17/02/27			R$ 12.399,96	TRT13	11/2022	4461/2024	4461/2024	Thommas	Paulo Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/25	27/07/27			R$ 402.316,80	TRT13	29/2022	4457/2024	4457/2024	Ruber	Michel	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
8	PAM - Ger. Privilégio de Acesso	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/25	08/09/27			R$ 232.102,30	TRT13	37/2022	5858/2024	5858/2024	Ewerton	Michel	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
9	Suporte Infra Ágil	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/25	23/11/26			R$ 31.099,92	TRT13	31/2021	8027/2024	8027/2024	Danillo	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
10	Oracle - Suporte	Cont		Oracle	Encerrar	24/11/25	24/11/25			R$ 319.713,10	TRT13	32/2021	7504/2023	7504/2023	Paulo	Paulo Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
11	Postgre - Suporte	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R$ 106.539,00	TRT13	09/2021	8200/2023	8200/2023	Danillo	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
12	Zoom - Audiências e Sessões	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/25	18/02/26			R$ 24.149,40	TRT13	05/2021	10971/2024	10971/2024	Alessandra	Paulo Roberto	Plataforma obrigatória de videoconferencias - Resolução CSJT 285/2021	
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/25	15/09/26			R$ 690,36	TRT13	23/2021	5860/2024	5860/2024	Luiz Alberto	Paulo Roberto	Plataforma obrigatória de videoconferencias - Resolução CSJT 285/2021	
14	Antivírus	Cont		ISH	Encerrar	08/08/25	08/08/25			R$ 43.783,84	TRT13	19/2021	19251/2021	19251/2021	Milton	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
15	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023	1330/2023	Mafra	Michel	Solução utilizada para gestão automatizada dos riscos de TIC do Tribunal	
16	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/25	26/06/27			R$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2427/2024	2427/2024	Paulo	Michel	Necessário para funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br (portais intranet e internet)	
17	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/25	18/08/26			R$ 4.008,72	TRT13	33/2022	5280/2024	5280/2024	Emerson	Michel	Ferramente de análise de dados, utilizada para geração de relatórios e dashboards	
18	Google Workspace	Cont		RJR/RW3	Encerrar	20/06/25	20/12/27			R$ 302.940,00	TRT13	40/2022	25620/2021	25620/2021	Wilberto	Michel	Solução de email, armazenamento em nuvem, ferramentas de escritório, entre outras	
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021	28043/2021	Wilberto	Michel	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022	
20	CDN - Content Delivery Network	Cont		Claro	Prorrogar	26/09/25	26/09/27			R$ 98.981,04	TRT13	43/2022	30851/2021	30851/2021	Wilberto	Paulo Roberto	Camada extra de segurança para os serviços Web	
21	ITSM (CIT Smart)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R$ 484.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023	4217/2023	Milton	Roberto	Plataforma de gestão dos chamados e demais processos de TIC	
22	Extensão de garantia switches SAN	Cont		Hardlink	Vigente	04/03/27	04/09/29			R$ 2.640,00	TRT13	32/2024	7053/2024	7053/2024	Ruber	Michel	Garantia extendida para equipamentos de infraestrutura	
23	Solução de conscientização de segurança	Cont		Service IT	Vigente	12/11/26	12/11/34		R$ 12.135,60	R$ 0,00	TRT13	50/2024	482/2025	482/2025	Mafra/Ricardo	??	Capacitar os servidores do TRT em questões de segurança da informação, reduzindo os riscos de ataques utilizando engenharia social e phishir	
24	Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ)	Cont		Cyber Wan	Prorrogar	02/10/25	02/10/27			R$ 140.000,00	TRT13	37/2023	2227/2023	2227/2023	Emerson	Não há	Ferramenta de desenvolvimento mais moderna, auxilia na criação dos sistemas informatizados	
25	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R$ 840.568,80	TRT13	28/2023	1725/2023	1725/2023	Luiz Alberto	Victor	Serviço tercerizado de atendimento aos usuários	
26	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/25	09/10/33			R$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024	6922/2024	Marcelo/Ronaldo	Não há	Uso de práticas inovadoras e imersivas do Núcleo de Inovação	
27	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/25	16/11/33			R$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024	7128/2024	Debora/Pinelli	Não há	Design gráfico e banco de imagens para ACS e EJUD	
28	Adobe Cloud	Cont		MCR	Vigente	22/04/27	22/04/27			R$ 0,00	TRT13	11/2024	2166/2024	2166/2024	Debora/Pinelli	Não há	Edição de vídeo e imagem para ACS	
29	AutoCAD	Cont		MCR	Vigente	20/11/27	20/11/27			R$ 0,00	TRT13	52/2024	7054/2024	7054/2024	Emerson Andrade	Não há	Visualização e edição de projetos arquitetônicos para a CAEMA	
30	Emissão de Certificados Digitais A3	Cont		Certisign	Vigente	12/09/29	12/09/34			R$ 30.000,00	TRT13	34/2024	6577/2024	6577/2024	Natalia/Juliana	Não há	Utilizado pelos magistrados e servidores para acesso a diversos sistemas	
53	Google Workspace (TST)	1	Aguardando Prioridade	Xertica	Coparticip					R$ 297.635,00	TRT13				Milton			
31	Antivírus	1	Iniciando Estudos		Licitação					R$ 29.838,70	TRT13				Ricardo			1444
32	Oracle	1	Aguardando Prioridade		Compra direta					R$ 38.233,33	TRT13				Paulo			1443
33	Suporte Servidores Blade	1	Tramitação Administrativa	Newsupri	Ata própria					R$ 367.262,50	TRT13		271/2025	271/2025	Ruber			1725
34	Material de Consumo de TIC	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R$ 15.000,00		TRT13							1475
35	Solução de impressão	1	Iniciando Estudos		Licitação				R$ 144.000,00		TRT13		662/2025	662/2025	Ericson	David		1449
36	Solução de prototipação de sistemas	1	Iniciando Estudos		Licitação				R$ 5.400,00		TRT13		639/2025	639/2025	Diemano			1684
37	Solução de gestão de projetos / chamados	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R$ 36.000,00		TRT13							1691
45	Notebooks	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R$ 463.250,00			TRT13							1681
50	Expansão storage (TST)	1	Pesquisando Preço		Coparticip			R$ 444.000,00			TRT13		563/2025	563/2025	Ruber			
39	Fibra apagada (JFPB)	1	Aguardando coparticipação		Coparticip				R$ 60.000,00		TRT13							1685
40	Roteadores de Internet (TRT 3)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R$ 308.102,78	R$ 39.145,66		TRT13							1464
41	Solução Wifi (TRT23)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R$ 654.674,00	R$ 27.500,00		TRT13							1476
42	Switches Core (TRT24)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R$ 400.000,00			TRT13							1469
43	Switches LAN (TRT24)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R$ 450.000,00			TRT13							1469
48	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	1	Aguardando Prioridade	Plugnet	Ata própria			R$ 239.000,00			TRT13		7625/2024	7625/2024				
54	Mídias criptográficas para certificado digital (TRT 16)	1	Aguardando Prioridade	Globalsec	Coparticip						TRT13							
46	Microcomputadores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R$ 945.000,00			CSJT							1445
47	Monitores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R$ 617.400,00			CSJT							1683
44	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2)	2	Aguardando Prioridade		Coparticip				R$ 500.000,00		TRT13							1690
51	Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R$ 731.732,25	R$ 88.378,14	TRT13		11454/2024	11454/2024				
49	Monitoramento AD (TRT 9)	3	Aguardando coparticipação		Coparticip				R$ 348.201,45	R$ 21.204,96	TRT13		9738/2024	9738/2024				
52	Roteadores de link de dados	3	Aguardando Prioridade		Ata própria			R$ 22.740,00			TRT13		2259/2024	2259/2024	Thommas			
		3	Aguardando Prioridade		Coparticip						CSJT							
TOTAL								R$ 4.544.166,78	R$ 1.919.114,96	R$ 4.368.129,39								
TOTAL *(Fonte TRT13 e Prioridade 1)*								**R$ 2.109.026,78**	**R$ 327.045,66**	**R$ 732.969,53**								
LIQUIDADO *(Fonte TRT13 e Prioridade 1)*								R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00%**							

Total Incluído no PAAC	#REF!
Total Removido do PAAC	#REF!
Saldo	#REF!

Protocolos dos Planos e Links Úteis

** CGOVTIC 2025 (???/2024)*
** PAAC 2025 - PROAD 402/2024*

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
02 - Promover a Transformação Digital;
03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.