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1.Identificação da Reunião

Data Horário Local Coordenador da reunião

20/08/13 Início 17h Término 18h20min

Gabinete do
Desembargador

Leonardo
Trajano

Dinalva Torres

2.Objetivo da Reunião

a.Apresentar para a OAB/PB e o MPT o cronograma de Workshops e treinamentos em Pj-e JT nas Unidades de
implantação iminente.
b.Negociar viabilidade e logística.

3.Participantes

Nome Lotação Ramal E-mail

a. Lindinaldo da Silva Marinho CODAP lmarinho
b. Leonardo Trajano GDLT
c. Marcelo de Castro Reis SCR 6074 mcreis
d. Dinalva Torres SCR 6074 dltorres
e. Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues SETIC 6063 agrodrigues
f. Luciano Esmeraldo Guimarães 1º VT de

Santa Rita
g. Dr. Yuri Paulino de Miranda OAB yuri@ptnadvogados
h. Anderson de Souza MPT

4.Discussão da Pauta

Decisão
Responsável pela

implementação
Data limite

a. Entrega do NOVO Cronograma de treinamentos e respectiva
implementação do PJ-e à OAB/PB e ao MPT.

COMITÊ E PROJETO
CELERIDADE

20/08/13

b. O  MPT  chama à  atenção  dos  servidores  que  ministrarão  o
treinamento nas unidades onde o PJ-e será implantado, para a
informação de que o MPT deve ser cadastrado nas duas abas:
MPT AUTORIDADE e MPT PESSOA JURÍDICA.

SCR 31/12/13

c. O representante da OAB, Dr. Yuri requer que lhe seja enviado
por  e-mail,  o  mais  rápido  possível,  tanto  o  quantitativo  de
processos novos em Areia,  no período de  janeiro  a julho de
2013, quanto os nomes dos advogados que atuam na VT de
Areia.

SCR 21/08/13

d. PRECISA SER DEFINIDA E PADRONIZADA COMO SE DARÁ
A NOTIFICAÇÃO  AO MPT (PAPEL OU SISTEMA)  – O que
será definido em uma outra reunião interna.

Projeto Celeridade e
COMITÊ

31/08/13

e. A OAB requer a expedição de um push para os advogados,
contendo  o  cronograma  de  implantação,  bem  como  a
exposição do cronograma no site do TRT.

SETIC e ACS 21/08/13
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5.Pendência identificada

Decisão
Responsável pelo

saneamento
Data limite

a. Aprovado o novo cronograma pela Presidência, OAB e MPT a
implantação  do  PJ-e  JT  será  prioridade  para  os  Setores
envolvidos,  devendo  os  mesmos destinarem seus  servidores
mais preparados para colaborarem com o Projeto Celeridade e
suas Entregas relacionadas ao PJ-e JT.

PROJETO CELERIDADE
COMITÊ GESTOR

REGIONAL,
SETIC, SCR, SEGEPE E

EQUIPE DO.

Depende do
cronograma.

6.Fechamento da Ata

Data da ata Assinatura do relator

Em 20/08.2013 (Relator) Dinalva Torres
(Cargo) Analista Judiciário

LINDINALDO DA SILVA MARINHO
PATROCINADOR DO PROJETO CELERIDADE

DESEMBARGADOR LEONARDO TRAJANO
PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSUAL 

JUDICIAL ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
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