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í. Identificação da Reunião

Data

19/11/13 Início

Horário

14:30 h j Término 15:30 h

Local

AGE

Coordenador da reunião

Gonçalo de Sousa P. Jr.

2. Objetivo da Reunião
a. Avaliar o andamento das açoes e as condições relacionadas ao cumprimento dos prazos estabelecidos

nas açoes do projeto infraestrutura.
b. Determinar mudança nos prazos das citadas açoes no caso de se comprovarem as necessidades

apresentadas nas respectivas justificativas.

3. Participantes

Nome

1

2

3

l*

Ana Emilia C. Antas

Bivar Qiyntho de M. E S. Neto

Edgard Saeger Neto

Gonçalo de Sousa P. Júnior

Lotação

CEMA

CEMA

AGE

SADM

Ramal

6066

6064

6107

6012

E-mail

aecavalcante@írt1 S.jus.br

bolynth o@trt13.jus.br

esneto@trt13.jus.br

gspontes@írtl S.jus.br,

4. Discussão da Pauta

Decisão

0 andamento das açoes referentes às entregas 2, 3, 4,5,6 e 7,
por motivos imprevistos, sofreu prejuízos quanto . aos
respectivos prazos estabelecidos inicialmente, conforme
justificativas postas nos campos pertinentes (Ação 2.3 - ver
registro do dia 03/12/13; Ação 3.2 - ver registro do dia
29/11/13; Ação 4.6.- ver registro do dia 06/12/13; Ação 5.6 -
ver registros dos dias 29/11/13 e 06/12/13; Ação 6.1 - ver
registros dos dias 28/11/13 e 06/12/13; Ação 7.5 - ver registro

, do dia 24/03/14; 7.6 - ver registro do dia 24/03/14
(https://siaest'.it.jus.brt.

Sendo assim, os membros da presente reunião decidiram
alterar as datas e prazos das mesmas, seguindo abaixo as
entregas em que foram realizadas mudanças (para mais
detalhes ver campos específicos - https://sigest.jt.jus.br):

Entrega 2 - Reforma dos elevadores
(início: 01/05/2013 ; término: 01/01/2015 ) •

Responsável pela
implementação

Gonçaio de Sousa P. Jr.
(SADM)

Bivar Olyntho de M. ES.
Neto (CEMA)

Data limite

19/11/13
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5.

6.

7-

Entrega 3 - Protecão contra chuvas nas escadas e circulações
do edifício sede (jardim central) <
(início: 13/01/2014 ; término: 27/08/2014)

Entrega 4 - Reforma das cobertas e manutenção dos edifícios
sede, almoxarifado e SDA.
(início: 22/04/2013; término: 14/05/2014 )

Entrega 5 — Propor um espaço físico definitivo, estruturado,
dispondo de salas de leitura com cabines individuais para
estudo e pesquisas, computadores para realização de consulta
e pesquisa pelo usuário no para realização de consulta e
pesquisa pelo usuário no SlABi.
(início: 22/04/2013 ; término: 14/05/14 )

Entrega 6 - Continuação da reforma do forro e pintura nos
setores do edifício, assim como a implantação de um novo
sistema de iluminação.
(início: 16/04/2013 ; término: 15/01/2014 )

Entrega 7 - Projeío de móveis de 03 Gabinetes de
desembargadores e Copas,
(início: 23/04/13 ; término: 30/09/14 ) l--

"lPen^Jtícía identificada _._: , ..
Decisão

(-)

Outro -Assuntos . ' *" * * ' * ' ' ,f
Decisão

(-)

' Fecha'men_to_da Ata_
Data da ata

'

- . . .

Responsável pelo
saneamento

Responsável pela ação

-

Observações

-

Data limite
i

Data limite

,

Em 24/03/2014
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Em 24/03/2014

/#
Gonçalo &ejà.ousa Pon"tes Jr.

'(Patrocinador do Projeto - Diretor da SADM)'

Gestor do-Ptí^ôte-^CÕÕrdenadode Engenharia e Manutenção
(CEM" A - Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Chefe do Núcleo op Projetos

AGE - Assessoria de Gestão Estratégica

Ana Emilia C. Antas

Técnico Judiciário
(CEMA-Coordenadoria de Engenharia e'Manutencão)
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