ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA — AGE
Nicleo de Projetos — NPROJ

PROJETO CONSTRU(;KO DA 22 ETAPA DO NOVO FORUM
MAXIMIANO FIGUEIREDO
Termo de Abertura

1. Informagées basicas |
Nome do Gestor Lotagdo E-mail Ramal

Gibson Rocha Meira CEMA grmeira@trt13.jus.br 6064
Nome do substituto eventual Lotagdo E-mail Ramal
Ciro Fernandes Ferreira CEMA cfferreira@trt13.jus.br 6064
PATROCINADOR Alexandre Gondim Guedes Pereira
DATA DE INiCIO 06/03/15 | DATA DE TERMINO | Agosto/2017
2. Escopo

Execucao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas as despesas com fornecimento
de materiais, fretes e mao-de-obra necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
garantias, administragdo, cessao técnica, licengas inerentes as especialidades, testes e
comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a
Construcdo da segunda etapa da nova sede do Férum Maximiano Figueiredo, do Tribunal Regional
do Trabalho da 13® Regido, conforme Projetos, especificagbes, Memoriais Descritivos, Planilha
Estimativa de Custos Sintética, Composigdes de Custos Unitarios, Composicdes de Encargos Sociais
e Composigao de BDI, constantes do Protocolo TRT 30.779/2014.

3. Alinhamento Estratégico
Objetivo Estratégico n® 5 — Melhorar a estrutura fisica
4.Clientes =

Magistrados
Servidores
Advogados
Jurisdicionados

5. Justificativa

O Férum Trabalhista da Capital vem, ao longo dos ultimos anos, enfrentando problemas para
abrigar suas nove Varas do Trabalho, submetendo-se, ante a inexisténcia de prédio proprio
adequado, a funcionar em local cedido ou locado.

Atualmente, o referido Férum funciona em prédio locado, no Edificio Empresarial Jodo
Medeiros, fruto de convénio entre o TRT e a Caixa Econémica Federal. O edificio integra area de um
shopping, © que vem ocasionando uma série de inconvenientes aos juizes, servidores e
jurisdicionados.

A Administragdo do Tribunal, consciente da precariedade da situagdo, conseguiu junto ao
Exército Brasileiro a doagdo de lote terreno para construgéo das instalagbes proprias de seu Forum
Trabalhista, visando proporcionar melhores condi¢bes de atendimento a toda sociedade que utiliza
os servigos da Justica Laboral.
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6. Entregas / Agoes
Cronograma Area
de D igdo de Trabalho (EDT
Estrutura de Decomposiga ( ) = = responsavel
Entrega 1: Relatério de Planejamento Inicial (RPI) 06/03/15 15/05M15

Acao 1.1: Entrega do RPI pela empresa AP Engenharia e

Arquitetura Ltda. 06/03/15 17193715

Acéo 1.2: Analisar RPI 18/03/15 31/03/15
Acdo 1.3: Ajustar RPI, se necessario. -:01/04/15 17/04/15
Acéo 1.4: Aprovar RPI 18/04/15 24/04/15
Acdo 1.5: Definicdo das acdes e cronograma final da obra. 25/04/15 15/05/15

Entrega 2: Estrutura de concreto
Entrega 3: Paredes, painéis e divisorias
Entrega 4: Revestimento Interno/Externo

Entrega 5: Pavimentagao (piso em geral)

Entrega 6: Pintura

Entrega 7: Esquadrias

Entrega 8: Impermeabilizagdo e protegdo térmica

Entrega 9: Isolamento acustico

Entrega 10: Coberturas

Entrega 11: Instalagdes elétricas / Sonorizagdo

Entrega 12: Instalagdes hidrossanitarias / Combate a
incéndio

Entrega 13: Instalagao de gas e ar comprimido

Entrega 14: CFTV, telematica, controle de acesso e alarme
contra intrusdo

Entrega 15: Sistema de protegao contra descargas
atmosféricas

Entrega 16: Climatizagao

Entrega 17: Instalagao de elevadores

Entrega 18: Cabeamento estruturado

Entrega 19: Paisagismo, servigos complementares e
limpeza final
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7. Metas /Indicadores do projeto

Termo de Abertura

Entrega 1:

Relatorio de Planejamento Inicial (RPI)

Indicador:

Aprovagao do RPI

Linha de Base:

Meta

RPI aprovado até 24/04/2015.

Entregas 2a 19:

Indicadores:

A serem definidos quando do recebimento do RPI

Linha de Base:

Meta

8.Custos
Categoria Detalhamento Responsavel Exercicio Custo
Financeiro Estimado
Realizagdo de 2015 8.393.417,90
obras e 2016 13.734.144,95
instalagdes 2017 5.251.115,83
Total: | 27.378.678,68

Obs. Os custos s3ao meramente estimativas e as despesas s0 serdo realizadas apods verificada a existéncia de
disponibilidade orgamentaria e financeira e aprovagao da administragao.

9/ Equiipe do/projeto s
Nome Lotagao Periodo Dedicacgéo
Ciro Fernandes Ferreira CEMA Parcial
Francisco de Assis Medeiros Costa CEMA Parcial
Paulo Roberto WanderleySilva SPF Parcial
André de Castro Pereira Macedo SPF Parcial
Thatiane Carrilho Simdes Lemos SEGEPE Parcial
Denise Maia de Souza CEMA Parcial

-
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Data

Assirfatura do gestor do élrojeto

Manifestagdo do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se & AGE/Nucleo de Projetos para as devidas providéncias.

Em__/ [/

-

ALEXANDRE Ci(:NDIM GUEDES PEREIRA

trocinador /

Manifestacdo da AGE/Ntcleo de Projetos

T

Manifesto-me favoravelmente a abertura do projeto.
Em_ 7/ [/

ey

EDX AED SAEGER NETO
hefe do Nucleo \ie Projetos

De acordo.

'_F-\‘ . t ) -
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
A\ssessm;fll‘-.r estao Estratégica

Autorizagdo da Presidéncia

Autorizo a abertura do projeto.

Enbl /057 4S

UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente



