ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA — AGE
Nucleo de Projetos — NPROJ

Projeto Ambiente Institucional

Pauta de reuniao
Pauta N° 001
Reunido de Abertura

Lo Herario o “Local Coordenador da reuniio
Inicio | 14:00n | Término }13:00n | sADM Maria Zilma de A. Cardoso

Apresentacao do roteiro do projeto;

Discussao acerca do desenvolvimento de cada "Enfrega” visando o alcance desejado;
Analise das sugestdes apresentadas e definicdo das rotinas relativas as Entregas "1, 2 e 3";
Distribuicao das atividades entre os participantes;

Assuntos correlatos e encerramento.

eopop

Do : ; e E-mail
Claudenes da Silva Santos SADM 6010 | cssantos@trt13.jus.br
Maria Zilma de Aimeida Cardoso SADM 8010 | mzcardoso@trt13.jus.br
Tibéric Claudio Qliveira de Paiva SADM 6010 | tcpaiva@tril13.jus.br
Tania Maria Oliveira Magalhaes SADM 6010 |tmmagalhaes@trt13.jus.br
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M iima de Aimeida Cardoso
Gestora do Projeto
SADM - Secretaria Administrativa
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Claudenes da Sil éntos
Assistente il
SADM - Secretaria Administrativa
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Tania Mayia Oliveira Magaihae
Assistente ill
SADM - Secretaria Administrativa
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ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA — AGE
Nicleo de Projetos — NPROJ

Ambiente Institucional

Ata de reuniao
Ata N° 001/2013
Reunido de Abertura

enynca

Data Horario . Local| Coordenador da reuniiao

07/05/13 Inicio | 14:00:00 | Término | 15:00:00

SADM Maria Zilma de A. Cardoso

1 r

a. Apresentacio do roteiro do projeto;

b. Discussdo acerca do desenvolvimento de cada "Entrega" visando o alcance desejado.

¢. Andlise das sugestdes apresentadas e definigdo das rotinas relativas as Entregas "1, 2 e 3",

d. Distribuicdo das atividades entre os participantes;

e. Assuntos correlatos e encerramento.

| Lotagao E-mail
SADM 6010 cssantos@trt13.jus.br

Maria Zilma de Almeida Cardoso SADM 6010 mzcardoso@trt13.jus.br
Téania Maria Oliveira Magalhdes SADM 6010 tmmagathaes@tri13.jus.br
Tibéria Claudio Oliveira de Paiva SADM 6011 tcpaiva@trt13.jus.br

Responsavel pela

- Data limite
implementagao

a. O projeto foi apresentado aos participantes, oportunidade em | paria Zilma de A. Cardoso
que ficou definido que a Secretaria Administrativa sera 07/05/13
responsavel por impulsionar 0s expedientes relativos as
Entregas "1,2e 3".

b. Foi analisada a tramitagdo regulamentar inerente aos|Todos os participantes 07/05/13
respectivos protocolos, observando-se a data limite para o
alcance das metas neles constantes, levando-se em
consideragao possi\;eis alteragdes.

&

¢. Definiu-se as atividades cabiveis s unidades subordinadas a | Todos os participantes 07/05/13
esta Secretaria e diretamente envolvidas na implementacéo
das acbes (CEMA, SMP e CPL/CCL).

d. Indicado membro da equipe para acompanhar os protocolos | Téania Maria O. Magalhées 07/05/13
nos setores envolvidos.

Ficou definido que as alteragdes surgidas em decorréncia de | Todos os participantes 07/05/13
motivos que estiverem fora da é&rea de atuagdo dos
participantes serdo submetidas a4 andiise do patrocinador para
as deliberacdes necessarias.
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‘Decisao. .. | Respornsayel pela acdo | Data limite

Nao foram relatados.
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¥ Gestora do Projeto
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SADM - Secretaria Administrativa
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Assistente 11

SADM - Secretaria Administrativa
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