ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA AGE
' Nucleo de PrOJetos NPROJ

PROJETO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL (PLS)
Termo de Abertura

" E-mail

‘Nome-do Gestor ' ‘Lotagao

-Edgard Saeger Neto - . AGE - esneto@trt13.jus.br

~Nome do substitutoeventual . | ‘Lotagio | - Ewmail - F3 Ramalid

Thatiane Carrilho Simées Lemos |, NUSA tclemos@trt13.jus.br :
- PATROCINADOR - - o Max Fredenco Feltosa Guedes Pereira R
DATADEINICIO - . |060217 |DATA DE TERMINO 300617, . -

i

Elaborar o Plano de Loglstlca Sustentével (PLS) que permlte estabelecer e acompanhar pratlcas de
sustentabilidade, racionalizagdo e gqualidade que objetivern uma methor eficiéncia do gasto publlco e
da gestéo dos processos de trabalho, considerando a wsao sistémica do orgdo. :

RPafEs i t sressadas.
» Senvidores
* Magistrados
. .Sociédade em geral -

s s

Hlustiie catw

O Conselho Naclonal de Just;g:a (CNJ) por meio da Resolug:ao n° 201 de 3 de margo de 2015,
~ determinou a criacéo, nos drgdos do Poder Judiciario, das unidades socuoamblentals ea lmplantagao
: -do Plano de Logistlca SustentaveT(PLS) : . .. ol

A sobredlta Resoiﬁ’;‘:éo define, no seu Art 10 o PLS como sendo um “instrumento vmculado ao
~ planejamento estratégico. do. Poder Judlmarlo com objetivos e responsabilidades definidas, agdes,
~metas, prazos de execugdo, mecanismos de monitoramento e avaliagdo de resultados, que permite-

estabelecer e acompanhar praticas de sustentabilidade,- racionalizagéo e ‘qualidade que objetivem -
. uma methor eficiéncia do gasto plblice e da gestao dos processos de trabalho conSIderando a visdo

-'SIStemlca do orgao o ) R o o A

ConSIderando Logistica Sustentavel COMO ‘Um processo de coordenag:ao do fluxo- de rnaterlals de
servigos e de informagées, do fornecimento ao desfazimento, que conSIdera a protegio ambiental, a
justica social e o desenvolvimento econérrico equilibrado, implementar um PLS &; antes mesmo da
obrigagéo legal por forga da Resolugéo. do. CNJ, um dever dos gestores dos orgéos publ:cos cientes
que devem ser da importancia da adogéo de solugdes vidveis e que garantam a melhor: utlllzagéo de
recursos e a e><|sten0|a denovas geragdes, mdependentemente de wsoes politicas ou ment[f‘ icas. -

QO tema sUstentablltdade envolve decisbes quanto ao futuro do p!aneta responsabllldade tanto das ;
organizagdes privadas quanto piiblicas. No ambito piblico, exige mudangas de atitudes. implantar um

. PLS e parte dessa mudanga, uma quebra de paradigma’ que ajuda concretizar em agbes praticas o
qgue antes eram apenas ideias, ajudando a assegurar ¢ respeito aos direitos sociais e humanos e
reduzir 1mpactos a saude humana e ao meic ambiente. :
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Estrutura de Decomposmao de Trabalho (EDT} — ———
Inicio Término
'Entrega 1: Ge‘réncla do-Prcueto. u .06/02/17 - | 03/03M17 |
A(;.éo 1.1 Reumr equipe do projeto para a’presentagéo B
' das Entregas/Acoes. _ 08/02/17 10/02/17 ~
Agao 1.2: Elaborar Plano de Comunlcagao do Projeto. 06/02/17 24102117
Acao 1. 3: Elaborar Plano de Riscos do PrOJeto o 06/02/17 2410217
Agao 1.4: Agendar reunido-com a equipe do prOJeto para : . _ :
apresentacio dos-Planos de Comunicagéo e 01703117 03/03/17 ,
. de Riscos do Projeto. . _ : :
Ag80 1.5; Aprovar Planos de Comunicagso e de Riscos. | 01/03/17 | 03/03/17
Entrega 2: Instituigéo.da Comissao Gestora do PLS | 08/02/17. | 03/0317 ~|-
| Agdo 2.01: Definir, em conjdnto com o. Patrocinador do | - N -
Projeto, os nomes para compor a Comissao Gestora do| 06/02/17 1000217 -
- PL8. . ' -
Acdo 2.02; Exped:r 0f|ClO a0 Presidente mdlcando os| - |
servidores e sugefindo a formalizacio. — 06'{92”17 | 100217 ;
- | Agsio 2.08: Informar aos servidores da publicagio da : ;
- | Portaria de designacao para com'por a Comisséo do PLS. 1-:_3'{02”7_ _03'{03”7 '
Acéo 2.04 Realizar reuniao de abertura dos trabalhos da| 4300117 | 03 /03/17
Comlssao _ S
Entrega 3 lndlcadores e Metas doPLS"I‘RT13 . 1310217 | 2410317 |
: Lo \ o : : .
— .
Atao 3.01; Apresentar os temas basicos de acordo com
-a Instrugéo - Normativa- n° 10/2012, da Secretaria’ da o o
/| Tecnologia da informag&o do Ministério do Plapejamento, | 13/02/17 |- 17/02/17 -
Orgamento e Gestéo e com a Resolugdo 201/2015 do| - '
- [CNJ.
| Agdo 3.02: Dividir-os temas entre o$ membroé dé eguipe | - . 4. :
para estudos, analise de pemnéncla e sugestoes de| 13/02/17 17/02/17 -
| agbes. - _ e R
E Ag30 3.03: Le;rantar as linhas de base e sUgérlr as metas -
{para cada um dos indicadores minimos da Resolur;ao 13/02/17 | 18/03/17
201/2015. o L =
Agao 3.04: Apresentar para a’equipe do pl‘O]etO 0s A A
resultados das aghes 3.02 ¢ 3.03. - , 14/03/117 24;03”7 _
Agao 3.05:; Definir as linhas de base e as metas para os!| 14/03M17 24:’03/1? '
indicadores minimos da Resolugéo 201/2015. N :
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Entrega 4: Inventario de Bens e Materiais | | 13027 | 31/03(47

T

Acao 4. 01 Levantar situacio atual dos bens e materla[s

do TRT13 (ltensfquantldades) . 180217 . . 24f0217

Acao 4.02: Dlsponlblhzar a normatlzar;,ao lnterna sobre : 13!02117 24};02‘,1"7
compras sustentévels . L

: Agdo 4037 Apontar quals' dos itens foram adqu]ndbs ' '
-+ |dentro dos critérios estabelecidos pela normatlzagéo 01/03/17 2410317
interna de compras sustentaveis. ) ’ ' '

Ag:éo 4.04: Apresentar relatorio final do Inventario de| . o
Bens e Materiais para aprovag:ao da’ eque 2700317 |- 3110317

Entrega 5. Lista de agoes ‘para redugao do| . .
s desperd:cloeraclonahzagao doconsumo . .| 20/02/17 14/04/17

- | Acao 5.01: Elaborar propostas de-agdes para reducao do- . : _
desperdicio e racionalizagéo do consumo — Materiais de | 20/02/17 31037 |
consumo (agua engarrafada). e :

Agéo 5.02: Elaborar propostés de agles para redugio-de- - : _
desperdicio e racionalizagéo do consumo - Materjals de| 20/02117 3103117 | .
consumo {copo descartavel). . '

' Agéo 5.03: Elaborar propostas de aces para reducao do _ _ )
| desperdicio e racionalizagdo do consumo — Materlals de 2000217 310317
consumo {papel).. .- -

Acéo 5.04; Elaborar propostas dé agbes para redugao do| - " .
desperdicio e racionalizagéo _ de Impressao de| 20/02117 31703117 -
‘documentos e equupamentog. instalados. - - S

Agéo 5.05: Elaboray.-propostas de agdes para-redugdo do : |- .
desperdicio e racmna[lzagéo do consumo de Energia 20!0'2!17. - 31e3NMT

elétrica,

- .| AgBo 5.06: Elaborar propostas de agé_es'.para reducdo do : o
desperdicio e racionalizagdo do consumo -de| 20/02/17 310317
| Agualesgoto. e L L

Acdo - 5.07: .Elaborar propostas . de. ag:oes para 20/02/47 31/03117 |
racionalizacdo na Gestao de residuos. . - : ' |-

Ag3o 5.08: Elaborar propostas de agbes para qualldade
de vida no ambiente de trabalho.

Ag&0 5.09: Elaborar propostas de acdes para redugao do. '20-’,02”7' "31/03/17
desperdicio e racionalizagéo do gastos com telefonia.

‘Agao 5.10: Elaborar propostas de agdes para redugao do
desperdiclo e racionalizagdo do gastos com vigilancia.

" | Aggo 5.41: Elaborar propostas de acbes para rédugio do i ;

1 desperdicio ¢ racionaliza¢éo do gastos.com limpeza. 2002117 . 310317
Agéo 5.12: Elaborar propostas de acdes para reducéo do | 20/02/17 -| 31/03/17
desperdicio. - e racionalizacdo do-  gastos . com I E

- 2002117 310317

© 20002117 | 31/0317

!

A e
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com bustlvels

Acio 5.13; Elaborar propostas de agées para redug:éo do

Unico "documento, formatado nos moldes eX|g|dos pela
Resolugéo 201/2015.

desperdicio e ramonallzagéo do gastos com utilizagéo 20/02/17 3,1?03!17
dos veiculos. . - ' :
Agdo 3.14: Elaborar propostas de acdes para redug:ao do o o ‘ 1.
desperdicio e racionalizagcdo dos gastos com alteragdes |- 2000217 | 31/03/17
no Layout e pequenhas cbras. '
Aggo 5.15. Elaborar p[opOStas de acles para| e -
_ Capacitacéo de servidores em educacao socicambiental. 20!02{17' O 31/03117,
| Acéo 5.16: Compitar “agdes propostas em um Unico 05104,,-17. : ;[4},04“"7
relatério de sustentabilidade. . : :
Acan. 5 17: Submeter. o relatério- de sustentabllldade T -
~ |contendo * as -agdes propostas para - aprovag:éo Da| 03/04M17 | . 14104117
| Comissé&o do PLS. : - _ ' _
Entrega 6: Plano de d¢do doPLS 17104117 | 05/05/17.3)
A(;éo 6.01: Definir responsével e prazo para lmp!antagéo _ 17!_0-4!i7 '21!04},17
de cada ag¢do aprovada. : T .
Agéo 6.02: Estimar prewsao dé recursos financeires, | - - R .
humanos, instrumentais, entre outros, necessarios.parag |- 17/04/17 | 2104117 -|
lmplementagéo das ag:oes : o
. Agéo 6.03: Compilar . as informagfes,- estruturando o] ' . 44 __
" [Plano de agdo do PLS. 24/04117 | 28!04!1? ;
Acdo 6.04; Apresentar o Plano de Agao para aprovag:ao 02005117 05,05,,17' e
da eqmpe do projeto. . N o
Entrega 7 Responsabilidédes,_ méfodologla de| o~ 2 B
_lmplantagao avallagao € momtoramento do PLS 27003117 1 12"0'5“_7- :
| Agéo 7.01: Estabetecer fluxo para atﬁalizagéo. dps 27;03;”'7' 07/04/17
indicadores, com definicao  de periddicidade__ de| . : o
atuahzagaoeresponsaveis o |
Acdo 7.02: Estabelecer ﬂuxo para verificagéo do 08/05/17 12/05/17 ;
cumprimento do cronograma de implementagéo das o _
| acbes. Lo
Ag:ao 7.03: Criar, na Intranet, um canal de comunlcagao -2-”0'3”7 12,05,1'7
com © publico-alvo para valorizagdo da transparenma el - . - _
do didlogo, além de recebimento de sugestbes e criticas.’
| Entrega 8: Plano de Logistica Sustentavel - -+ | 130217 | 30/06/17
.Ag:éo 8. 0'1. " Com'pi'lar as informagbes levantadas em um|. 13/02/17 . .05’05”7

s
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PROJETO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEI:(PI:)’S) '

Acdo 8. 02: Apresentar 0 Plano ao Patrocmador do Projeto i

08/05/17

S .

acompanhamento dos |nd|c:adores a versdo do Horus

‘|como PLS

12105147 |
para aprovagao. . _
Acdo 8. 03: Apresentar ¢ Plano a Comlssao Gestora do o R
PLS para aprovac;ao : _ 08!'05’(_?7 '_19{05”7
Agao 8.04: Apresentar o Plano 3 Comisééo Permanente| -' S
de Gestao Socioambiental do TRT 13 para aprovagao. 15/05/17 19"0.5.” 7
At;éb'S.ﬁS: Ab'rir pr'c_;to,éblci édministrativo, encaminhandd . L ' .
o PLS. para aprovagdo da Alta Administrago, | 08/05/17 | - 08/06/17 )
acompanhando-o até publlcagao do ATO TRT GP. - .

- 'Agéo 8.06: Dlvulgar 0 PLS apos aprovagio da Alta o ' |
Admlmstragao nos meios de comunicagéo internos. 09106”7-, | 2_2{06"_17 /
Ag:éo 8.07; Informar ao CNJ!CSJT a aprova:;éo do PLS. 08/06/17 .30/06/17

' -Entrega 9: PLS no Horus | | 27103117, | 1205117
Agao 9.01: Reunido com Nucleo ,de éstatistica-_parja R ' 2l
apresentar linha de ba,se metas e indicadores do PLS. 27i03/17 _ 31703117
Acgo 0.02; Def nir o Iayout para apresentagao dos 2-7}03)17-. . 31/03M7
indicadores.. R
Agao 9. 03 Definir as bases de dados para fornecimento 27/0317 | 3103117
dos indicadores. : . oy

' Agéo 9.04: Nova versdo do Hérus, como PLS 03/04/17 '0310;5!1?

| Agsio 9.04: Apresentar para 08 membros da eqmpe do| s ; -
projeto o mddulo do Horus com aRLs. " 03/08/17 . 12}_05’{17
‘Agdo 9.05: Apres,entar para 0S responsaveis pelo : ] I

03/05/17 .| 12/05/17

KT"}’“T*

Custos’

- __._Categorla : . Detalhamento.”- = - -

. Responsavel

Exercici
Financeir

Realizagdo de obras e o
instalagoes e -

#

-~ Aquisigdo de - ’ Y =
" equipamentos S S
{permanente)

Diarias e passagens - -

‘Servigos-de Terceiros. -

Treinamentos

Obs. Os custos s&0 meramente estlmatwas e as despasas s serdo reahzadas ap6s verlf‘ cada a existéncla de
d:spombllrdade on;amenténa e financeira e aprovagio da admimstragao
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Py v.’w""
ya;mej_ & P
y Nome e T RN Lotagdo - ~ Periodo .-
leéno Cléudlo Olwelra Paiva'’ ' horéario pré- " Por:afividad
. _ definido | =
'Marisa Alves Martins Castanheira - _ | -AGE’ | nhorario pré- ~ Por atividade, -
i o . o - | definido - L
Aciel Carneiro da Silva _ N - horario pré- | Poratividade .
: - T . -GSt definido : :
' Pericles Costa Matias- - : : NEMA | horario pré- | - Por, atlwdade T
. - L : ' e definido . SR B
_Thatiane Carrilha Simdes Lemos ' NUSA horario pré- Por atividade .
- ' ' - - L ; definido RN
‘Jackson Bertamoni de Lima : : o  NUSA “horario pré- Por.atividad
' . : definido P

D'afa_.-- ST R _ Assinatura do gestor3 QM

- En 2200 (-

'Manlfestar;ao do titular.da umdade patrocmadora e

Clenie
Encaminhe-se a AGE,-‘NucIeo de Proletos para as dewdas prowdencl s,
. Em 02302&3:—

4 7' MAX FREDERICO FEITQSA GUEDES P EIRA
N L e -, Patraginador -
- ' i

.-.'Mamfestagao da AG-E!Nucleo de Projetos

- Manifesto-me favoravelmente & abertura do prOJeto

Em 02/C/A~ . : " De acordo. o
. %ﬁ@« < . . ' . o /
JOSE HERIBERTO DE LACERDA.MARTINS MAX FREDERICO FEITOSA|GUEDES ERElh
Chefe do Nacleo de Projetos e . . Assgssor de Gestag fEstratégica
" Autorizagio da Presidéncia . . . -, .
AutoriZQ 4 abertura do projeto. v N '
Em O/
~ Desembargador Pres:dente




