
Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC — CGOVTIC
(05/2024)

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data Horário Local Coordenador

18/06/2024
(João Pessoa/PB) Início - Término - Reunião eletrônica Lindinaldo Silva Marinho

2. PARTICIPANTES
Nome Lotação Cargo

Lindinaldo Silva Marinho JAP Juiz Auxiliar da Presidência
Hyderlandson Coelho da Costa SGP Secretário-Geral da Presidência
Simone Farias Perrusi GDG Diretora-Geral da Secretaria
Renan Cartaxo Marques Duarte Segejud Diretor da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira Seggest Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Bruno Rafael de Araújo Sales Setic Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ozanete Gondim Guedes Pereira VT13JPA Diretora de Secretaria da 13ª Vara do Trabalho
Luís Fabiano Saldanha Bandeira AGTIC Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte DGTIC Chefe da Divisão de Gestão de TIC
Rodrigo Mafra AGSI Assessor de Governança da Segurança da Informação

3. PAUTA DA REUNIÃO
3.1. Painel de Indicadores de TIC 2024
3.2. PDTIC - Ações/Projetos 2024
3.3. PDTIC - Capacitação 2024
3.4. PDTIC - Contratos e orçamento 2024
3.5. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Foram apresentadas as seguintes informações para os membros do CGOVTIC:
- Painel de Indicadores de TIC 2024
- PDTIC - Ações/Projetos 2024
- PDTIC - Capacitação 2024
- PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- Plano Diretor de Governança de TIC 2024

Deliberação do Comitê: Não havendo manifestação em contrário, o comitê aprovou os planos e 
indicadores na forma que foram apresentados.

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS
6.1. Indicadores de TIC 2024

6.1.1. PDTIC
6.1.2. Capacitação
6.1.3. Plano de Transformação Digital
6.1.4. Orçamento

6.2. PDTIC - Ações e Projetos 2024
6.3. PDTIC - Capacitações 2024
6.4. PDTIC - Contatos e Orçamento 2024
6.5. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS
LINDINALDO SILVA MARINHO

Juiz Auxiliar da Presidência
Coordenador

LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA
Assessor de Governança de TIC

Relator



Pessoal

Capacitação

PTD

Orçamento

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024
Ações e
Projetos

SISTEMAS LOCAIS

INFRAESTRUTURA

GESTÃO

ATENDIMENTO

SISTEMAS NACIONAIS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

38,46%

36,00%

29,63%

28,57%

26,32%

23,53%

15,38%

TEMA TIPO DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO Ação Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.
ATENDIMENTO Ação ALIA 2.0
ATENDIMENTO Ação Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque
ATENDIMENTO Ação Criação da Imagem dos computadores Dell
ATENDIMENTO Ação Manutenção preventiva e corretiva de impressoras
ATENDIMENTO Ação Revisão da Política de Gerenciamento de Patches
ATENDIMENTO Ação Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipam
ATENDIMENTO Ação Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO
ATENDIMENTO Ação Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas
ATENDIMENTO Ação Solução com arduíno para economia de energia elétrica
ATENDIMENTO Ação Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1
ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (fase 1)
ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 2)
ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP)
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação)
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP
GESTÃO A ã C i d l d di l ã d d d G l W k Z

29,79%
Executado

Concluído
42

Previsto
141

TEMA

Todos 

TRIMESTRE

Todos 

TIPO

Todos 

CONCLUÍDO

Todos 

Contratos
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Pessoal

PTD

Orçamento

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Capacitação
TEMA CAPACITAÇÃO PREVISÃO

Ciência de Dados A deep understanding of deep learning [57,5h] 45444
Ciência de Dados Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h] 45412
Ciência de Dados Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h] 45352
Ciência de Dados Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário 45352
Ciência de Dados LangChain with Python Bootcamp [7,5h] 45444
Ciência de Dados LLamaIndex [4,5h] 45352
Ciência de Dados LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h] 45444
Ciência de Dados Machine Learning [44h] 45444
Ciência de Dados NLP - Natural Language Processing with Python [11,5] 45444
Ciência de Dados OpenAI API Bootcamp [9h] 45627
Ciência de Dados Reconhecimento de textos em imagens com OCR e Python [12h] 45565
Desenvolvimento Apache AirFlow [3,5h] 2024
Desenvolvimento Banco de Dados 2024
Desenvolvimento Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h] 2024
Desenvolvimento BI 2024
Desenvolvimento Clean Code [6,5h] 2024
Desenvolvimento Curso UX/UI (udemy) [20h] 45442
Desenvolvimento DevOps 2024
Desenvolvimento Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h] 2024
Desenvolvimento Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h] 2024
Desenvolvimento Inteligência Artificial: Sistemas de Recomendação em Python 2024

% Executado

Segurança

Gestão e Gover…

Ciência de Dados

Infraestrutura

Desenvolvimento

75,00%

62,50%

58,33%

22,22%

21,35%

34,85%
Executado

Realizado
69

Planejado
198

Tema

Todos 

Previsão

Todos 

Contratos

Ações e
Projetos
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TotalInvestimentoCusteio

Empenhado

5,42 Mi4,98 Mi

91,79%

Pessoal

Capacitação

PTD

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Orçamento

Empenhado

5,75 Mi4,98 Mi

86,54%

Liquidado

5,75 Mi2,82 Mi

49,02%

Liquidado

5,42 Mi2,82 Mi

52,00%

Empenhado

329,00 Mil0,00

0,00%

Liquidado

329,00 Mil0,00

0,00%

Contratos

Ações e
Projetos
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Pessoal

Capacitação

Orçamento

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

PTD

TEMA DESCRIÇÃO PREVISÃO CONCLUÍDO

Atendimento Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace Dez/2023 Sim
Atendimento Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023) Dez/2023 Sim
Atendimento Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace Dez/2023 Sim
Governança Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD Dez/2023 Sim
Seg. Cibernética Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ Dez/2023 Sim
Sis. Locais Acessibilidade dos Portais Jul/2023 Sim
Sis. Locais Aprimoramento do Portal do PJE Out/2023 Sim
Sis. Locais Criação de aplicativo para realização de inventário Set/2023 Sim
Sis. Locais Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23 Mar/2023 Sim
Sis. Locais Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática) Jun/2023 Sim
Sis. Nacionais Implantação do app SIGEP-JT Jun/2023 Sim
Sis. Nacionais Implantação do GEST (Gestão de Estagiários) Mar/2023 Sim
Sis. Nacionais Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional) Jul/2023 Sim
Sis. Nacionais SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional Set/2023 Sim

% Executado

Atendimento

Governança

Seg. Cibernética

Sis. Locais

Sis. Nacionais

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
Executado

Tema

Todos 

Concluído

Todos 

Plano de Transformação Digital 2023/2024

Contratos

Ações e
Projetos
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PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA TIPO DESCRIÇÃO DATA
CONCLUSÃO PREVISÃO DEMANDANTE RISCOS SITUAÇÃO

ATENDIMENTO Ação Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas 12/06/2024 Mar/2024 SETIC Pendente apenas apresentação a
Gestão. Concluído

ATENDIMENTO Ação ALIA 2.0 Set/2024 Atrasos devidos ao andamento de outras
tarefas e demandas urgentes Pré-priorizado

ATENDIMENTO Ação Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1 Mar/2024 SETIC
Em andamento, risco de atrasos devido
no cronograma devido a feriados,
transporte, outros.

Em andamento

ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (fase 1) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

ATENDIMENTO Ação Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento. Jun/2024 Priorizado

ATENDIMENTO Ação Criação da Imagem dos computadores Dell 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP) Dez/2024 Backlog

ATENDIMENTO Ação Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC  e do Procedimento de Solicitação e Devolução de
Equipamentos de TIC Mar/2024 SETIC Em andamento

ATENDIMENTO Ação Solução com arduíno para economia de energia elétrica Jun/2024 SETIC Atrasos devidos ao andamento de outras
tarefas e demandas urgentes Em andamento

ATENDIMENTO Ação Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos  no parque Jun/2024 SETIC Risco de atraso na implantação por
conta da exoneração de Ranieri. Em andamento

ATENDIMENTO Ação Revisão da Política de Gerenciamento de Patches Dez/2024 Backlog

ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 2) 10/06/2024 Jun/2024 SEGEJUD Adaptando a tela de login. Adicionando
"Esqueci minha senha" e link para FAQ. Concluído

ATENDIMENTO Ação Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO Jun/2024 SETIC
Risco de atraso devido a sobrecarga de
trabalho com o responsável pela
atividade.

Em andamento

ATENDIMENTO Ação Manutenção preventiva e corretiva de impressoras Jun/2024 SETIC
Risco de atraso, aguardar chegada dos
suprimentos necessários, adquiridos
pelo CMP como material de consumo

Em andamento

SISTEMAS NACIONAIS Ação Incorporação da Startup PJe Gestão no PJe Dez/2024 Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Projeto PJe Ver. 2.10 - Implantação 31/01/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Projeto SAPI - Autoatendimento Mar/2024 SETIC

- Finalizando sugestões de melhorias
solicitadas pela DGTIC
- Finalizando alterações em virtude da
mudança de escopo/público-alvo do
sistema
- Corrigindo defeitos identificados na
fase de teste
- Projeto deve se estender por mais 15
dias

Em andamento

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe Dez/2024 Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Implantação módulos SIGEP: DMAG, GAA e GECJ Jun/2024 SEGEPE

Em Homologação.
Riscos:
- Falta de engajamento dos
representantes negociais;
- Decisões negociais importantes não
foram tomadas
- Alta probabilidade de ação não ser
concluída no 2 trimestre

Em andamento



SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - PJe Gestão - Piloto (3ª etapa) Jun/2024 CSJT

A etapa de desenvolvimento do piloto
será finalizado no 2º trimestre conforme
planejado. O programa StartupJt irá até o
final de julho. Durante esse mês, as
demandas relativas a StartupJT serão
tratadas como operação (apenas
correção de defeitos)

Em andamento

SISTEMAS NACIONAIS Ação Plugin para inclusão de voto vencido no PJe 2º grau 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação robôs do solaria (RJ9) Set/2024 SCR Execução da ação iniciada
antecipadamente Pré-priorizado

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - Pje Gestão - Piloto (2ª etapa) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (3ª etapa) Jun/2024 CSJT

A etapa de desenvolvimento do piloto
será finalizado no 2º trimestre conforme
planejado. O programa StartupJt irá até o
final de julho. Durante esse mês, as
demandas relativas a StartupJT serão
tratadas como operação (apenas
correção de defeitos)

Em andamento

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08) Set/2024 SEGEJUD Pré-priorizado Pré-priorizado

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 1 Set/2024 SEGEPE

Riscos:
- Não engajamento do PO para
levantamento dos requisitos e
homologação dos relatórios do SAO

Pré-priorizado

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (2ª etapa) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação e-Cartas - Implantar nova versão (TRT4) Não Priorizado Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação Análise dos módulos DMAG, GAA e GECJ 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação robôs do solaria (RJ6, RJ8, RJ17 e RJ20) Não Priorizado SCR

Risco de implantação de robôs não
nacionalizados, portanto ainda não
adaptados para funcionar em outros
tribunais

Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 2 Não Priorizado Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências Não Priorizado Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação do EXE-PJE Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Novo Portal da SEGEPE - Avaliação técnica do Drupal 10/06/2024 Jun/2024 SETIC Normal Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Atualização do PROAD 07/06/2024 Jun/2024 OUVIDORIA Baixo Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto Soluções para automarização das substituições de FC e progressões de servidores 03/06/2024 Jun/2024 Baixo Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Importação de arquivos digitalizados para o SAF Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação do SAF 24/05/2024 Jun/2024 SEGEPE Baixo Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto SEGEPE - Meu portal Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA Set/2024 Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Portal da TI Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Projeto SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5) 30/04/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação do Módulo ROL do SIGEP Set/2024 SEGEPE Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação do módulo de prova de vida Set/2024 Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (2ª etapa) 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto Eliminação de alimentação manual das informações referentes às páginas da transparência. 29/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Novo portal da SEGEPE - Reestruturação pós-ideação Set/2024 Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Estudo melhor ferramenta portal 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Estudo sobre migração de acervo físico dos assentamentos funcionais 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Dashboard de estatísticas da Central de Atendimento da SEGEPE Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Projeto Solução genérica para avaliação dos produtos de TIC Jun/2024 SETIC Sistema finalizado - Trabalhando na
confecção da notícia Em andamento



SISTEMAS LOCAIS Ação Evolução do aplicativo mobile de inventário Não Priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Automatizar checagens de erros conhecidos do cadastro com SAPI Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Adequações no portal da Transparência para Ranking da Transparência 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Estudo do Módulo ROL do SIGEP Jun/2024 SEGEPE Estudo em finalização - Relatório sendo
finalizado Em andamento

SISTEMAS LOCAIS Projeto Automatizar geração de certidões da SEGEPE pelo próprio usuário Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Rubrica local do Folha-web para adiantamento do 1/3 de férias Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Projeto Assistente de elaboração de decisões judiciais (Front e Back) Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação de solução para transcrição de audiências (TRT-17) Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Inclusão do SAOPJe no catálogo de produtos Dez/2024 SETIC Backlog

GESTÃO Ação Inclusão do SAOAdm no catálogo de produtos Dez/2024 SETIC Backlog

GESTÃO Ação Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMs Set/2024 SETIC Pré-priorizado

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal Jun/2024 Priorizado

GESTÃO Projeto Implantação da Central de Serviços da SEGEPE Jun/2024 JAP

Cronograma em atraso, especialmente
em relação às ações relativas à reforma.
Necessário revisar as datas do
cronograma. Esta ação só será
concluída no 2º semestre.

Em andamento

GESTÃO Ação Modelar Workshop de UX e UI 30/04/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Gestão de produto: (DSN) SAPI Autoatendimento Jun/2024 Priorizado

GESTÃO Ação Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal Jun/2024 SEGEPE Iniciado em 11/06. Em andamento

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos 04/05/2024 Jun/2024 Concluído

GESTÃO Ação Padronização de fluxo e ferramenta(s) de gestão do conhecimento Set/2024 SETIC Pré-priorizado

GESTÃO Ação Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE - Visitas a outros regionais e geração do relatório final Jun/2024 JAP Visita ao TRT-14 agendada para 17 a
21/06. Em andamento

GESTÃO Ação Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos 30/04/2024 Jun/2024 Concluído

GESTÃO Ação Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis 29/02/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Projeto Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 2 Jun/2024 SETIC
Realizando implantação dos processos.
Supressão das licenças Agile em
tramitação.

Em andamento

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Ideação do Portal da TI Set/2024 SETIC Pré-priorizado

GESTÃO Ação Imersão e mapeamento de desafios na SEGEPE / Folha de Pagamento (Etapas 1 e 2) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Criar um modelo de divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Formalização do metodologia de gestão de produtos (pós-entrega e acompanhamento periódico) Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Inclusão do Gemini no catálogo de produtos Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Formalização do processo de ideação / refinamento Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação) Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Elaborar Treinamento/Sensibilização dos demandantes para melhorar o engajamento durante os projetos Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Ideação da Solução de Assistente de elaboração de Sentença/Voto Set/2024 JAP Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Implantar mobile access no firewall 11/05/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Implementação de novo firewalI 11/05/2024 Jun/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Implantação contínua em ambiente de homologação 14/05/2024 Set/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Atualização de SO do cluster PJe 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Atualização de SO do cluster ADM 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

Backlog



INFRAESTRUTURA Ação Realocação dos servidores em rack 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Projeto Cópias de backups em local distinto do local primário Dez/2024 SETIC Ainda não iniciado. Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Atualização e padronização do SO dos servidores 30/04/2024 Jun/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Laboratório para validar o uso do Terraform Dez/2024 SETIC Ainda não iniciado. Backlog

INFRAESTRUTURA Projeto Criar planos de restauração dos serviços essenciais Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Desfazimento de equipamentos de TI obsoletos 07/05/2024 Jun/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Projeto Aprimorar procedimentos de testes de restauração Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Projeto Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que
atendam aos critérios de segurança estabelecidos. Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Projeto Implantação da solução de WAF + CDN (PJe) Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Jun/2024 Priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede 23/04/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Projeto Implantação da solução de WAF + CDN (Portal) Mar/2024 SETIC

Atividade parada no momento por falta
de braço no setor para tocar este projeto.
Uma nova pessoa chegou no setor e irá
colaborar para nesta implantação. A
previsão é que seja finalizada no final do
terceiro trimestre.

Em andamento

INFRAESTRUTURA Ação Ativação do Spanning-Tree Dez/2024 SETIC Ainda não iniciado. Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Configuração da entrega contínua no GitLab Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Implementação de servidor de impressão Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Implantação da nova solução de WiFi Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Elaboração de ETP e TR - Extensão de garantia do Blade HPE Jun/2024 SETIC

A proposta inicial veio bem acima do
esperado, o que implicou mais tempo
dedicado à pesquisa de mercado e à
análise de viabilidade da contratação.
Porém, o prazo continua o mesmo.

Em andamento

INFRAESTRUTURA Ação Elaboração de ETP e TR - Roteadores para links de dados Jun/2024 SETIC

Está correndo dentro do prazo.
Necessário fazer alguns ajustes, pois
foram solicitados novos itens por outros
TRTs.

Dado que foram solicitados novos itens,
uma nova consulta formal será
necessária.

Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades 30/04/2024 Mar/2024 Concluído

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC Set/2024 Pré-priorizado

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Jun/2024 Priorizado

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação [PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC Jun/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Elaboração de procedimentos para testes externos dos sistemas Web Set/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Suportar a CDSS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas Set/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais Dez/2024 Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades Dez/2024 Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Otimização do Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas, ativos e serviços Dez/2024 Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços Jun/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix Não Priorizado Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação POC - Chat para perguntas e respostas em escopo reduzido 05/06/2024 Jun/2024 Concluído



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Experimentos de ML para classificação de seções e subseções de petições iniciais e contestações Jun/2024 Priorizado

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Rotulador 2.0 14/05/2024 Mar/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Sugestão de sentença (mérito) com base no entendimento do magistrado Dez/2024 Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Estudos técnicos para contratação de infraestrutura para desenvolvimento de soluções de IA 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Rotulagem de petições iniciais e contestações para treinamento de modelos de IA Jun/2024 Priorizado

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Estudo de solução para degravação de audiência Mar/2024 Em andamento

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo de IA para Resumo Processual (Startup-JT) Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo de IA para agrupamento de chamados de TIC por similaridade Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Otimização do procedimento de OCRização e estruturação dos documentos do PJe 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo de IA para classificação de chamados de TIC e indicação de solução do SAPI Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Experimento com modelos de IA para classificação de documentos administrativos (imagens) Jun/2024 Em andamento

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Formalização de Convênio com UFCG Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Minuta de Relatório de Sentença - Versão 1.0 Jun/2024 Em andamento

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Cooperação TRT-17 - Experimentos para identificação dos interlocutores em audiências híbridas Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Tradutor de Decisões Judiciais em Linguagem Simples Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Identificação automática dos pedidos da inicial Não Priorizado Backlog
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Infraestrutura Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre os principais recursos
disponíveis na AWS 2024 Ewerton, Thommas 2 Ewerton, Thommas 2

Infraestrutura Ansible para SysAdmin [19h] R$ 0,00
Desenvolver habilidades para que administradores
de sistemas consigam automa�zar tarefas de seu
dia-a-dia

2024 Paulo, Wilberto, Ewerton 3

Infraestrutura Ac�ve Directory e Polí�cas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h] R$ 0,00
Capacitar servidores sobre administração do Ac�ve
Directory e Polí�cas de Grupo no Windows Server
2019

2024 Wilberto 1 Wilberto 1

Infraestrutura Netbox - Documentação de Redes [20,5h] R$ 0,00 Documentar e gerenciar infraestrutura de TI,
u�lizando o netbox 2024 Adriana, Thommas 2 Adriana 1

Infraestrutura AWS na prá�ca [31,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre os principais recursos
disponíveis na AWS 2024 Ewerton, Paulo, Danillo 3

Infraestrutura GitLab CI - Para Pipelines CI/CD & DevOps [4,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre os principais recursos
disponíveis na AWS 2024 Danillo, Paulo 2 Danillo 1

Infraestrutura AWX para Sysadmin [8h] R$ 0,00
Capacitar os administradores de sistemas na
disseminação do AWX como ferramenta de
automa�zação

2024 Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto,
Ewerton 5

Infraestrutura Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores para criar infraestrutura como
código u�liando terraform 2024 Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto,

Ewerton 5

Infraestrutura Administrando o Google Workspace (G Suite) [14h] R$ 0,00
Desenvolver competencias para gerenciar, implantar
e administrar por completo o dominio dentro do
Google Workspace

2024 Ruber, Wilberto 2

Infraestrutura Dominando Zabbix do básico ao avançado [10,5h] R$ 0,00 Aprimorar conhecimento da solução de
monitoramento Zabbix 2024 Wilberto 1

Infraestrutura Orquestração de Containers com Kubernetes [10h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre a principal solução de
orquestração de containers u�lizada pelo mercado. 2024 Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto,

Ewerton 5

Infraestrutura Engenharia de Redes - LAN (Local Area Networks) [8,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores para projetar redes de
computadores mais seguras e confiáveis. 2024 Adriana, Thommas 2 Adriana, Thommas 2

Infraestrutura Ac�ve Directory - do Zero ao Avançado R$ 0,00 Capacitar servidores sobre administração do Ac�ve
Directory 2024 Ranieri 1 Ranieri 1

Infraestrutura Ac�ve Directory - Do Zero ao Avançado [8h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre PowerShell 2024 Romulo Mendes 1
Infraestrutura Formação SQL Server 2017 Desenvolvedor Expert SQL e T-SQL [21,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre SQL SERVER 2024 Alessandra 1
Infraestrutura Windows 11 R$ 0,00 Aprimorar conhecimentos no S.O Windows 11 2024 Alessandra 1 Alessandra 1
Infraestrutura Treinamento Check Point Security Administra�on - CCSA Curso ministrado pelo fornecedor da solução R$ 9.127,00 Administração básica da solução de firewall 2024 Adriana, Ewerton, Thommas 3
Infraestrutura Treinamento Check Point Cer�fied Security Expert - CCSE Curso ministrado pelo fornecedor da solução R$ 9.129,00 Administração avançada da solução de firewall 2024 Adriana, Ewerton, Thommas 3

Infraestrutura Desempenho e Troubleshoo�ng em Redes de Computadores [6h] R$ 0,00

Iden�ficar e isolar problemas de uma rede.
Conhecer recursos e tecnologias que podem ser
implementados para mensurar e elevar o
desempenho de redes, servidores e aplicações.

2024 Thommas, Adriana 2 Adriana 1

Segurança EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web R$ 4.320,00 2024 Epitácio, Manuel, Ricardo 3 Manuel, Ricardo 2

Segurança RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento R$ 0,00

Curso introdutório em Cibersegurança revisando
conceitos de hardware, so�ware, redes, TCP/IP,
Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e
Desenvolvimento de Scripts

2024 Manuel, Ricardo 2 Manuel, Ricardo 2

Segurança RNP - Hackers do Bem - Curso Básico R$ 0,00

Aquisição de conhecimentos sobre computação em
nuvem, desenvolvimento, ameaças ciberné�cas,
vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e
compliance

2024 Manuel, Ricardo 2 Manuel, Ricardo 2

Segurança EJUD - Pentest+ EAD R$ 4.500,00

Aquisição de conhecimentos em ferramentas de
ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança
ofensiva, coleta de informações, engenharia social,
mapeamento de redes, ataques força bruta.

2024 Manuel 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Dudu 1

h�ps://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ac�ve-directory-e-poli�cas-de-grupo-no-windows-server-2019/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pra�ca/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/awx-para-sysadmin/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/administrando-o-google-workspace-g-suite/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/dominando-zabbix-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/orquestracao-de-containers-com-kubernetes/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/engenharia-de-redes-lan/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ac�ve-directory-do-zero-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/aprenda-powershell-do-zero/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/aprenda-o-windows-11-do-zero/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/desempenho/

h�ps://esr.rnp.br/turma/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-3505/

h�ps://conteudo.hackersdobem.org.br/

h�ps://conteudo.hackersdobem.org.br/

h�ps://esr.rnp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-comp�a-seg23/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ul�mate-istqb-advanced-level-test-automa�on-engineer/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/istqb-advanced-test-automa�on/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/automated-so�ware-tes�ng-with-webdriverio/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/webdriverio-e2e-test-framework-from-scratch/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/api-rest-e-spring-boot-aprenda-do-zero-e-na-pra�ca/

https://www.udemy.com/course/sqlserver-2017-developer-expert/

Capacitar sobre as vulnerabilidades de maior
risco encontradas em sistemas web (OWASP
Top Ten) e como elas podem ser exploradas
por usuários maliciosos. Aprender técnicass
para a realização de Pentest em aplicações
web e conhecer ferramentas que podem
otimizar o processo de Pentest, por meio da
automatização de algumas tarefas.
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Desenvolvimento Programação  - Java Avançado R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Jorge 1

Desenvolvimento Programação  - Angular R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Jorge 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Miguel 1

Desenvolvimento Banco de Dados R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Wagner 1 Wagner 1

Desenvolvimento BI R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Wagner 1 Wagner 1

Desenvolvimento DevOps R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Wagner 1 Wagner 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Rafael 1 Rafael 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Rafael 1 Rafael 1

Desenvolvimento DevOps R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Rafael, Sebas 2 Rafael, Sebas 2

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Gleydson 1 Gleydson 1

Desenvolvimento Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Wagner Regis, Andrei 2

Desenvolvimento Inteligência Ar�ficial: Sistemas de Recomendação em Python R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Gustavo 1 Gustavo 1

Desenvolvimento Reac�ve Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Fred 1 Fred 1

Desenvolvimento Apache AirFlow [3,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Marcos Lins 1

Desenvolvimento Clean Code [6,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024

Gustavo, Marcos, Luiz Teixeira,
Fred, Hugo, Andrei, Gouveia,
Wagner Regis, Caio

9 Fred 1

Desenvolvimento Programação Python do Zero ao Avançado + 32 Projetos Reais [20h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Marcos Lins 1

Desenvolvimento Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Lucas 1

Desenvolvimento Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Bruno Cou�nho 1

Desenvolvimento Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Bruno Cou�nho,  Lucas 2

Desenvolvimento Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners [33,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Luiz Teixeira 1

Desenvolvimento Sistema de Diárias e Viagens - Configuração e Usabilidade - Março/2024 Curso interno promovido pela EJUD13 R$ 0,00 Capacitar servidores em sistemas nacionais
suportados pela SETIC 2024 Caio 1 Caio 1

Desenvolvimento Spring Security 6 Zero to Master along with JWT,OAUTH2 [15h] R$ 0,00 Capacitar servidor em tecnologia de auten�cação 2024 Ranieri 1 Ranieri 1

Desenvolvimento Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Lucas 1

Desenvolvimento Curso UX/UI (udemy) [20h] R$ 0,00

Detalhar conceitos relacionados a experiência do
usuário necessários para a ideação de produtos.
Esta capacitação é pré-requisito para a realização do
Workshop de UX e UI, bem como para a execução
da ação de ideação do Portal da SEGEPE, ambas
previstas no PDTIC

mai./2024

Ruggery, Cartaxo, Breno,
Emerson, Miguel, Rafael, Dudu,
Sebas�ão, Wagner, Gleydson,
Jorge, Benjamin, Andrei
Miranda, Bruno Cou�nho, Caio
Caroca
Frederico Guedes, Gustavo
Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz
Teixeira, Rodrigo Gouveia,
Wagner Regis, Elliackin,
Jaqueline, Rômulo

23
Frederico Guedes, Ruggery,
Jaqueline, Emerson, Rafael,

Wagner
6

h�ps://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/

h�ps://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/site-web-drupal-9/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/advanced-sql-for-data-engineering/learn/lecture/38301852

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-power-bi-estudos-de-caso

h�ps://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-bootcamp/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/drupal-tutorial/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-php-7-online/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-docker/learn/lecture/7559920#overview

Course: Angular Core Deep Dive - Beginner to Advanced (Angular 17) | Udemy Business

Course: Angular Forms In Depth (Angular 17) | Udemy Business

Course: Angular Material In Depth (Angular 17) | Udemy Business

Course: REST API's RESTFul do 0 à AWS c. Spring Boot 3 Java e Docker | Udemy Business

h�ps://trt13br.udemy.com/course/flu�er-bootcamp-with-dart/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#overview

h�ps://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-ar�ficial-sistemas-de-recomendacao-em-python/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reac�ve-angular-course/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-apache-airflow/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/wri�ng-clean-code/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/programacao-python-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado

h�ps://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/spring-hibernate-tutorial/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/spring-security-zero-to-master/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/design-de-interface/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/banco-de-dados-oracle-completo-sqlplsqlmodelagem-de-dados/?
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Desenvolvimento Workshop UX/UI -  UFC [30h] Curso presencial contratado pela EJUD-13 R$ 20.000,00 Formar profissionais na SETIC com habilidades em
UX/UI jun./2024

Ruggery, Cartaxo, Breno,
Emerson, Miguel, Rafael, Dudu,
Sebas�ão, Wagner, Gleydson,
Jorge, Benjamin, Andrei
Miranda, Bruno Cou�nho, Caio
Caroca
Frederico Guedes, Gustavo
Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz
Teixeira, Rodrigo Gouveia,
Wagner Regis, Elliackin,
Jaqueline, Rômulo
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Ciência de Dados NLP - Natural Language Processing with Python [11,5] R$ 0,00

Nivelar a equipe nas técnicas básicas de
processamento de linguagem natural com Python.
Necessária par aa compreensão de temas mais
complexos em NLP com Deep Learning

jun./2024 Cartaxo, André 2 Cartaxo, André 2

Ciência de Dados LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Genera�ve AI [2h] R$ 0,00 Nivelar o conhecimento básico (alto nível) dos
principais modelos de linguagem (LLMs) jun./2024 Cartaxo, Elliackin, Jaqueline,

André, Hildeberto 5 Cartaxo, Hildeberto,
Elliackin, Jaqueline 4

Ciência de Dados LangChain with Python Bootcamp [7,5h] R$ 0,00 Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de
LLMs por meio do framework LangChain jun./2024 Hildeberto, Jaqueline 2 Hildeberto 1

Ciência de Dados LLamaIndex [4,5h] R$ 0,00 Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de
LLMs por meio do framework LLamaIndex mar./2024 Hildeberto 1 Hildeberto 1

Ciência de Dados Reconhecimento de textos em imagens com OCR e Python [12h] R$ 0,00
Possibilitar a realização de experimentos com
classificação de imagens e extração de metadados
para documentos(imagens) da área administra�va

set./2024 Elliackin, Cartaxo 2

Ciência de Dados OpenAI API Bootcamp [9h] R$ 0,00 Nivelar o conhecimento sobre o funcionamento da
API do ChatGPT dez./2024 Cartaxo, Hildeberto, Jaqueline,

Elliackin 4 Elliackin 1

Ciência de Dados Inteligência ar�ficial e machine learning: O guia completo [25h] R$ 0,00 Revisão geral dos conceitos de IA e ML mar./2024 Jaqueline 1 Jaqueline 1
Ciência de Dados Introdução à Inteligência Ar�ficial para o Poder Judiciário Curso do CNJ R$ 0,00 mar./2024 Jaqueline 1 Jaqueline 1

Ciência de Dados Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Ar�ficial no Judiciário [10h] R$ 0,00 Capacitar a equipe do projeto de rotulagem de
processos judiciais abr./2024 Jaqueline, Cartaxo, André 3 Cartaxo, Jaqueline 2

Ciência de Dados Machine Learning  [44h] R$ 0,00 Capacitar em profundidade todos os principais
conceitos de machine learning tradicional jun./2024 Cartaxo, André 2

Ciência de Dados A deep understanding of deep learning [57,5h] R$ 0,00 Capacitar em profundidade todos os principais
conceitos de deep learning e redes neurais jun./2024 Cartaxo 1 Cartaxo 1

Gestão e Governança Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h] R$ 0,00 Capacitar a equipe em conceitos gerais de gestão de
produto jun./2024 Cartaxo, Breno, Ruggery 3 Breno, Ruggery 2

Gestão e Governança Introdução ao Lean Incep�on [3h] R$ 0,00

Fazer uma introdução sobre a metodologia Lean
Incep�on, para nivelar o conhecimento antes do
acompanhamento das Statups da 2ª chamada do
Startup-JT

jun./2024 Ruggery, Breno 2 Ruggery, Breno 2

Gestão e Governança Introdução Google Analy�cs [2h] R$ 0,00 Possibilitar a coleta de indicadores para a gestão de
produtos set./2024 Cartaxo, Ruggery, Breno 3 Ruggery, Breno 2

Gestão e Governança Agile Trends 2024 [32h] R$ 2.400,00 Congresso Nacional de Agilidade mar./2024 Cartaxo 1 Cartaxo 1

Gestão e Governança Scrum Product Owner [6,5h] R$ 0,00 Nivelar o conhecimento sobre Scrum e o papel do
Product Owner mar./2024 Cartaxo, Breno, Ruggery 3 Cartaxo, Breno, Ruggery 3

Gestão e Governança Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5] R$ 0,00 Capacitar a equipe em gerenciamento de processos
ITSM 2024 Luiz, Milton 2

Gestão e Governança Gestão de Serviços de TI [6h] R$ 0,00 Capacitar a equipe na gestão de serviços de TI 2024 Luiz, Milton 2 Milton 1

Gestão e Governança Curso OKR para Gestores e Subs�tutos [2,5h] R$ 0,00
Conforme PDTIC, temos a expecta�va de implantar
gestão com OKR em todos os setores da SETIC em
2024

mar./2024

Bruno, Breno, Raimundo,
Ewerton, Wilberto, Emerson,
Gouveia, Bemjamin, Luiz,
Ericson, Ricardo, Milton, Hugo

13
Breno, Luiz, Bruno, Wilberto,
Emerson, Milton, Ewerton,

Gouveia
8

Gestão e Governança Lideranca Gestao de Pessoas Completo - MBA [12h] R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024 Breno 1

Gestão e Governança Gestão de Conflitos [5h] R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024 Breno 1 Breno 1

Gestão e Governança So� Skills Lideranca de Alto Desempenho [10h] R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024 Breno 1

Gestão e Governança R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024

h�ps://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python

h�ps://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-genera�ve-ai

h�ps://trt13br.udemy.com/course/langchain-with-python-bootcamp

h�ps://trt13br.udemy.com/course/lamaindex/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/reconhecimento-de-textos-com-ocr-e-python

h�ps://trt13br.udemy.com/course/openai-python-api-bootcamp-learn-to-use-ai-gpt3-and-more

h�ps://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-ar�ficial-machine-learning-guia-completo/

h�ps://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2029

h�ps://trt13br.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass

h�ps://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/incep�on-e-design-sprint-curso-e-treinamento/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/google-analy�cs-insights/

h�ps://agiletrendsbr.com/agile-trends-2024/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/cer�ficacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-i�l-founda�on-v3-cer�ficacao-a-jato/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/it-service-management-bootcamp-gestao-de-servicos-de-�/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao

h�ps://trt13br.udemy.com/course/lideranca-gestao-de-pessoas-completo-mba

h�ps://trt13br.udemy.com/course/gestao-de-conflito

h�ps://trt13br.udemy.com/course/so�-skills-lideranca-de-alto-desempenho

Realizado 198 69
Infraestrutura
Segurança
Desenvolvimento
Ciência de Dados
Gestão e Governança

LEGENDA STATUS PROTOCOLOS DOS PLANOS

34,85%
22,22%
75,00%
21,35%
58,33%
62,50%
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PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA CAPACITAÇÃO REFERÊNCIA (Opcional) CUSTO JUSTIFICATIVA PREVISÃO PLANEJADO REALIZADO
Pendência Plano

Não Iniciado

Parcialmente Concluído

Totalmente Concluído

* Plano 2024 
* Plano 2023 
* Plano 2022 
* Plano 2021  
* Plano 2020 

(81/2024)
(1207/2023)
(853/2022)
(10385/2020)

(18005/2019)
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          PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
          TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
          PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2024

ID OBJETO PRIO. SITUAÇÃO CONTRATADA AÇÃO VIGÊNCIA PRORROGA
ATÉ

VLR
PERMANENTE

VLR
CUSTEIO

VLR
CONTINUADO FONTE CONTRATO PROT.

PRINCIPAL
PROT.

PRINCIPAL
GRAU
JURIS BREVE JUSTIFICATIVA

1 Rede-JT - Capital Principal (Brisanet) Cont Brisanet Vigente 25/02/26 25/02/26 R$ 38.456,04 TRT13 06/2021 5793/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
2 Rede-JT - Capital Redundante (Vogel) Cont Vogel Encerrar 05/08/24 05/08/24 R$ 31.617,24 TRT13 25/2019 1368/2019 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
3 Rede-JT - Interior Principal (Vogel) Cont Vogel Vigente 10/03/26 10/03/26 R$ 83.426,52 TRT13 07/2021 6059/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
4 Rede-JT - Interior Redundante (Sitec) Cont SitecNet Encerrar 11/08/24 11/08/24 R$ 68.530,33 TRT13 28/2019 1368/2019 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
5 Link de Internet - Principal (Brisanet) Cont Brisanet Prorrogar 14/08/24 14/02/27 R$ 10.078,92 TRT13 10/2022 4323/2024 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
6 Link de Internet - Redundante (1Telecom) Cont 1Telecom Prorrogar 16/08/24 16/02/27 R$ 12.399,96 TRT13 11/2022 4461/2024 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
7 Sala-Cofre  - Suporte e Manutenção (AN) Cont Green4T Prorrogar 27/07/24 27/07/27 R$ 384.000,00 TRT13 29/2022 4457/2024 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
8 PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST) Cont JAMC Prorrogar 08/09/24 08/09/27 R$ 221.718,06 TRT13 37/2022 5858/2024 1º e 2º Previnir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
9 Suporte Infra Ágil (TRT12) Cont Teltec Prorrogar 23/11/24 23/11/26 R$ 28.521,24 TRT13 31/2021 9960/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 

10 Oracle - Suporte (AN) Cont Oracle Vigente 24/11/25 24/11/25 R$ 356.087,64 TRT13 32/2021 7504/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
11 Postgres - Suporte (AN) (TRT23) Cont Tecnisys Vigente 21/04/26 21/04/26 R$ 105.212,16 TRT13 09/2021 8200/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
12 Servidor de Aplicação JBoss - Suporte Cont PARS Encerrar 23/08/24 23/08/24 R$ 324.028,56 TRT13 27/2020 4755/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
13 Zoom - EJud Cont XP On Prorrogar 16/09/24 16/09/26 R$ 620,16 TRT13 23/2021 5860/2024 2º Determinação do CSJT
14 Zoom - Audiências e Sessões (CSJT) Cont XP On Prorrogar 18/02/24 18/02/26 R$ 23.068,92 TRT13 05/2021 11512/2023 1º e 2º Determinação do CSJT
15 Adobe Cloud Cont Tecnetworking Encerrar 17/05/24 17/05/24 R$ 0,00 TRT13 15/2020 663/2023 2º Edição de vídeo e imagem para ACS
16 AutoCAD Cont MapData Encerrar 25/10/24 25/10/24 R$ 0,00 TRT13 29/2021 22112/2021 2º Visualização e edição de projetos arquitetônicos
17 Antivírus Cont ISH Vigente 08/08/25 08/08/25 R$ 66.731,16 TRT13 19/2021 19251/2021 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
18 Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE Cont Certisign Encerrar 30/09/24 30/09/24 R$ 7.500,00 TRT13 37/2020 0734/2020 1º e 2º Dar celeridade e desburoicratizar alguns processos
19 Central de Serviços Terceirizada Cont Ilha Service Vigente 16/01/26 16/07/28 R$ 816.840,96 TRT13 28/2023 1725/2023 1º e 2º Manter o serviço tercerizado de atendimento aos usuários
20 Certificados e-CNPJ e WildCard Cont Soluti Prorrogar 26/06/24 26/06/27 R$ 1.525,50 TRT13 24/2022 2427/2024 1º e 2º Funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br
21 Power BI Cont WeltSolutions Prorrogar 18/08/24 18/08/26 R$ 3.695,40 TRT13 33/2022 5280/2024 2º Ferramente de análise de dados
22 Ferram. Oficinas Inovação (Miro) Cont OP Tecnologia Prorrogar 09/10/24 09/10/33 R$ 6.190,00 TRT13 43/2023 9118/2023 1º e 2º Uso de práticas inovadores e imergentes nas oficinas
23 Google Workspace (TRT02) Cont RJR/RW3 Vigente 20/06/25 20/12/27 R$ 232.542,40 TRT13 40/2022  25620/2021 1º e 2º Contrato irá verncer sem possibilidade de renovação
24 Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08) Cont ITProtect Vigente 07/09/27 07/09/27 R$ 120.000,00 TRT13 36/2022 28043/2021 1º e 2º Previnir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
25 Risk Manager Cont Módulo Vigente 31/05/27 31/05/27 R$ 58.500,00 TRT13 11/2023 1330/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
26 CDN - Content Delivery Network (TRT04) Cont Claro Vigente 26/09/25 26/09/27 R$ 114.456,96 TRT13 43/2022 30851/2021 1º e 2º Camada extra de segurança para os serviços Web
27 ITSM (TRT24) Cont Central IT Vigente 17/03/26 17/09/28 R$ 150.000,00 R$ 376.716,00 TRT13 38/2023 4217/2023 1º e 2º Sanar vulnerabilidades e recomendações de auditorias
28 IntelliJ Cont Cyber Wan Vigente 02/10/25 02/10/27 R$ 0,00 TRT13 37/2023 2227/2023 2º Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e improdutivas
29 Software Design CANVA Cont Ana Célia Prorrogar 16/11/24 16/11/33 R$ 1.229,78 TRT13 48/2023 5519/2023 2º Design gráfico e banco de imagens

31 Rede-JT - Capital Redundante 1 Empenhado Licitação R$ 9.145,16 TRT13 1215/2024 1º e 2º Imprescindível a comunicação do TRT13ª
32 Rede-JT - Interior Redundante 1 Empenhado Licitação R$ 32.167,74 TRT13 1215/2024 1º e 2º Imprescindível a comunicação do TRT13ª
33 Servidor de Aplicação JBoss 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 118.810,47 TRT13 1º e 2º Suporte do servidor de aplicação garante disponibilidade
37 Adobe Cloud (TRT22) 1 Concluído Coparticip R$ 49.800,00 TRT13 2166/2024 2º Edição de vídeo e imagem para ACS
36 AutoCAD (TRT22) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 222.360,00 TRT13 11476/2023 2º Visualização e edição de projetos arquitetônicos
34 Emissão de Certificados Digitais A3 (TRT16) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 2.062,50 TRT13 12073/2023 1º e 2º Certificados digitas A3 para servidores e magistrados
30 Material de Consumo de TIC 1 Empenhado Licitação R$ 7.304,04 TRT13 1996/2024 1º e 2º Necessário para atividades de rotina da SETIC
46 Suporte Servidores Blade (Nacional) 1 Finalizando Estudos Licitação Nac. R$ 45.000,00 CSJT 44/2019 1197/2024 1º e 2º Garantia de disponibilidade dos serviços
48 Infraestrutura de IA 1 Pesquisando Preço Licitação R$ 4.395.417,00 TRT13 2º Recurso essencial para desenvolvimento dos projetos do LAIS
47 Roteadores para Link de Dados 1 Finalizando Estudos Licitação R$ 39.335,37 TRT13 2259/2024 1º e 2º Roteadores atuais sem suporte acima de 200 Mbps
59 ALIA v2 - Parceria IFPB/Desenv. Interno 1 Tramitação Administrativa Licitação R$ 265.440,24 TRT13 2261/2024 1º e 2º Criação do novo protótipo para o ALIA junto ao IFPB
35 Firewall (TRT12) 1 Concluído Coparticip R$ 1.336.768,00 CSJT 2703/2024 1º e 2º Segurança de nossa rede
51 Dockstation para Notebooks 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 23.400,00 TRT13 5861/2024 2º
53 Fones de ouvido com redução de ruído 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 15.900,00 TRT13 5861/2024 2º
60 Análise de Segurança de Código Fonte 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 176.000,00 TRT13 2º
56 Solução de trabalho no IOS 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 10.000,00 TRT13 2º Necessário para criação de apps para iPhone
66 Solução de Stream para Lives 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 13.000,00 TRT13 2º Aquisição de software para realização de lives
61 Telas Interativas - Presidência, Labor e Ejud 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 150.000,00 TRT13 2º
39 Storage (TST) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 2.064.000,00 CSJT 8063/2023 1º e 2º Garantir desempenho e disponibilidade dos serviços
38 Microcomputadores (TRT23) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 1.986.526,00 CSJT 7493/2023 1º e 2º Substituição de equipamentos fora de garantia
42 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 39.451,86 CSJT 7774/2023 1º e 2º Mitigar o risco de ataques usando a desinformação
45 Garantia para equipamentos de infra (TRT18) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 269.716,78 CSJT 8024/2023 1º e 2º
40 Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 960.000,00 CSJT 8062/2023 1º e 2º Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribunal
41 Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 755.346,48 CSJT 8182/2023 1º e 2º Segurança de nossa rede
43 Roteadores de Internet (TRT03) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 308.102,78 R$ 39.145,66 CSJT 8210/2023 1º e 2º
44 Ativos de Rede - Switches (TRT24) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 850.000,00 CSJT 8209/2023 1º e 2º
65 Solução de Atualização dos Portais 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 375.000,00 CSJT 1º e 2º Melhorar a acessibilidade e segurança da atual solução
52 Notebooks 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 807.500,00 CSJT 1º e 2º Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido
57 2 Aguardando Prioridade Licitação R$ 120.000,00 TRT13 1º

Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido, permite rá
Necessidade de equipamentos para realização de reuniões rem
Verificação automática de segurança das aplicações desenvolv

Melhorar a qualidade das apresentações e reuniões na presidên

Solução de conscientização de segurança (TRT4
Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garantia

Roteadores atuais lentos e irão perder garantia. Equipamentos 
Switches atuais estão obsoletos e sem garantia. Equipamentos

Degravação do Áudio das Audiências - SEGEJUD Otimização das rotinas de trabalho e facilitar a localização de t

5793/2023
1368/2019
6059/2023
1368/2019
4323/2024
4461/2024
4457/2024
5858/2024
9960/2023
7504/2023
8200/2023
4755/2023
5860/2024

11512/2023
663/2023

22112/2021
19251/2021

0734/2020
1725/2023
2427/2024
5280/2024
9118/2023

 25620/2021
28043/2021

1330/2023
30851/2021

4217/2023
2227/2023
5519/2023

1215/2024
1215/2024

2166/2024
11476/2023
12073/2023

1996/2024
1197/2024

2259/2024
2261/2024
2703/2024
5861/2024
5861/2024

8063/2023
7493/2023
7774/2023
8024/2023
8062/2023
8182/2023
8210/2023
8209/2023
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67 Google Duet AI 2 Aguardando Prioridade Licitação R$ 90.000,00 TRT13 2º
68 Impressoras 2 Aguardando Prioridade Licitação R$ 90.000,00 TRT13 2º

63 SIABI (SaaS) - Continuado 3 Aguardando Prioridade Compra Direta R$ 27.000,00 TRT13 4576/2023 2º Contrato não permite mais prorrogação.
64 Oracle em Nuvem 3 Aguardando Prioridade Licitação TRT13 1º e 2º Melhor modelo de negócio na nuvem

R$ 11.985.181,15 R$ 3.075.616,28 R$ 4.276.596,56

R$ 0,00 R$ 49.800,00 R$ 0,00

Total Incluído no PAAC
Total Removido do PAAC
Saldo

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
02 - Promover a Transformação Digital;
03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

IA integrada ao Google para tarefas nas aplicações das ferrame
Criação de ilhas de impressão. Impressoras atuais fora de gara

4576/2023

TOTAL
TOTAL R$ 4.634.052,37 R$ 544.904,28 R$ 351.185,88
LIQUIDADO 0,90%

Protocolos dos Planos e Links Úteis ENTIC-JUD -  Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos

(Fonte TRT13 e Prioridade 1)
(Fonte TRT13 e Prioridade 1)

* CGOVTIC 2024 
* CGOVTIC 2023 
* CGOVTIC 2022 
* CGOVTIC 2021 

#REF!

#REF!
#REF!

(81/2024)
(1207/2023)
(853/2022)
(19338/2021)

* PAAC 2024 - PROAD 4247/2023

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Ins�tucionais;
02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Pra�cados;
05 - Garan�r a Duração Razoável do Processo;
06 - Garan�r a Efe�vidade Do Tratamento Das Demandas Repe��vas;
07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



                   PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                   PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC

Revisão do processo de gerenciamento de portfólio e projetos de TIC Mai/2024 Em andamento OE09 OE05

Melhoria no monitoramento do PDTIC (Contratos) Mar/2024 Abr/2024 Concluído OE09 OE05

Priorização dos processos de TIC para revisão Jan/2024 Fev/2024 Concluído OE09 OE05

Priorização dos processos de TIC para auditoria Jan/2024 Fev/2024 Concluído OE09 OE05

Processo para disponibilização dos artefatos de contratação de TIC em repositório
nacional e portal do TRT13 Mar/2024 Mar/2024 Concluído OE09 OE05

Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) Jun/2024 Priorizado OE09 OE05

Revisão do processo de gerenciamento de incidentes Mai/2024 Em andamento OE09 OE05

Revisão do processo de gerenciamento de requisições Mai/2024 Em andamento OE09 OE05

Elaboração do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços de TIC Jun/2024 Em andamento OE09 OE05

Gerenciamento de Nível de Serviço de TI 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Gerenciamento de Capacidade de TI 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Gerenciamento de Disponibilidade de TI 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Gerenciamento de Eventos de TI 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05
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RDI 127/2022

RDI 127/2022

RDI 127/2022



                   PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                   PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC

Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Revisar a política de pessoas de TIC 2024 Aguardando
prioridade OE09 OE03

Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais
sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC) 2024 Aguardando

prioridade OE09 OE05

Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC 2024 Aguardando
prioridade OE09 OE05

Auditoria - Gerenciamento de Problemas 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Auditoria - Continuidade de TIC 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Auditoria - Cumprimento de Requisições 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Auditoria - Gerenciamento de Mudanças 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

Elaborar o processo de transformação digital 2024 Aguardando
prioridade. OE09 OE05

iGovTIC-Jud



                   PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                   PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026) PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;

02 - Promover a Transformação Digital 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;

03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;

04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;

06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;

08 - Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas

09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

Em andamento

Priorizado

Adicionado

Alterado

Executado

04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos 

06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas

08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
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