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TEMA DESCRIÇÃO PREVISÃO ENTIC

Atendimento Instalação e configuração do Modulo de Patch Concluído (Mar/21) OE01
Atendimento Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) - Aulão Concluído (Mar/21) OE01
Atendimento Treinamento de manutenção de equipamentos. Concluído (Mar/21) OE01
Atendimento Projeto de implantação e treinamento do Zoom Concluído (Mar/21) OE01
Atendimento Servidor de Arquivárius - Desenvolvimento de acesso Web Concluído (Jun/21) OE01
Atendimento Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) Concluído (Jun/21) OE01
Atendimento Migração da solução de Antivirus Concluído (Out/21) OE01

Atendimento Montagem da Infraestruturaestrutura necessária para audiências e sessões de 
julgamento híbridas Concluída (Dez/21) OE01

Atendimento Classificar e preparar máquinas para desfazimento - CG Concluída (Dez/21) OE01
Atendimento Manutenção corretiva e preventiva nas varas do inteiror Concluída (Nov/21) OE01
Atendimento Migração Oráculo para o Google Drive Concluída (Dez/21) OE01
Atendimento Campanha para aderência à pesquisa de satisfação dos chamados Concluída (Dez/21) OE01
Atendimento Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Software Concluída (Dez/21) OE01

Atendimento
Planejar e executar as atualizações via Ivanti, Patch Manager (Windows e demais 
softwares) no parque tecnológico. Zerar chamados de vulnerabilidades abertos em 
2021.

Concluída (Dez/21) OE01

Atendimento Confecção da imagem para os novos notebooks Concluída (Jan/22) OE01

Atendimento Adaptar as salas de reuniões da presidência para possibilitar reuniões híbridas a 
contento Concluído (Abr/22) OE01

Atendimento Preparar conteúdo e script para os aulões. Concluído (Abr/22) OE01
Atendimento Classificar e preparar máquinas para desfazimento - SEDE Abril OE01
Atendimento GDES - Migração e orientação para uso completo o Google Workspace Junho OE01
Atendimento Distribuição e substituição dos novos notebooks Março OE01
Atendimento Padronização e substituição efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware Junho OE01
Atendimento Colocar o módulo de patches (Ivant Cloud) fora da rede pra funcionar Junho OE01
Atendimento Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento. 2022 OE01
Atendimento Outros gabinete - Migração das pastas de rede dos gabinetes para a nuvem 2022 OE01
Atendimento Estudo sobre controle e utilização dos recursos de energia elétrica 2022 OE01
Atendimento Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13 2022 OE01
Atendimento Verificar a viabilidade da implantação do FireFox ESR (mais estável) 2022 OE01
Atendimento Instalação do JusRedator 2022 OE01

Governança Cumprimento da Auditoria CCAUD-CSJT (Gestão de TIC) Concluído (Mar/21) OE05
Governança Revisão do plano de capacitação 2021 Concluído (Mar/21) OE05
Governança Reestruturação do portal da governança Concluído (Mar/21) OE05
Governança Revisão do PDTIC Concluído (Mar/21) OE05
Governança Revisão do processo de desenvolvimento de software Concluído (Mar/21) OE05
Governança Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC Concluído (Abril/21) OE05
Governança Elaboração da POP - 2022 Concluído (Abril/21) OE05
Governança [ENTIC][PROC] Gerenciamento de Disponibilidade Concluído (Jun/21) OE05
Governança [ENTIC][PROC] Gerenciamento de Capacidade de TIC Concluído (Jun/21) OE05
Governança Criação e uso de lista de verificação para despacho de aquisições de TIC Concluído (Jun/21) OE05
Governança Reestruturação do catálogo de serviços Concluído (Jun/21) OE05
Governança [ENTIC] Plano de Trabalho (ENTIC-JUD Art. 45, enviar ao CNJ até Julho) Concluído (Jul/21) OE05
Governança Pesquisa de satisfação de TIC - 2021 Concluído (Jul/21) OE05
Governança Pesquisa de bem-estar da força de trabalho de TIC (21044/2021) Concluído (Jul/21) OE05
Governança IGovTIC-Jud 2021 Concluído (Set/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento Requisições Concluído (Jul/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Incidentes Concluído (Ago/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Problemas Concluído (Set/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Liberação e Implantação Concluído (Set/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Mudança Concluído (Set/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Capacidade Concluído (Set/21) OE05
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Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Disponibilidade Concluído (Set/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço Concluído (Out/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Catálogo de Serviços de TIC Concluído (Dez/21) OE05
Governança [RDI 035] Revisão - Processo de Configuração e Ativos Concluído (Dez/21) OE05
Governança RDI SAI 34.2021 - Evidências das descentralizaçãos  2018 a 2020 Concluído (Nov/21) OE05
Governança Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2022 Concluído (Nov/21) OE05
Governança Métricas OTRS - (SLA, incidentes, problemas, RDM) Concluído (Dez/21) OE05
Governança Elaboração do Plano de Capacitação de TIC - 2022 Concluído (Jan/22) OE05

Governança PDPJ-Br - Minutar ato para instituir o Comitê Concluído (Fev/22) OE05
Governança Definir novo modelo para plano de capacitação de TIC Concluído (Fev/22) OE05
Governança Atualizar PDTIC e Portal da Governça Concluído (Mar/22) OE05
Governança Auditoria - Contratação de Soluções de TIC Concluído (Mar/22) OE05
Governança Implementar métricas e iniciar monitoramento Concluído (Mar/22) OE05
Governança [RDI 035] Processo de Gerenciamento de Eventos Concluído (Mar/22) OE05
Governança [RDI 035] Processo de Gerenciamento de Conhecimento Concluído (Mar/22) OE05
Governança Atualizar ConnectJUS Concluído (Mar/22) OE05
Governança Projeto Governança IGG - Entrega 3 Concluído (Abri/22) OE05
Governança Auditoria - Planejamento e Monitoramento das Contratações e Orçamento de TIC Concluído (Abri/22) OE05
Governança [IGG TCU] - Mapear riscos do processo: Processo de Implantação do PJE Concluído (Abri/22) OE05
Governança Definir modelo do REGEA para a SETIC Junho OE05
Governança Auditoria - Elaboração e acompanhamento do PDTIC Junho OE05
Governança Auditoria - Desenvolvimento de software Junho OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento de Incidentes Junho OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento de Liberação e Implantação Junho OE05
Governança Formalizar novos serviços de TIC Junho OE05
Governança Revisar cálculo e quantidades de usuários de TIC - ENTIC-JUD Junho OE05
Governança Pesquisa de satisfação de TIC - 2022 Junho OE05
Governança Auditoria - Cumprimento de Requisições Setembro OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços Setembro OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento de Mudanças Setembro OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC Dezembro OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento de Problemas Dezembro OE05
Governança Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação Dezembro OE05
Governança Auditoria - Continuidade de TIC Dezembro OE05
Governança [ENTIC 31, 32 e 33] Revisar Processo de Contratação de TIC 2022 OE05
Governança [ENTIC 51] Personalização dos SLAs nos Chamados (Usuários VIP) 2022 OE05
Governança [ENTIC 02][PROC] Monitoramento do uso de recursos de TIC 2022 OE05
Governança [ENTIC 02][PROC] Gerenciamento de capacitação de TIC 2022 OE05
Governança Política/Procedimento de qualidade de software - 2021 2022 OE05
Governança Mapeamento do processo de contratação de encomendas tecnológicas 2022 OE05

Governança [PROC] Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os 
demais sistemas nacionais (PROAD) 2022 OE05

Governança Revisão da Política de Governança de TIC 2022 OE05
Governança [PROC] Revisão - Gerenciamento de Mudanças 2022 OE05
Governança [PROC] Revisão - Elaboração e Monitoração do PDTIC 2022 OE05
Governança [PROC] Gerenciamento de Competência 2022 OE05

Inovação Implantação do laboratório de inovação Concluído (Mar/21) OE02
Inovação Prototipação do Balcão Virtual Concluído (Mar/21) OE02
Inovação MVP (versão melhorada do protótipo) do Balcão Virtual Concluído (Abril/21) OE02
Inovação Avaliar Aplicativo AGE "TRT em Movimento" - Estímulo à competitividade Concluído (Jun/21) OE02
Inovação Projeto Transformação Digital - CMP Concluído (Set/21) OE02
Inovação Projeto Transformação Digital - GDWM Concluído (Nov/21) OE02
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Inovação Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Pessoas e Cadastro Aposentados Abril OE02
Inovação Projeto Transformação Digital - VARAS Dezembro OE02
Inovação Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Folha e Cadastro restante 2022 OE02
Inovação Projeto Transformação Digital - SEGEJud 2022 OE02
Inovação 1º Ciclo de inovação aberta 2022 OE02

Inovação [GDWM] Conciliação - Identificação de processos com maiores chances de 
conciliação 2022 OE02

Projetos Implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA) Concluído (Mar/21) OE02
Projetos ENTIC - Grupo 1: Colaboração e Inovação Concluído (Jun/21) OE02
Projetos [ENTIC] Elaborar, com auxílio da Governança, o Plano de Transformação Digital Concluído (Set/21) OE02
Projetos Implantação de métodos ágeis na SEGEJUD Concluído (Dez/21) OE02

Projetos Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços totalmente análogicos que podem 
ser oferecidos por meio de canais digitais Junho OE02

Projetos Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços e canais digitais que podem ser 
otimizados 2022 OE02

Projetos Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços digitais que podem ser atualizados 
e/ou ofertados em novos canais digitais 2022 OE02

Projetos Implantação de métodos ágeis na SGP 2022 OE02
Projetos Ampliação do uso do Jira na SETIC 2022 OE02
Projetos Padronização do kanban e implantação dos indicadores ágeis nos núcleos da SETIC 2022 OE02

Infraestrutura Implantação do versão 2.6 do PJe Concluído (Mar/21) OE08
Infraestrutura Implementação da políticas de senhas Concluído (Mar/21) OE07
Infraestrutura Reestruturação do ambiente do JMS Concluído (Mar/21) OE08
Infraestrutura Segmentação da rede da SETIC para melhorar a segurança da Infraestrutura Concluído (Mar/21) OE07
Infraestrutura Estudo técnico das memórias RAM para os servidores Concluído (Mar/21) OE08
Infraestrutura Reestruturação do serviço de encaminhamento de e-mail Concluído (Mar/21) OE08
Infraestrutura Atualização da Gerência dos firewalls Concluído (Mar/21) OE07
Infraestrutura Estudo de viabilidade do site backup Concluído (Mar/21) OE07
Infraestrutura Visualização em tempo real dos vídeos do Sis. de Segurança Eletrônica. Concluído (Mar/21) OE07
Infraestrutura Atualização dos Firewalls (Appliances) da versão R80.10 para a R80.40 Concluído (Mar/21) OE07
Infraestrutura Implantação do sistema e-carta Concluído (Mar/21) OE08
Infraestrutura Armazenamento do PJe Mídias para Infraestrutura local Concluído (Mar/21) OE08
Infraestrutura Atualização do cluster do PJe Concluído (Maio/21) OE08
Infraestrutura Plano de Ação para prevenção de ataques Ransonware Concluído (Maio/21) OE07
Infraestrutura Migração do GIT - Gerenciador de repositório de software Concluído (Maio/21) OE08
Infraestrutura Atualização do Postgres para versão 12 Concluído (Maio/21) OE08
Infraestrutura Geração de relatórios do RDS Concluído (Jun/21) OE08
Infraestrutura Desativação dos serviços de autenticação antigos - OpenLDAP Concluído (Jun/21) OE08
Infraestrutura Desativação dos servidores do interior Concluído (Jun/21) OE08
Infraestrutura SIABI - Sis. da Biblioteca - Gerar e implantar nova versão Concluído (Jun/21) OE08
Infraestrutura Postgres - Atualização dos sistemas satélites e administrativos Concluído (Jun/21) OE08
Infraestrutura Reestruturação do gerenciador das máquinas virtuais Concluído (Jul/21) OE08
Infraestrutura Acompanhamento das instalações dos links redundantes Concluído (Ago/21) OE08
Infraestrutura PJe 2.7 - Implantação em homologação Concluído (Set/21) OE08
Infraestrutura Segmentação da rede da gerência Concluído (Set/21) OE08
Infraestrutura VMware - Atualizar hosts do cluster de produção para a versão 7 Concluído (Set/21) OE08
Infraestrutura Recriação do ambiente de homologação para Oracle versão 19c; Concluído (Set/21) OE08
Infraestrutura NAC - Estudo técnico Concluído (Dez/21) OE08
Infraestrutura Switches LANs - Avaliar, corrigir problemas, padronizar e otimizar Concluído (Out/21) OE08
Infraestrutura Reestruturação da Infraestrutura do portal do Tribunal Concluído (Out/21) OE08
Infraestrutura PJe 2.7 - Implantação em produção Concluído (Dez/21) OE08
Infraestrutura Instalação do antivírus em servidores específicos Concluído (Dez/21) OE08
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Infraestrutura Atualização da Infraestruturaestrutura do AD Concluído (Set/21) OE08
Infraestrutura Revisão dos perfis de acesso Concluído (Dez/21) OE07
Infraestrutura Correlacionamento de Logs - Atualização e configuração da ferramenta Concluído (Jan/22) OE08

Infraestrutura Links de Internet - Migração e preparação da infraestrutura para os novos 
provedores Concluído (Mar/22) OE08

Infraestrutura Restringir o acesso de dispositivos pessoais na rede corporativa Concluído (Fev/22) OE07
Infraestrutura Aumentar a resiliência do AD de produção Concluído (Mar/22) OE07
Infraestrutura Criar novo ambiente Oracle na versão 19c Concluído (Mar/22) OE08
Infraestrutura Implementar mecanismos para bloqueio de DHCP nos switches Concluído (Mar/22) OE08
Infraestrutura Executar ações emergenciais para tratar vulnerabilidades descobertas pelo pentest Concluído (Mar/22) OE07
Infraestrutura Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital Março OE08

Infraestrutura Prover mecanismos para facilitar implantação de aplicações no cluster kubernetes, 
por parte da equipe de desenvolvimento Março OE08

Infraestrutura Desfazimento de equipamentos antigos que estavam na sala cofre Junho OE08
Infraestrutura Gateway / Connection Broker redundante (RDS) Junho OE08
Infraestrutura Laboratório para validar o uso do Terraform Junho OE08
Infraestrutura Estudar conexão com IX de João Pessoa Junho OE08
Infraestrutura Revisar a Política e o Planos de Backup Junho OE08
Infraestrutura Revisar implementação da política de senhas Junho OE08
Infraestrutura Atualização do PostgreSQL 13 2022 OE08
Infraestrutura Recriação do cluster do PJe, tirando o Docker como Container Runtime 2022 OE08
Infraestrutura Ativação do Spanning-Tree 2022 OE08
Infraestrutura Implementação de novo servidor de impressão 2022 OE08
Infraestrutura Site Backup - Criação para abrigar as cópias de segurança de modo online 2022 OE07
Infraestrutura Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior 2022 OE08
Infraestrutura Separar redes dos servidores 2022 OE08
Infraestrutura Configuração da entrega contínua no GitLab 2022 OE08
Infraestrutura Criação de site backup 2022 OE08
Infraestrutura Implementar política de Controle de Acesso a Rede (NAC) 2022 OE07
Infraestrutura Atualização do Varnish (Portal) 2022 OE08
Infraestrutura Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede 2022 OE08
Infraestrutura Avaliação de viabilidade de solução VoIP 2022 OE08
Infraestrutura Estudo de viabilidade para Cloud Computing 2022 OE08
Infraestrutura Ativação do IPv6 no TRT13 2022 OE08

Segurança Planos de Ação para resoluções do CNJ sobre protocolos de seg. cibernéticas Concluído (Mar/21) OE07
Segurança Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações Concluído (Abril/21) OE07
Segurança Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais Concluído (Abril/21) OE07
Segurança Elaboração da Política de Privacidade Concluído (Maio/21) OE07
Segurança Otimização do processo de gestão de riscos de segurança da informação Concluído (Jun/21) OE07
Segurança Pentest e Análise de Vulnerabilidade - Estudo técnico para contratação Concluído (Ago/21) OE07
Segurança Campanha de conscientização em Segurança da Informação - 2021 Concluído (Jul/21) OE07
Segurança Execução Processo de Gestão de Riscos em SI - 4º Ciclo Concluído (Dez/21) OE07

Segurança Publicação de informações sobre a gestão de consentimento para tratamento de 
dados pessoais pela instituição Concluído (Nov/21) OE07

Segurança Acompanhamento da execução do Pentest Concluído (Dez/21) OE07

Segurança [ENTIC 25] Revisar Plano de Ação para atender ao disposto na na Lei no 13.709
/2018 sobre Proteção de Dados Pessoais Concluído (Jan/22) OE07

Segurança Elaborar Plano de ação para atendimento da ENSEC-PJ Concluído (Jan/22) OE07
Segurança Atualização Risk Manager Concluído (Mar/22) OE07
Segurança Mapeamento do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação Concluído (Fev/22) OE07
Segurança Plano de Ação pentest/análise de vulnerabilidades realizados em 2021 Concluído (Fev/22) OE07

Segurança
[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de 
Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC Concluído (Mar/22) OE07
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Segurança [LGPD] Elaboração de modelo para o Relatório de Impacto à Privacidade de Dados 
Pessoais - RIPD Concluído (Mar/22) OE07

Segurança [LGPD] Disponibilização de formulário eletrônico para o mapeamento do Tratamento 
de Dados Pessoais na instituição Junho OE07

Segurança [ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Prevenção de Incidentes 
Cibernéticos Junho OE07

Segurança
[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Gerenciamento de Crises 
Cibernéticas Junho OE07

Segurança
[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de 
Gestão de Identidades Junho OE07

Segurança
[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Investigação de Ilícitos 
Cibernéticos 2022 OE07

Segurança
[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de 
Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital 2022 OE07

Segurança
[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de 
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário 2022 OE07

Segurança [ENSEC-PJ/LGPD] Revisão do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da 
Informação 2022 OE07

Segurança [ENSEC-PJ] Revisão do Processo de Gestão de Continuidade de TIC 2022 OE07
Segurança [ENSEC-PJ] Revisão do Plano de Continuidade de TIC 2022 OE07

Segurança [ENSEC-PJ/LGPD] Revisão do Processo de Classificação e Tratamento da 
Informação 2022 OE07

Segurança [ENSEC-PJ/LGPD] Revisão da norma de backups 2022 OE07
Segurança [ENSEC-PJ/LGPD] Revisão da política de backups 2022 OE07

Segurança Execução do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação - 5º Ciclo 2022 OE07
Segurança Elaboração de norma sobre segurança física de TIC 2022 OE07

Sis. Judiciários PJe 2.6 - Implantação Concluído (Mar/21) OE08
Sis. Judiciários PJeMídias - Implemantar núvem local Concluído (Mar/21) OE08
Sis. Judiciários GPrec - Implantação Concluído (Mar/21) OE08
Sis. Judiciários Central de Mandados 2.0 - Melhorias Concluído (Jul/21) OE08
Sis. Judiciários Senaemento Datajud - Prêmio CNJ Concluído (Jul/21) OE08
Sis. Judiciários Robô RJ1 - Implantação para agendamento de audiências no Zoom (TRT09) Concluído (Set/21) OE08
Sis. Judiciários Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 1) Concluído (Dez/21) OE08
Sis. Judiciários Implantação CODEX Concluído (Dez/21) OE08
Sis. Judiciários Implantação PJe 2.7 Concluído (Dez/21) OE08
Sis. Judiciários Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 2) Concluído (Mar/22) OE08
Sis. Judiciários [GDWM] Autotexto - Compartilhamento de autotexto entre membros do gabinente Abril OE02
Sis. Judiciários Aperfeiçoamento do sistema de envio de dados ao DATAJUD Junho OE08
Sis. Judiciários Prêmio CNJ de qualidade - Eixo Dados e Tecnologia Junho OE08
Sis. Judiciários SAO Antigo - Desligamento Junho OE08

Sis. Judiciários [GDWM] Jurisprudência - Definir qual solução será adotada e iniciar implantação 
(PROAD 26558/2021) Junho OE02

Sis. Judiciários SAOPJe - Reorganização dos relatórios Junho OE08
Sis. Judiciários [GDWM] Plugin Firefox - Importação para outros tipos de documentos do processo Junho OE02
Sis. Judiciários Ciclo de Inovação - VARA Dezembro OE08
Sis. Judiciários GEC 3.0 - Reformulação e Melhoras 2022 OE08
Sis. Judiciários [GDWM] Triagem Automática - Automação de atividades de triagem de processo 2022 OE02
Sis. Judiciários SAOPJe - Incorporação do Marketplace - Projeto Nacional 2022 OE08
Sis. Judiciários PJe - Piloto para testes automatizados usando as tecnologias do CSJT 2022 OE08
Sis. Judiciários Aprimoramento do Portal do PJE 2022 OE08
Sis. Judiciários Plenário Virtual do TST 2022 OE08
Sis. Judiciários Aperfeiçoamento da geração automática de atas de correição 2022 OE08
Sis. Judiciários Módulo inteligente de autoinspeção das varas 2022 OE08
Sis. Judiciários Legal Design: Ferramenta de apoio à elaboração de minutas 2022 OE08
Sis. Judiciários Aperfeiçoamento do Plenário Virtual do TRT13 2022 OE08
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Sis. Judiciários Módulo de gerenciamento de designação dos magistrados na 1ª instância 2022 OE08
Sis. Judiciários Módulo de Relatórios de Autoinspeção para o GEC 2022 OE08
Sis. Judiciários Sistema para sorteio de pessoal para o plantao judiciário 2022 OE08

Sis. Administrativos eCarta - Implantação e configuração - 2º Grau Concluído (Mar/21) OE08
Sis. Administrativos Acervo Digital - Implantação Concluído (Mar/21) OE08
Sis. Administrativos PROAD 4.1 - Atualização e implantação Concluído (Abril/21) OE08
Sis. Administrativos eCarta - Implantação e configuração - 1º Grau Concluído (Abril/21) OE08
Sis. Administrativos Sistema de contratos - Adaptações Concluído (Jun/21) OE08
Sis. Administrativos PROAD-Ouv - Atualização e implantação (21924/2021) Concluído (Ago/21) OE08
Sis. Administrativos Ciclo de Inovação - CMP Concluído (Ago/21) OE04
Sis. Administrativos Juslaboris - Implantação do sistema - Últimos 5 Anos Concluído (Jul/21) OE08
Sis. Administrativos E-Social - Implantação Concluído (Set/21) OE08
Sis. Administrativos Desativação do SUAP Concluído (Nov/21) OE07
Sis. Administrativos Ciclo de Inovação - Gabinete Concluído (Nov/21) OE04
Sis. Administrativos [NDMS] Desativação do SUAP - Migrar protocolos e adaptar portal Concluído (Nov/21) OE07
Sis. Administrativos Transformação dos portais (ACS) - Etapa 1 Concluído (Dez/21) OE08
Sis. Administrativos Migração tecnológica - Atualização da Esteira de Integração Contínua Concluído (Dez/21) OE08
Sis. Administrativos PROAD - Estabilização Concluído (Mar/21) OE08
Sis. Administrativos Ferramenta para gestão das metas do REGEA Concluído (Mar/22) OE08
Sis. Administrativos Integração do Sistema PROAD com o DEJT (Diário Eletrônico) em Homologação Concluído (Mar/22) OE08
Sis. Administrativos Transformação dos portais (ACS) - Etapa 2 Concluído (Mar/22) OE08
Sis. Administrativos Ciclo Inovação - SEGEPE Concluído (Mar/22) OE04
Sis. Administrativos Migração tecnológica - Piloto: Contas Públicas (JSF para Angular + Java) Concluído (Mar/22) OE08
Sis. Administrativos DSpace (substitui o Fólios) - Manutenção Evolutiva Abril OE08

Sis. Administrativos e-Social - 2ª e 3ª Fase Junho OE07
Sis. Administrativos Penteste - Correções de vulnerabilidades nos sistemas administrativos Junho OE07
Sis. Administrativos Controle de Usuários - ETAPA 1 Junho OE07
Sis. Administrativos Plugin de formatação do PROAD Junho OE07
Sis. Administrativos Adaptação SISAVAL / SIGEPE (módulo de avaliação) Junho OE07
Sis. Administrativos Controle de Usuários - ETAPA 2 Setembro OE07
Sis. Administrativos Tranformação dos portais (ACS) - Etapa 3 Aguadando prioridade OE01

Sis. Administrativos PNCP - Portal nacional de Contas Públicas - Integração Aguadando prioridade OE01
Sis. Administrativos SAPI - Sustentação de Sistemas Adm - Novas consultas 2022 OE08
Sis. Administrativos [CMP]App CMP - Desenvolvimento de funcionalidade para Inventário 2022 OE02
Sis. Administrativos Criação do Portal da TI 2022 OE08
Sis. Administrativos Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM 2022 OE08
Sis. Administrativos Balcão Virtual - Manutenção Evolutiva 2022 OE08
Sis. Administrativos Dashboard Gestor - unificação das ferramentas de gestão 2022 OE08
Sis. Administrativos KENTA - Desenvolvimento de sistema para disponibilizar dados de áudios 2022 OE08
Sis. Administrativos Software para telemedicina com ateção à LGPD (prot. 20993/2021) 2022 OE08
Sis. Administrativos Selo Histórico dos Arquivos Digitais no SUAP (prot. 20956/2021) 2022 OE08
Sis. Administrativos Folha Web - Envio do contracheque por email 2022 OE08
Sis. Administrativos Implantação do Bem-te-vi 2022 OE08
Sis. Administrativos Implantação de ferramenta de Chatbot 2022 OE08
Sis. Administrativos Atualização do WildFly - Servidor e aplicações que utilizam 2022 OE08
Sis. Administrativos Aperfeiçoamento do fluxo de desenvolvimento do NDMS 2022 OE08
Sis. Administrativos Aprimoramento do Hórus 2022 OE08
Sis. Administrativos OTRS - Evolução e correções 2022 OE08
Sis. Administrativos Implantação do sistema de registro funcional 2022 OE08
Sis. Administrativos Aprimoramento do módulo de honorários do SISPAE 2022 OE08
Sis. Administrativos Cadastro de ações coletivas 2022 OE08
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Sis. Administrativos Atualização do padrão visual dos portais da AGE e SEGEPE 2022 OE08
Sis. Administrativos Sistema de controle de dependentes de servidores e de magistrados 2022 OE08
Sis. Administrativos Automatização do cadastro dos servidores e gestores no SISAVAL. 2022 OE08
Sis. Administrativos Sistema de acautalemento de arma de fogo 2022 OE08
Sis. Administrativos Refatoração do SISPAE 2022 OE08
Sis. Administrativos Implantação do e-consig 2023 OE08

OE -  Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)
01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
02- Promover a Transformação Digital
03- Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
08- Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas

Protocolo: 849/2022
Protocolo: 19338/2021


