



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente
Pauta de reunião

Pauta Nº 001
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
	Início	09:00h	Término		
27.06.2011			11:30h	Sala de reuniões da AGE	Rodolpho de Almeida Eloy

2. Pauta

- Apresentação do roteiro do projeto;
- Negociação do escopo do projeto com as partes interessadas (objetivo, metas, entregas, indicadores);
- Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo);
- Aprovação do roteiro contemplando possíveis adaptações sugeridas na reunião.


3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	6033	raeloy@trt13.jus.br
b.	Marisa Alves Martins Castanheira	AGE	6033	macastanheira@trt13.jus.br
c.	Germana Coutinho Lucena	AGE	6033	gclucena@trt13.jus.br
d.	Tibério Cláudio Oliveira Paiva	SADM	6011	tcpaiva@trt13.jus.br
e.	Edgard Saeger Neto	AGE	6107	esneto@trt13.jus.br

4. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 27 / 06 / 2011


MARISA ALVES MARTINS CASTANHEIRA



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
Cidadania e Meio Ambiente
Ata de Reunião

Ata Nº 001
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
27/06/2011	Início	9:00h	Término 11:30h	Sala de reuniões da AGE	Rodolpho de Almeida Eloy

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do Roteiro do Projeto, com negociação do seu escopo, metas, entregas e indicadores;
- Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo).

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	6033	raeloy@trt13.jus.br
b.	Marisa Alves Martins Castanheira	AGE	6033	macastanheira@trt13.jus.br
c.	Germana Coutinho Lucena	AGE	6033	gclucena@trt13.jus.br
d.	Tibério Cláudio Oliveira Paiva	SADM	6011	tcpaiva@trt13.jus.br
e.	Edgard Saeger Neto	AGE	6107	esneto@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Os integrantes da equipe do projeto apresentaram o roteiro para o Núcleo de Projetos, explicando o porquê de cada entrega, seus indicadores e suas metas. Não havendo maiores questionamentos acerca do supramencionado roteiro, o mesmo foi aprovado pelo Núcleo.		
b. Apresentar o projeto ao Juiz Auxiliar da Presidência, mostrando a importância do tema e o alinhamento ao PE do Tribunal	Rodolpho de Almeida Eloy Marisa Alves Martins Castanheira Samuel Norat	01/08/2011

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
Cidadania e Meio Ambiente
Ata de Reunião

Ata Nº 001
Reunião de Abertura


6. Outro Assuntos

	Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 27/06/2011


MARISA CASTANHEIRA