



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

13ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Ata da Reunião do Gestor Nacional das Metas 2013 com os responsáveis pelo acompanhamento das mesmas no TRT13

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
05/11/2013, terça-feira	Início	15:00h	Término	16:15h	Sala de Reuniões da Presidência / TRT-PB	Des. Paulo Maia Filho

2. Objetivo(s) da Reunião

Acompanhamento da execução das Metas Nacionais do Poder Judiciário 2013;
Identificar necessidades de realinhamentos;
Antecipar estratégias de atuação para o alcance das referidas Metas.

3. Participantes

Nome	Lotação	Cargo
a. Desembargador Paulo Maia Filho	GDPM	Desembargador Gestor das Metas Nacionais
b. Dr. Antonio Eudes Vieira Junior	2 VT STA	Juiz Gestor das Metas Nacionais
c. Vladimir Azevedo	SGP	Secretário Geral da Presidência
d. Marcelo de Castro Reis	SCOR	Secretário da Corregedoria
e. Ângelo Giuseppe Guido de A. Rodrigues	SETIC	Diretor
f. Jandilma Medeiros de França Pereira	EJUD	Secretária da EJUD
g. José Hugo Leite Quinho	SCI	Representando o Diretor da SCI
h. Heraldo Leite Pereira	SEGEPE	Representando o Diretor da SEGEPE
i. Suy-Mey Gonçalves	SEGEPE	Representando o Diretor do SERSA
j. Gonçalo de Sousa Pontes Junior	SADM	Diretor da SADM
k. Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	Assessor
l. Edgard Saeger Neto	AGE	Chefe do Núcleo de Projetos

4. Discussão da Pauta

Assunto	Responsável
Abertura da reunião. Max abriu a reunião falando do ATO TRT GP Nº 086/2013, que nomeia os responsáveis pelo acompanhamento e execução das Metas Nacionais 2013. Expôs a situação atual das metas (mês base SETEMBRO 2013), disponibilizadas no Gestão à Vista através do Qliqview, enfatizando que apenas 2 delas estão batidas – mesma posição de janeiro 2013.	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira, Assessor de Gestão Estratégica.
Discussão da Meta 1 Dr. Paulo Maia informou que falou com Dr. Carlos Coelho, que ficou de adotar algumas medidas para o atingimento da meta. Marcelo Reis disse que Carlos Coelho fez reunião com juizes da capital e de Campina Grande, acertando pautas extras, que já estão sendo realizadas. Vladimir questionou forma de calculo da meta. Dr. Paulo Maia disse que a decisão no COLEPRECOR foi no sentido de só considerar batida a meta caso não tenha passivo. Vladimir enfatizou que a Administração tem acompanhado e feito o que pode para que magistrados batam a meta.	Marcelo de Castro Reis, Secretário da Corregedoria

1
Am



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
13ª REGIÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Ata da Reunião do Gestor Nacional das Metas 2013 com os responsáveis pelo acompanhamento das mesmas no TRT13

<p>Dr. Paulo Maia sugere atenção especial àquelas VT's que não estão batendo a meta, trabalhando-se nas causas que impedem de bater a meta. A sugestão é interromper a distribuição nas VT's que estão em dia para que processos já distribuídos possam ser processados e julgados. Dr. Antônio Eudes disse ser justa por tratar igual todas as VT's. Vladimir tem dúvidas quanto a legalidade da interrupção da distribuição.</p>	
<p>Discussão da Meta 2 Sem comentários, meta cumprida.</p>	<p>Marcelo de Castro Reis, Secretário da Corregedoria</p>
<p>Discussão da Meta 9 Houve licitação, mas esta foi impugnada. A Meta não será batida, pois não haverá tempo hábil para isso.</p>	<p>Heraldo Leite Pereira, representando o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, e Suy-Mey Goncalves, representando o Diretor do SERSA.</p>
<p>Discussão da Meta 10 Sem comentários. Meta cumprida.</p>	<p>Gonçalo Junior, Diretor da SADM.</p>
<p>Discussão da Meta 11 (Magistrados) Dr. Antônio Eudes sugeriu convocação dos Juízes, com o que concordou Dr. Paulo Maia. Vladimir disse que isso já foi feito, mas ainda assim houve resistência e faltas. Após informação de que o CSJT se dispõe a disponibilizar o conteúdo do curso para aqueles Tribunais que queiram fazer EAD, Dr. Paulo Maia disse que vai conversar com o Presidente em exercício para que sejam convocados Juízes para o curso em EAD.</p>	<p>Jandilma Pereira, Secretária da EJUD.</p>
<p>Discussão da Meta 11 (Servidores) É necessário treinar 178 servidores em Pje e 201 servidores em Gestão Estratégica. No caso do Pje, foi oferecida 1 turma em EAD com 200 vagas. Dessas, 132 servidores concluíram. Segunda turma em andamento, com mais 200 vagas e 197 inscritos. Se todos concluírem, o número de servidores da meta será alcançado. Além disso, está em andamento turmas presenciais em algumas VT's do interior. Com relação à Gestão Estratégica, foi oferecido um curso em EAD com 200 vagas, mas apenas 50 servidores concluíram. Segunda turma em andamento, com mais 200 vagas, mas apenas 46 inscritos. Além disso, estão abertas as inscrições para o curso O Líder Moderno, com 400 vagas disponibilizadas e já com 107 inscritos. Dr. Antônio Eudes sugere regulamentar punição caso o servidor não conclua curso. Max sugere que a Presidência faça gestão junto aos diretores para inscrição no supracitado curso.</p>	<p>Heraldo Leite Pereira, representando o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas.</p>

2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

13ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Ata da Reunião do Gestor Nacional das Metas 2013 com os responsáveis pelo acompanhamento das mesmas no TRT13

SEGEPE vai enviar ao Secretário Geral da Presidência lista com os nomes dos servidores e respectivas unidades que ainda não tem o número de horas determinado pela meta.	
Discussão da Meta 12 Ângelo Guido fez considerações sobre o andamento das providências e afirmou que no ritmo atual das ações a meta também será batida.	Ângelo Giuseppe Guido de A. Rodrigues, Diretor da SETIC.
Discussão da Meta 13 Sem deliberação.	Marcelo castor Reis, Secretário da Corregedoria.
Discussão da Meta 14 Meta não cumprida. Prazo finalizado.	Gonçalo Junior, representando o Diretor-Geral.
Discussão da Meta 16 Fazer gestão junto ao DG com relação ao protocolo 9174/2012. Meta não sera cumprida porque não haverá tempo de se fazer a auditoria. Jandilma disse que precisa primeiro gerar os manuais de cada unidades para depois fazer auditoria.	José Hugo Leite Quinho, representando o Diretor da Secretaria de Controle Interno.
Discussão da Meta 17 Fazer consulta ao CNJ sobre o que é análise de mercado. SEGEPE ficou de encaminhar protocolo com sugestão de curso nessa área.	Gonçalo Junior, Diretor da SADM
Encerramento da reunião Após finalizadas as explicações de cada meta, Dr. Paulo agradeceu a presença de todos e informou que a próxima reunião será no final de novembro, em dia a ser confirmado brevemente.	Des. Paulo Maia Filho

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a. Dr. Paulo Maia levará a questão da atual situação da Meta 1 ao Desembargador Corregedor.	Dr. Paulo Maia	
b. Contato com o CSJT para disponibilizar conteúdo do curso de Pje em EAD	EJUD	
c. Enviar ao Secretário Geral da Presidência lista com os nomes dos servidores e respectivas unidades que ainda não tem o número de horas determinado pela meta.	SEGEPE	
d. Fazer consulta ao CNJ sobre o que é análise de mercado.	AGE	
e. Encaminhar protocolo com sugestão de curso nessa área.	SEGEPE	

3



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

13ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Ata da Reunião do Gestor Nacional das Metas 2013 com os responsáveis pelo acompanhamento das mesmas no TRT13

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinaturas do relator e do Coordenador da Reunião
João Pessoa, 05 de novembro de 2013.	<p data-bbox="703 504 1316 571">Paulo Américo Maia de Vasconcelos Filho Desembargador Gestor das Metas Nacionais 2013</p> <p data-bbox="703 660 1173 728">Max Frederico Feitosa Guedes Pereira Assessor de Gestão Estratégica</p> <p data-bbox="703 784 1157 862">Edgard Saeger Neto Relator, Chefe do Núcleo de Projetos AGE</p>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
NÚCLEO DE PROJETOS

REUNIÃO COM OS GESTORES DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Data: 07/11/2013 – Hora: 09:30h

Local: Sala de Reuniões da Presidência

Pauta:

- Andamento dos projetos estratégicos (status atual e dificuldades na execução);
- Alimentação do Sistema de Gestão Estratégica – SIGEST;
- Treinamento de nivelamento em Gestão de Projetos para 2014;
- Nova Metodologia de Gestão de Projetos do TRT 13ª Região;
- Outros assuntos.

Lista de Presença

	Projeto (em ordem alfabética)	Gestor(a)	Assinatura
1 -	Alinhamento Estratégico	Márcia Valério	
2 -	Ambiente Institucional	Maria Zilma de A. Cardoso	
3 -	Cantigas de Roda	Carlos Alberto Teles de Araújo	
4 -	Celeridade	Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres	
5	Complementação dos dados cadastrais de magistrados e servidores do TRT e das FC's e Cargos em Comissão	Sílvio Augusto de Oliveira	
6 -	Comunicar	Jaquiline Medeiros da Costa	
7 -	Consolidação dos dados cadastrais e financeiros de magistrados e servidores	Hildeberto Abreu Magalhães	
8 -	Direitos Trabalhistas dos Adolescentes	Wilson Quirino da Silva	
9 -	Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)	Maurício Coutinho	
10 -	Gabinete de Acompanhamento de Gestão	José Vieira Neto	
11 -	Garantir Orçamento Estratégico	Leonardo Guedes Pereira	
12 -	Gestão por Competências para as Funções de Natureza Gerencial	Stuy-Mey Carvalho de Mendonça Gonçalves	
13 -	Implantação do Sistema de Segurança da Informação	Rodrigo Mafra	
14 -	Infraestrutura	Bivar Olyntho de Mello e Silva Neto	
15 -	O Normal é ser Legal	Jaquiline Medeiros da Costa	
16 -	Padronização de Rotinas	Lúcio Flávio Nunes da Silva	
17 -	Parcerias Institucionais	João Joanes F. da Costa Neto	
18 -	Preparação de bases contributivas de todos os magistrados e servidores	Paulo Roberto Wanderley Silva	
19 -	Preparação para a Pré e Pós Aposentadoria	Marcos Tadeu Lacerda	
20 -	Qualidade de Vida no Trabalho	Germana Coutinho de Lucena	
21	Rede Óptica TRT13	Ricardo José de Medeiros II	
22 -	Segurança Institucional	Baltazar Pequeno	
23 -	SEMAJUD	Jandilma Medeiros de França Pereira	
	Preparação bases contributivas	Wellington A. Assfory	

