



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
Construindo o futuro
Ata de reunião**

**Ata Nº 001/2014
Reunião de Abertura**

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
11/06/2014	início	14:00h	Término	15:00h	Sala de reuniões da Presidência	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

2. Objetivo da Reunião

- a. Abertura do Projeto;
- b. Outros assuntos.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Jaquilane Medeiros da Costa	ACS		jmcosta@trt13.jus.br
Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres	SCOR		dltorres@trt13.jus.br
Germana Coutinho de Lucena	SEGEPE		gclucena@trt13.jus.br
Samuelson Wagner de Araújo Silva	SETIC		swsilva@trt13.jus.br
Edgard Saeger Neto	AGE		esneto@trt13.jus.br
José Heriberto de Lacerda Martins	AGE		jlmartinsl@trt13.jus.br
Luiza Lúcia de Farias Ayres Leal	AGE		laleal@trt13.jus.br
Marcia Valério	AGE		mvalerio@trt13.jus.br
Rodolpho de Almeida Eloy	AGE		raeloy@trt13.jus.br
Wilson Quirino da Silva	AGE		wqsilva@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
<p>a) Abertura da reunião feita por Vladimir Azevedo, Secretário Geral da Presidência, que falou do papel relevante do Planejamento Estratégico nos dias atuais, do acompanhamento por parte da Presidência do atual PEI do TRT 13 e da importância desse momento para os futuros gestores do TRT13;</p> <p>Em seguida, Max explicou a razão da reunião, qual seja formalizar a primeira reunião do projeto para construção do novo Planejamento Estratégico 2015-2020;</p> <p>Apresentou Heriberto como gestor do projeto, Edgard Saeger</p>		

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
Construindo o futuro
Ata de reunião**

**Ata Nº 001/2014
Reunião de Abertura**

como gestor substituto e os demais integrantes da equipe;

Enfatizou, ainda, que a equipe será o meio que vai envolver todo o Tribunal para a CONSTRUÇÃO DO FUTURO, slogan do projeto. Essa equipe vai buscar envolvimento e participação dos servidores e magistrados do Tribunal na construção desse novo PEI;

Explicou também que a duração do novo PEI será de 6 anos, com início em 2015 e término em 2020;

Informou, também, que o referido Projeto foi apresentado ao Presidente, e, por deliberação deste, aos 4 prováveis futuros Presidentes do TRT, que tiveram a oportunidade de opinar sobre o que foi proposto;

Em seguida, explicou a dinâmica dos Polos, com a coleta de dados que serão processados pela equipe do projeto para discussão no Fórum de Gestão Estratégica;

Foi também apresentado o projeto no SIGEST, explicando cada uma das entregas e respectivas ações.

Por fim, informou que todos os integrantes da equipe serão comunicados previamente das datas das futuras reuniões de acompanhamento.

b) Não foram tratados quaisquer outros assuntos.

5. Fechamento da Ata

Data	Assinatura do Gestor
Em, 11/06/2014.	 JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Gestor do Projeto

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ



PROJETO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
Construindo o futuro
Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Abertura

João Flávio de Souza

Assinatura Patrocinador do Projeto e participantes da reunião.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Genivaldo Chaves
Samuelson Vago
[Handwritten signature]
Divaldo Leão F. P. Torres