

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 004/2016
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data		Horário			Local	Coordenador da reunião
02.03.2016	Início	9:00h	Término	10:00h	Sala de reuniões da SEGEPE	Maria Tereza Pereira Lobo

2. Objetivo da Reunião

- a. Retorno das entrevistas;
- b. análise dos dados estatísticos;
- c. leitura para aprovação da minuta.

3. Participantes


Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rosane Melo	SEGEPE	6088	rmelo@trt13.jus.br
Isabela Franco Cavalcanti	SEGEPE	6088	icavalcanti@trt13.jus.br
Jane Soares de Souza Seixas	SEGEPE	6088	jssouza@trt13.jus.br
Suy-Mey Carvalho de Mendonça Gonçalves	SEGEPE	6088	scgoncalves@trt13.jus.br
Itanacy Nunes Furtado Lacerda	SEGEPE	6088	inlacerda@trt13.jus.br
Manuella Cavalcanti Teixeira	SEGEPE	6088	malencar@trt13.jus.br
Tânia Oliveira Magalhães	SEGEPE	6088	tmmagalhaes@trt13.jus.br
Marileide Santos Torres	SEGEPE	6088	matorres@trt13.jus.br
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	6088	esneto@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. A maioria do grupo obteve retornos positivos dos entrevistados, que manifestaram ser uma boa iniciativa do Tribunal realizar o PPA.	Equipe	Não se aplica
b. Os gráficos foram analisados. Dentre outras coisas, ficou claro que o PPA deve focar aspectos emocionais, fisiológicos e financeiros do processo de aposentadoria, além dos projetos de vida para essa etapa da vida.	Equipe	Não se aplica

Reunião PPA 004-2016.doc

Handwritten signatures and initials:
Quero, [initials], [initials], [initials], [initials], [initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 004/2016
Reunião de Acompanhamento

- c. A 1ª versão minuta do PPA foi lida, as alterações foram realizadas e ela foi aprovada pelo grupo de trabalho.

Equipe

30/03/2016

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

6. Outros Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
A 1ª versão da Minuta de PPA será encaminhada à patrocinadora do projeto, que se encarregará de apresentá-la à Administração para ser avaliada.	Tereza Lobo	08/04/2016

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 02/03/2016.

MARIA TEREZA PEREIRA LOBO
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)