

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 005/2016
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data		Horário			Local	Coordenador da reunião
08.04.2016	Início	9:00h	Término	10:00h	Sala de reuniões da SEGEPE	Maria Tereza Pereira Lobo

2. Objetivo da Reunião

- a. Retorno sobre o Protocolo da Minuta de Ato de Implantação do PPA;
- b. Acompanhamento das ações com os devidos encaminhamentos.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rosane Melo	SEGEPE	6088	rmelo@trt13.jus.br
Isabela Franco Cavalcanti	SEGEPE	6088	icavalcanti@trt13.jus.br
Suy-Mey Carvalho de Mendonça Gonçalves	SEGEPE	6088	scgoncalves@trt13.jus.br
Itanacy Nunes Furtado Lacerda	SEGEPE	6088	inlacerda@trt13.jus.br
Tânia Oliveira Magalhães	SEGEPE	6088	tmmagalhaes@trt13.jus.br
Marileide Santos Torres	SEGEPE	6088	matorres@trt13.jus.br
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	6088	esneto@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta


Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. A minuta está em análise na AJP. Será dado retorno sobre a aprovação da minuta na segunda-feira (11/04/2016).	Tereza	11/04/2016
b. O palestrante será alterado para algum profissional com experiência em PPA. As próximas ações e os respectivos prazos foram avaliados e estão bem encaminhados. A data do lançamento foi alterada.	Equipe	15/04/2016

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Serão consultadas a IFPB, a Petrobrás de Natal e a Fiocruz de Pernambuco para indicação do palestrante.	Tereza, Rosane, Isabela	15/04/2016

Reunião PPA 005-2016.doc

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 005/2016
Reunião de Acompanhamento

O grupo dará retorno sobre a arte do convite e o patrocínio.	Marileide e Jane, Itanacy e Manuella	15/04/2016
O lançamento será na primeira semana de maio.	Equipe	06/05/2016

6. Outros Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 08/04/2016.

MARIA TEREZA PEREIRA LOBO
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)