



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA**  
**Ata de reunião**

**Ata Nº 006/2016**  
**Reunião de Acompanhamento**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
	Início	Término	11:00h		
04.05.2016	Início	9:30h	Término	Sala de reuniões da SEGEPE	Maria Tereza Pereira Lobo

**2. Objetivo da Reunião**

- Acompanhamento e encaminhamentos finais para o evento de lançamento do PPA;
- Cronograma de visitas aos setores, para divulgação;
- Convite e divulgação do evento;
- Definição da programação;
- Preparação do local do evento.

**3. Participantes**

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rosane Melo	SEGEPE	6088	<a href="mailto:rmelo@trt13.jus.br">rmelo@trt13.jus.br</a>
Isabela Franco Cavalcanti	SEGEPE	6088	<a href="mailto:icavalcanti@trt13.jus.br">icavalcanti@trt13.jus.br</a>
Suy-Mey Carvalho de Mendonça Gonçalves	SEGEPE	6088	<a href="mailto:scgoncalves@trt13.jus.br">scgoncalves@trt13.jus.br</a>
Jane Soares de Souza Seixas	SEGEPE	6088	<a href="mailto:jssouza@trt13.jus.br">jssouza@trt13.jus.br</a>
Tânia Oliveira Magalhães	SEGEPE	6088	<a href="mailto:tmagalhaes@trt13.jus.br">tmagalhaes@trt13.jus.br</a>
Marileide Santos Torres	SEGEPE	6088	<a href="mailto:matorres@trt13.jus.br">matorres@trt13.jus.br</a>
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	6088	<a href="mailto:esneto@trt13.jus.br">esneto@trt13.jus.br</a>
Manuella Cavalcanti Teixeira	SEGEPE	6088	<a href="mailto:malencar@trt13.jus.br">malencar@trt13.jus.br</a>

**4. Discussão da Pauta**

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Foi definido o cronograma de visitas aos setores para divulgação do PPA	Equipe	04/05/2016
b. Foi definido o público-alvo para envio dos convites	Equipe	04/05/2016

Reunião PPA 006-2016.doc

*[Handwritten signatures and initials]*



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA  
Ata de reunião**

**Ata Nº 006/2016  
Reunião de Acompanhamento**

c. Houve deliberação sobre materiais necessários à realização do evento (banner, cartazes, convites, entre outros)	Equipe	04/05/2016
d. Foi definida a programação do evento de lançamento	Equipe	04/05/2016

**5. Pendência Identificada**

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

**6. Outros Assuntos**

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

**7. Fechamento da Ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 09/05/2016.

**MARIA TEREZA PEREIRA LOBO**  
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)