



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 12
Reunião de (Acompanhamento)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
10/04/14	Início	14h	Término	15h40min	Gabinete do Desembargador Leonardo Trajano
					Desembargador Leonardo José Videres Trajano

2. Objetivo da Reunião

- a. Discutir a implantação do PJe-JT em Campina Grande.
b. Tomar outras providências.

3. Participantes

	Nome	Rubrica	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Leonardo José Videres Trajano	PRESENTE	GDLT	6164	ljtrajano
b.	Lindinaldo Silva Marinho	PRESENTE	CODAP	6454	lsmarinho
c.	Marcelo de Castro Reis	PRESENTE	SCR	6075	mcreis
d.	Ângelo Giuseppe Guidode Araújo Rodrigues	AUSENTE	SETIC	6022	agrodriques
e.	Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres	PRESENTE	SCR	6075	dltorres
f.	Luciano Esmeraldo Guimarães	PRESENTE	1ª VT DE SANTA RITA	32296937	leguimaraes
g.	Aryoswaldo José Brito Espínola	PRESENTE	GDUD	6147	aespinola
h.	Yuri Paulino de Miranda	PRESENTE	OAB	-	-
i.	Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha	AUSENTE	MPT	-	-

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. O COMITÉ, à unanimidade, analisando os pedidos formulados nos protocolos 4854/2014 e 5732/2014 resolveu encaminhar	O comitê	22/04/14



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)

Ata de reunião

Ata Nº 12

Reunião de (Acompanhamento)

até o dia, 22/04/2014 solicitação de esclarecimento à Administração do Tribunal, a respeito da expansão do Pje-JT em Campina Grande e João Pessoa.		
b Marcelo de Castro Reis, Secretário da Corregedoria, entregará ao Presidente do Tribunal, o material encaminhado, por e-mail, pelo Desembargador Leonardo José Videres Trajano, sem prejuízo das demais deliberações.	Marcelo de Castro Reis	11/04/14

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Manifestação da Presidência acerca das deliberações	Desembargador Presidente e Corregedor – Carlos Coelho de Miranda Freire	05/05/14

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 10/04/2014	(Relator) Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres (Cargo) Analista Judiciário


LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
PRESIDENTE DO COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO DO PJe-JT