



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Amplo Acesso à Justiça)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
	Início	14h	Término			15h
25/03/15	Início	14h	Término	15h	Sala de Reuniões da SCR	Dr. Adriano Mesquita

2. Objetivo da Reunião

- a. Reunir a Equipe do Projeto com fins à apresentação das ENTREGAS e ações.
- b. Definir responsáveis pelas ENTREGAS e respectivas ações.
- c. Definir prazo para o cumprimento de cada ação.
- d. Tomar outras providências.

3. Participantes

	Nome	Rubrica	Lotação	Ramal	E-mail
a	Adriano Mesquita Dantas		Y=VTSPA	6338	am.dantas
b	Paulo Lindenberg Castor de Lima		SCR	6074	pllima@trt13.us.br
c	Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres		SCR	6075	dltorres
d	Zirley Maria Bezerra		SCR	6075	Zmbezerra
e	Valdevina Félix da Costa Pereira		SCR	6075	valpereira
f	Cláudia Maria Bandeira de Melo		SCR	6074	ccorreia
g	Reginaldo Pires Moura Brasil		SCR	6074	rlbrasif.
h	Adalberto Nascimento		SCR	6074	ad.nascimento
i	Silvana Marsicano Franca		SCR	6074	smfranca
j	Maria Elizabete dos Santos Melo		SCR	6147	memelo
k	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira		AGE	6033	MAXPEREIRA
l	Edgard Saeger Neto		AGE	6107	esneto

Jose Viane Neto ACS 6038 JVNETO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Ampla Acesso à Justiça)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
<p>a. A reunião deu-se início com a palavra do Juiz Auxiliar da Presidência Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior, cumprimentando a todos os presentes na sala de reunião do Gabinete da Presidência deste Regional, enfatizando a importância precípua do Projeto Ampla Acesso à Justiça, tendo em vista que vai proporcionar um aumento da capilaridade da Justiça do Trabalho nas Regiões que ainda necessitam da presença desta Especializada, diante disso, reafirma o total apoio da Presidência do Tribunal a este Projeto.</p> <p>Informou que são dois os Juizes patrocinadores do projeto: Dr. Adriano Mesquita Dantas e Dr. Paulo Roberto Vieira Rocha, Juiz Titular da VT de Sousa (Dr. Paulo Roberto tendo em vista a iniciativa contida no protocolo nº7297/2015), ou seja, o agendamento de audiências itinerantes nos Municípios de Pombal e Uiraúna.</p> <p>Dr. Eudes orientou no sentido de haver uma ampla divulgação nas regiões conveniadas com os Tribunais de Justiça, tendo em vista que já é observada receptividade dos demais Juizes dessa Jurisdição.</p> <p>Deu como exemplo o município de São Bento (Catolé do Rocha), onde existe uma demanda reprimida em decorrência do tráfico de drogas ali existente.</p> <p>Ressaltou a necessidade premente de entrar em contato com o servidor do Tribunal, responsável pela segurança, para viabilizá-la nos locais de ação da Justiça Itinerante, já que há toda uma logística pronta para atender a eventos dessa natureza.</p> <p>Por fim, Dr. Antônio Eudes, falou que o projeto em destaque é de fundamental importância para a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e desejou a todos êxito e sucesso.</p>	A EQUIPE	31/01/16
<p>b. Dando continuidade, com a palavra Dr. Adriano Dantas, patrocinador do projeto, felicitando a todos os presentes e logo destacando a necessidade do projeto se desenvolver de maneira alinhada com o previsto no Planejamento Estratégico deste Tribunal.</p> <p>Salientou, neste momento, a necessidade de conhecer a realidade de cada região, equalizando demanda X custos.</p> <p>Falou que cinco são os motivos que permeiam a implantação</p>	A EQUIPE	31/01/16



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Ampla Acesso à Justiça)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

<p>da Justiça Itinerante e de Postos Avançados: 1 – O motivo pelo qual a Justiça Itinerante será implantada. 2 - Se há necessidade de Postos Avançados no âmbito da 13ª Região do TRT, ou seja, onde deve haver demanda reprimida. 3 – De onde sairá a estrutura para a Justiça Itinerante e Posto Avançado, ou seja, se da Vara do Trabalho ou do próprio Tribunal. 4 – Conhecer os maiores litigantes por circunscrição. 5 – Quantidade de processos distribuídos por jurisdição. Aqui, Dr. Adriano salientou a necessária presença do apoio da Delegacia Regional do Trabalho – DRT, que, por meio de divulgação poderá atuar de forma disseminativa dos direitos do trabalhador. Frisou o trabalho prévio de ampla divulgação por intermédio da mídia local, panfletagem, divulgação em escolas, teatro, etc..</p>		
c. O Assessor de Comunicação Social, José Vieira Neto, comprometeu-se no tocante a ampla divulgação da Justiça Itinerante nas localidades necessitadas.	ACS	31/01/16
d. Com a palavra, Evanise Jurema, Coordenadora do projeto “Justiça em Pauta”, afirmando que pode contar com a sua colaboração, que tem possibilidade de apresentação para o período de 28 a 30 de abril, e que está incluindo o projeto “Ampla Acesso à Justiça” no projeto “Justiça em Pauta”.	PROJETO JUSTIÇA EM PAUTA	31/01/16
e. Em relação ao protocolo nº 7297/2015, Dr. Adriano esclareceu que tratam-se de Audiências Volantes que serão realizadas por Dr. Paulo Roberto, Juiz Titular de Souza, o qual se deslocará com uma equipe para o Município de Pombal, objetivando atender a demanda da localidade. Que diante desse fato, resolveu traçar como plano piloto os Municípios de Pombal e Uiraúna, com ampla divulgação. Que o plano piloto realizar-se-á em Pombal no dia 29/04/2015 e Uiraúna no dia 26/05/2015. Considerando a necessidade do controle de prazos, Dr. Adriano determinou a criação de um cronograma com a finalidade de prever a execução de cada fase do projeto. Neste ponto Dinalva, coordenadora do Projeto, afirma que o cronograma está disposto no Projeto que fora devidamente assinados pela presidência, responsáveis pela AGE Patrocinador e Coordenadora do mesmo. Considerando, ainda, a necessidade de descentralizar os trabalhos que serão desenvolvidos ao longo do projeto, Dr. Adriano alertou para a distribuição de competências entre os componentes do grupo. Assim, ficou decidida a modificação do cronograma do Projeto que passa a ser o constante no ANEXO 1 da presente ATA.	A EQUIPE	31/01/16
f. A gestora do Projeto Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres, demonstrou preocupação, haja vista que o plano piloto não-está	A EQUIPE	31/01/16

Handwritten signature

Handwritten signature




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Amplo Acesso à Justiça)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

<p>previsto no desenvolvimento das fases do projeto. Que não estava conseguindo sentir o plano piloto no projeto Amplo Acesso à Justiça, e que está na dúvida atinente ao papel do grupo do projeto, se ficariam atrelados à Vara do Trabalho de Souza ou como servidores da Corregedoria. Por fim, após ampla discussão, concluiu-se que a experiência pratica das audiências itinerantes da Vara do Trabalho de Sousa seriam levadas em conta, para o relatório final a ser apresentado pela Presidência.</p>		
<p>g. Diante das ponderações feitas pela gestora do projeto, Edgar Saeger Neto, da Assessoria de Gestão Estratégica, esclareceu a todos que o projeto cria um produto ou serviço, qualquer inserção a mais, deve-se abrir um espaço e colocá-la no projeto de maneira que fique incorporada a ele.</p>	A EQUIPE	31/01/16
<p>h. Dr. Adriano finalizou a reunião determinando que a equipe deve estudar tudo o que já foi colacionado ao projeto com a finalidade de saber a opinião de cada um numa próxima reunião a ser marcada.</p>	A EQUIPE	31/01/16

5.Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 25/03/2015	 (Relator) Zirley Maria Bezerra (Cargo) Técnico Judiciário



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO "AMPLO ACESSO À JUSTIÇA"
Termo de Abertura

ANEXO 1 DA ATA 001/2015

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Criação da Justiça Itinerante	23/03/15	31/07/15	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Pesquisar o funcionamento da Justiça Itinerante em outros Regionais, inclusive com verificação <i>in loco</i> dos procedimentos adotados para o seu funcionamento.	23/03/15	15/05/15	Dinalva e Valdevina
Ação 1.2: Fomentar e observar a realização de audiências e demais ações no interior do Estado da Paraíba visando uma experiência prática.	15/04/15	30/05/15	Dinalva e Zirley
Ação 1.3: Acompanhar <i>in loco</i> a iniciativa do Patrocinador Paulo Roberto Vieira Rocha, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Sousa, que no dia 29/04/2015 realizará audiências no Município de Pombal, de tudo fazendo relatório para ser apreciado em reunião a posteriori.	29/04/15	15/06/15	Dinalva e Zirley
Ação 1.4: Acompanhar <i>in loco</i> a iniciativa do Patrocinador Paulo Roberto Vieira Rocha, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Sousa, que em 26/05/2015 realizará audiências no Município de Uiraúna, de tudo fazendo relatório para ser apreciado em reunião a posteriori.	01/05/15	15/06/15	Dinalva e Zirley
Ação 1.5: Elaborar um relatório circunstanciado do material recolhido dos demais regionais, agregar a experiência <i>in loco</i> proporcionada pelo Patrocinador Paulo Roberto Vieira Rocha, bem assim propor para discussão um passo-a passo a ser utilizado pelo TRT da 13ª Região.	15/06/15	30/06/15	Dinalva e Zirley
Ação 1.6: Agendar uma reunião com os principais membros da Equipe, para discutir e aprovar o relatório dos procedimentos necessários para a implantação da Justiça itinerante no TRT da 13ª região.	1º/07/2015	31/07/15	Equipe Projeto
Ação 1.7: Abrir protocolo administrativo sugerindo à Administração o modelo de Justiça Itinerante do TRT 13, até a publicação da Resolução Administrativa.	31/07/15	30/08/15	Presidência
Entrega 2: Implantação de Postos Avançados.	23/03/15	31/07/15	Equipe Projeto
Ação 2.1: Pesquisar o funcionamento de Postos Avançados em outros Regionais, inclusive com verificação <i>in loco</i> dos procedimentos adotados para o seu funcionamento.	23/03/15	15/05/15	Dinalva e Valdevina
Ação 2.2: Elaborar um relatório circunstanciado para discussão do passo-a passo a ser utilizado pelo TRT da 13ª Região.	15/06/15	30/06/15	Dinalva e Valdevina
Ação 2.3: Discutir e aprovar o relatório dos procedimentos necessários para a implantação de Postos Avançados no TRT da 13ª região.	1º/07/2015	31/07/2015	Equipe Projeto
Ação 2.4: Abrir protocolo administrativo sugerindo à Administração o modelo de Postos Avançados do TRT 13, até a publicação da Resolução Administrativa.	31/07/15	30/08/15	Presidência
Entrega 3: Implantar Práticas Preventivas de litígios.	06/04/15	31/12/15	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Definir quais as práticas adotadas no momento.	1º/09/15	31/09/15	Equipe do Projeto



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO “AMPLO ACESSO À JUSTIÇA”
Termo de Abertura

Ação 3.2: Definir quais outras práticas poderiam ser implantadas.	1º/10/2015	30/10/15	Equipe do Projeto
Ação 3.3: Estudar a viabilidade da implantação das novas práticas.	1º/11/15	15/11/15	Equipe do Projeto
Ação 3.4: Relacionar as práticas em um relatório, com o devido custo para o TRT da 13ª Região.	15/11/15	30/11/15	Equipe do Projeto
Ação 3.5: Submeter, através de protocolo administrativo, este relatório à Presidência para eleger prioridades e autorizar as práticas interessantes para a Administração.	1º/12/15	15/12/15	Equipe do Projeto
Ação 3.6: Autorizadas pela Presidência, verificar demais formalidades procedimentais para a devida implantação.	15/12/15	31/12/15	Equipe do Projeto
Ação 3.7: Implantar as Práticas, após prévia e ampla divulgação, via AGE/ACS.	07/01/16	31/01/16	AGE

[Handwritten signatures]