



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS PARA AS
FUNÇÕES DE NATUREZA GERENCIAL

Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
15/05/14	Início	14:00h	Término	15:30h	Sala do Diretor da SEGEPE	Suy-Mey Gonçalves

2. Objetivo da Reunião


- a. Revisão das datas de início e fim das ações do projeto, para possibilitar o cumprimento da Meta Nacional Específica da Justiça do Trabalho – Implantação da Gestão de Pessoas por Competências até dezembro de 2014;
- b. Material de divulgação da validação das competências técnicas.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Samuel von Laer Norat	SEGEPE		
Germana Coutinho Lucena	SEGEPE		

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
<p>a) Entrega 4 – Descritivo das funções de natureza gerencial, Ação 4.2 – Validação das descrições referentes a cada função: em virtude dos dados obtidos para a referida validação serem fruto do trabalho atualmente desenvolvido pela Comissão de Reestruturação, presidida pelo Des. Ubiratan Delgado, foi necessário acompanhar o andamento dos trabalhos da referida Comissão. Assim, as datas de início e fim dessa ação devem ser alterados para 15/03/2014 e 08/08/2014, respectivamente.</p> <p>Entrega 5 – Construção das Competências Comportamentais Gerenciais, Ação 5.1 – Identificação das competências da organização: alterar data de término dessa ação para 31/07/2014 em virtude da complexidade do trabalho e do fato de parte da equipe ter sido deslocada para participar do trabalho da Comissão de Reestruturação.</p> <p>Entrega 5 – Construção das Competências Comportamentais Gerenciais, Ação 5.2 – Levantamento</p>	Suy-Mey Gonçalves	



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS PARA AS
FUNÇÕES DE NATUREZA GERENCIAL
Ata de reunião**

**Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento**

dos Perfis psicológicos dos Gestores: CANCELAR, tendo em vista entendimento, em troca de experiência com o TRT8, que esta ação, além de demandar um razoável tempo para execução, nada acrescentaria à construção do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) de cada gestor.

Entrega 5 – Construção das Competências Comportamentais Gerenciais, Ação 5.3 – Validação das Competências Organizacionais pelo comitê gestor (Inventário Comportamental) e identificação das competências consideradas fortes e predominantes do TRT13^a: alterar as datas de início e fim para 01/08/2014 a 31/08/2014, em virtude da alteração da Ação 5.1 acima mencionada.

Entrega 5 – Construção das Competências Comportamentais Gerenciais, Ação 5.4 – Identificação das competências de cada função: alterar as datas de início e fim para 01/09/2014 a 30/09/2014, em virtude da alteração da Ação 5.3 acima mencionada.

Entrega 5 – Construção das Competências Comportamentais Gerenciais, Ação 5.5 – Avaliação das Competências Comportamentais das funções possibilitando a identificação de gaps (lacunas) e necessidades de treinamento: alterar as datas de início e fim para 01/10/2014 a 31/10/2014, em virtude da alteração da Ação 5.3 acima mencionada.

Entrega 6: Construção das Competências Técnicas, Ação 6.2 – Validação das Competências Técnicas e definição dos níveis Ideal e Mínimo: alterar data de término dessa ação para 08/08/2014 em virtude da necessidade de submeter ao Comitê Gestor da Gestão de Pessoas por Competências após respostas dos gestores e posterior análise da equipe do projeto.

Entrega 6: Construção das Competências Técnicas, Ação 6.3 – Avaliação das Competências Técnicas dos ocupantes das funções, a qual possibilitará a identificação de gaps e necessidades de treinamento: alterar datas de início e término dessa ação para 09/08/2014 e 31/10/2014, respectivamente, em virtude da alteração das datas da ação 6.2 acima descrita.

Entrega 7 – Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDIs), com objetivo de promover a capacitação

2



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS PARA AS
FUNÇÕES DE NATUREZA GERENCIAL

Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

dos gestores, Ação 7.1 – Criação, por meio informatizado, de um novo formulário de Avaliação de Desempenho dos gestores, para acompanhamento das Competências levantadas: alterar datas de início e término dessa ação para 01/11/2014 e 30/11/2014, respectivamente, em virtude da alteração das datas da ação 6.3 acima descrita.

Entrega 7 – Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI's), com objetivo de promover a capacitação dos gestores, Ação 7.2 – Elaboração e proposição de adequação da norma interna que trata da Avaliação de Desempenho dos Gestores: alterar datas de início e término dessa ação para 01/11/2014 e 30/11/2014, respectivamente, em virtude da alteração das datas da ação 6.3 acima descrita.

Entrega 7 – Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI's), com objetivo de promover a capacitação dos gestores, Ação 7.3 – Divulgação e orientação sobre o novo modelo de avaliação anual (público alvo: gestores): alterar datas de início e término dessa ação para 01/12/2014 e 20/12/2014, respectivamente, em virtude da alteração das datas da ação 7.1 e 7.2 acima descritas.

b) Elaborar comunicado da Presidência aos gestores envolvidos solicitando preenchimento dentro do prazo estipulado.

Suy-Mey Gonçalves

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
1) Alterar datas das ações do projeto no SIGEST.	Suy-Mey Gonçalves	16/05/14
2) Apresentar proposta de comunicado ao Presidente para aprovação.	Samuel Norat	19/05/14
3) Encaminhar aos gestores comunicado aprovado pelo Presidente.	Presidência	23/05/14
4) Convocar reunião da equipe do projeto para comunicar as novas datas das ações, bem como as atribuições de cada uma delas para que as datas sejam cumpridas e a Meta Nacional atingida.	Suy-Mey Gonçalves	19/05/14



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS PARA AS
FUNÇÕES DE NATUREZA GERENCIAL
Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em, 15/05/2014.

Suy-Mey P. da M. Gonçalves
SUY-MEY MENDONÇA GONÇALVES
Gestora do Projeto

Assinatura Patrocinador do Projeto e participantes da reunião.

SAMUEL VON LAER NORAT
Diretor da Segepe
TRT 13ª Região