



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**(Projeto Conciliar)**

**Ata de reunião**

**Ata Nº 2**

**Reunião de (Acompanhamento)**

**1. Identificação da Reunião**

| Data     | Horário |     |         |          | Local                           | Coordenador da reunião |
|----------|---------|-----|---------|----------|---------------------------------|------------------------|
| 18/06/13 | Início  | 11h | Término | 12h20min | Sala de Reuniões da Presidência | Dinalva Torres         |

**2. Objetivo da Reunião**

- a. Elaborar um cronograma de Workshoppes e treinamentos em PJ-e JT.
- b. Negociar viabilidade e logística.
- c. Elaborar documento para aprovação da Presidência.

**3. Participantes**

|    | Nome                                      | Lotação | Ramal | E-mail      |
|----|-------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| a. | Marcelo de Castro Reis                    | SCR     | 6074  | mcreis      |
| b. | Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues | SETIC   | 6063  | agrodriques |
| c. | Samuel Norat                              | SEGEPE  | 6084  | svnorat     |
| d. | Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres    | SCR     | 6074  | dltorres    |
| e. | Ronaldo de Araújo Costa Júnior            | SCR     | 6074  | racosta     |
| f. | Germana Coutinho Lucena                   | SCR     | 6074  | gclucena    |

**4. Discussão da Pauta**

| Decisão                                                                                         | Responsável pela implementação            | Data limite                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Certificados digitais dos Servidores das Varas a serem treinadas para a implantação do PJ-e. | Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues | 21/06/2013                        |
| b. Agendar datas para Workshoppes e Treinamentos quando da implantação do PJ-e                  | Todos os participantes da reunião         | 18/06/2013                        |
| c. Convidar a OAB para participar dos Workshoppes e Treinamentos                                | SEGEPE                                    | Quando da instalação das Unidades |
| d. Acompanhamento das dúvidas pelos servidores treinados.                                       | Toda a equipe treinada para dar SUPORTE   | Novembro de 2013                  |

**5. Pendência identificada**

| Decisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsável pelo saneamento | Data limite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| a. Reagendadas as datas para a implantação das 4 primeiras Varas do Interior: Implantação do PJ-e em JULHO:<br>VT de Sousa de 15 a 19/07/2013;<br>Acompanhamento remoto: 22 a 26/07/2013<br>VT de Cajazeiras de 29/07 a 02/08/2013;<br>Acompanhamento remoto: 05 a 09/08/2013.<br>Varas do Interior: Implantação do PJ-e em AGOSTO:<br>VT de Patos a 02 a 16/08/2013;<br>Acompanhamento remoto: 19 a 23/08/2013. | Todos presentes na Reunião  | 18/06/13    |



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**(Projeto Conciliar)**  
**Ata de reunião**

**Ata Nº 2**  
**Reunião de (Acompanhamento)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| VT de Catolé do Rocha 26 a 30/08/2013.<br>Acompanhamento remoto: 02 a 06/08/2013.<br>MOTIVO DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA ORIGINAL:<br>Viabilidade logística, localização, proximidade entre as duas Varas ... etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                    |
| b. Após a implantação destas 4 Varas será realizada uma reunião para avaliação dos Trabalhos, e consequente agendamento das outras Unidades do Interior, às quais ficaram previstas na seguinte ordem:<br>SETEMBRO: Itabaiana e Monteiro;<br>OUTUBRO: Areia e Guarabira;<br>NOVEMBRO: Itaporanga e Picuí.                                                                                                                                                                                                                      | Todos os membros        | 31/08/2013         |
| c. Refazimento do link do PJ-e JT aprimorando-o ,a fim de disponibilizar boas práticas das Unidades onde o PJ-e já foi instalado e outros recursos de consulta, para facilitar a absorção de conhecimento sobre o referido programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SETIC                   | 31/08/2013         |
| d. Criação da equipe que ministrará o treinamento para implantação do PJ-e JT nas Unidades do interior.<br>A equipe será mista, com membros da SETIC, CORREGEDORIA e de uma das Unidades de Santa Rita, sendo sugeridos os seguintes nomes para, em Santa Rita, verificar a utilização do PJ-e JT e elaborar um treinamento de implantação das demais Unidades citadas acima:<br>RONALDO COSTA (CORREGEDORIA)<br>OTAVIANO JOSÉ (SETIC)<br>CLAUDIA (CORREGEDORIA)<br>JOANES (DISTRIBUIÇÃO DE SANTA RITA)                        | RONALDO COSTA           | 25 a<br>28/06/2013 |
| e. Após montado o Treinamento para as Unidades onde será implantado o PJ-e, será definida a Equipe de SUPORTE, com membros Homologadores: SETIC e membros para resolver casos da área de negócios: CORREGEDORIA..                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETIC E<br>CORREGEDORIA | 31/08/2013         |
| f. Será feito um contato com Dr. Eudes para solicitar acolhimento dos servidores que irão até Santa Rita planejar o treinamento a ser ministrado nas demais Varas do interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SAMUEL NORAT            | 20/06/2013         |
| g. Dr. Lindinaldo ministrará um Curso de PJ-e para as equipes envolvidas SETIC, CORREGEDORIA e SEGEPE.<br>Total de 12 participantes na sala de treinamentos do Fórum Maximiliano Figueiredo, sendo eles:<br>Ângelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues, Silvana Marsicano Franca, Otaviano José de Alcântara, Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres, Luis Alberto, Marcelo de Castro Reis, Rogério, Ronaldo de Araújo Costa Júnior, Cláudia Pimentel, Maria Elizabete dos Santos Melo, Juliane e Reginaldo Pires Moura Brasil. | SEGEPE                  | 3 a 5/07/2013      |
| h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |
| i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |

**6.Fechamento da Ata**

| <b>Data da ata</b> | <b>Assinatura do relator</b> |
|--------------------|------------------------------|
|--------------------|------------------------------|



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**(Projeto Conciliar)**  
**Ata de reunião**

**Ata Nº 2**  
**Reunião de Acompanhamento)**

Em 18.06.2013

(Relator) Dinalva Torres  
(Cargo) Analista Judiciário