



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 7
Reunião de (Acompanhamento)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
27/09/13	Início	16h30min	Término	17h20min	Secretaria da Corregedoria	Dinalva Torres

2. Objetivo da Reunião

- a. Distribuir entre a equipe os fluxogramas e procedimentos encaminhados pelas unidades.
- b. Analisar fluxogramas e propor alterações com redução ou inclusão de procedimentos.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres	SCR	6147	Dltorres
b.	Maria Elizabete Melo	SCR	6147	Memelo
c.	Robertson Eugênio Pereira	SCR	6147	Repereira

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Apresentação dos fluxogramas encaminhados pelas varas do Trabalho aos participantes da equipe.	EQUIPE	07/10/13
b. Avaliação do trabalho efetuado pelas varas.	EQUIPE	07/10/13
c. ELABORAÇÃO DE UM FLUXOGRAMA SUGESTIVO PARA DISCUSSÃO EM REUNIÃO PRÉ AGENDADA PARA O DIA 07/10/2013	EQUIPE	07/10/13

5. Pendência Identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Após a reunião que fechará o fluxograma a ser sugerido para as Unidades, manteremos contato com todas as unidades para fim de discussão e abertura de canal para apresentação de propostas de alteração do referido fluxograma.	EQUIPE	20/11/13
b. APÓS O FIM DO TÉRMINO DO PRAZO PARA DISCUSSÃO, A EQUIPE FARÁ NOVA REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES SUGERIDAS PELOS GESTORES DAS UNIDADES.	EQUIPE	15/12/13
c. Com o fluxograma pronto, será agendada uma reunião com	EQUIPE	20/01/14



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Celeridade)
Ata de reunião

Ata Nº 7
Reunião de (Acompanhamento)

todos os diretores do interior, em Campina Grande e outra reunião com os diretores da Capital para assinatura de um documento formal Para utilização do fluxo processual PADRÃO em todas as unidades do regional.

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 27/09/2013	(Relator) Dinalva Torres (Cargo) Analista Judiciário


DINALVA LÚCIA FERNANDES PEREIRA TORRES
COORDENADORA DO PROJETO

LINDINALDO DA SILVA MARINHO
PATROCINADOR DO PROJETO CELERIDADE

Handwritten signature