

CORREGEDORIA REGIONAL

Protocolo TRT: 000-17555/2013

Assunto: Implantação do PJe-JT em João Pessoa

DESPACHO

Trata-se da Ata da 13ª Reunião do Projeto Celeridade realizada com o objetivo de traçar metas e procedimentos para fins de implantação do Sistema PJe-JT nas Unidades Judiciárias do Fórum Maximiano Figueiredo.

Diante das discussões propostas e efetivadas na mencionada Reunião, **determino:**

a) à Coordenadoria do Projeto Celeridade que encaminhe e-mail às Unidades Judiciárias do Fórum Maximiano Figueiredo, para que seja providenciado o cadastro dos servidores no DEJT, alertando-os que devem, de imediato, validar suas senhas, para que evitem a prescrição destas;

b) que a Coordenadoria do Projeto Celeridade mantenha contato direto com o Assessor de Comunicação Social José Vieira Neto, para fins de dar visibilidade permanente, no *site* deste Tribunal, dos trabalhos de instalação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo, por meio de divulgação de boletins diários da parte preparatória relativa ao treinamento dos advogados e *workshop*, bem como do Suporte *in loco*;

c) que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC elabore uma minuta de ato regulamentando o fornecimento de, no máximo, 02 (dois) *tokens*, para cada servidor e magistrado, conforme convênios firmados com este Regional;

d) que seja mantida a mesma metodologia adotada para a implantação do PJe-JT no Fórum Irineu Jóffily, ante os pontos positivos apontados no tópico “c” da Ata em comento, motivo pelo qual a Coordenadoria do Projeto Celeridade deve adotar as medidas necessárias à implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo, nos mesmos moldes executados em Campina Grande;

e) que seja criada uma “Força Tarefa” composta por servidores do Núcleo de Distribuição dos Feitos, visando o atendimento interno e externo em PJe-JT, nos moldes estabelecidos quando da implantação do PJe-JT em Campina Grande;

f) que a SETIC encaminhe à Secretaria da Corregedoria - SCR, até o dia 16/06/2014, o levantamento dos servidores que possuem ou não o *token*, para que sejam adotadas as providências cabíveis com relação ao envio de e-mail às Unidades Judiciárias de João Pessoa, explicando a necessidade da aquisição para aqueles que ainda não o adquiriram;

g) à Assessoria de Comunicação Social que promova a divulgação, no *site* deste Tribunal, do passo-a-passo destinado aos advogados e peritos, para utilização do Sistema PJe-JT;

h) à Coordenadoria do Projeto Celeridade que encaminhe e-mail às Unidades de João Pessoa, divulgando o estudo realizado pela SCR com a finalidade de padronizar as notificações endereçadas à AGU, PGF, MPT, INSS e Correios;

i) que a SCR encaminhe e-mail cientificando os servidores acerca do *workshop* de sensibilização para implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo, que será realizado no dia 1º/08/2014, no Auditório do referido Fórum, das 09 às 11 horas.

j) à Escola Judicial – EJUD que promova o *workshop* de sensibilização dos magistrados para implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo, podendo, a título de sugestão, ser realizado, também, no dia 1º/08/2014, na Sala de Treinamentos da EJUD, das 09 às 11 horas;

k) que a SETIC encaminhe aos advogados, via Sistema Push, convite para o treinamento, que se realizará no dia 29/07/2014, no Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, informando-os que será ministrado em 02 (duas) turmas, a primeira das 09 às 11 horas e a segunda das 14 às 16 horas, devendo a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE ser contatada para as providências cabíveis.

l) à Secretaria da Presidência que expeça os atos necessários à implantação do PJe-JT, bem como à suspensão dos prazos na semana de treinamento;

m) à SCR que expeça a recomendação tratando do envio das cartas precatórias via malote digital;

n) que a Coordenadoria do Projeto Celeridade providencie os trâmites necessários ao bom funcionamento da prestação do Suporte *in loco*;

o) que a SEGEPE fomente todas as ações necessárias ao treinamento dos servidores que serão instrutores, bem como dos servidores lotados no Fórum Maximiano Figueiredo, prestando o apoio necessário à SCR e à SETIC, ficando desde já autorizada a expedição de diárias para as 06 (seis) vagas de diretores do interior que desejarem participar do curso no período de 04 a 08/08/2014;

p) com relação aos requerimentos contidos no item “j” da Ata da 13ª Reunião do Projeto Celeridade, que a SEGEPE deflagre um projeto propondo a remuneração para os servidores instrutores nos moldes estabelecidos na Resolução 100/2013 deste Regional e com base nas informações contidas também no já mencionado item “J”, autorizando, desde já, o pagamento na forma requerida apenas com relação à carga horária relativa à INSTRUTORIA. No que pertine ao requerimento de remuneração do SUPORTE, indefiro por ausência de previsão legal;

q) que sejam encaminhadas cópias da 13ª Ata de Reunião do Projeto Celeridade e deste despacho, à SETIC, SEGEPE e ACS, para as providências cabíveis, no que pertine ao bom andamento da referida implantação.

Por fim, aprovo o cronograma de implantação do PJe-JT no Fórum Maximiano Figueiredo sugerido no item “h” da Ata da 13ª Reunião do Projeto Celeridade, determinando o seu cumprimento na íntegra.

(Assinado eletronicamente)

CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE
Desembargador Presidente e Corregedor