



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 001/2015
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data		Horário			Local	Coordenador da reunião
18/11/2015	Início	9:00h	Término	10:00h	Sala de reuniões da SEGEPE	Maria Tereza Pereira Lobo

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do projeto;
- Negociação do cronograma e da divisão de tarefas com os membros da equipe;
- Início da Ação 3.1;
- Outros assuntos.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rosane Melo	SEGEPE	6088	rmelo@trt13.jus.br
Marileide Ana Santos Torres	SEGEPE	6088	matorres@trt13.jus.br
Jane Soares de Souza Seixas	SEGEPE	6088	jssouza@trt13.jus.br
Tânia Maria Oliveira Magalhães	SEGEPE	6088	tmagalhaes@trt13.jus.br
Isabela Franco Cavalcanti	SEGEPE	6088	icavalcanti@trt13.jus.br
Itanacy Nunes Furtado Lacerda	SEGEPE	6088	inlacerda@trt13.jus.br
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	6088	esneto@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Escopo e justificativa apresentados a todos.	Tereza Lobo	Não se aplica
b. Todas as entregas, suas respectivas ações e prazos foram lidos e aprovados por todos os presentes. Houve alterações em algumas ações: a ação 3.7 será realizada por Tânia e Itanacy e a ação 3.8 será realizada por Itanacy e Manuella.	Equipe	Não se aplica
c. A ação 3.1 foi iniciada.	Equipe	25/11/2015
d. A reunião prevista pela Ação 2.1 será em formato de Oficina e terá um turno de duração.	Tereza Lobo/ Rosane Melo	29/01/2016

Handwritten signatures and initials:
Rosane, Tereza, and others.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 001/2015
Reunião de Abertura

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Nenhuma pendência		

6. Outros Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
Próxima reunião agendada para a próxima semana, dia 25/11/2015, às 9 horas.	Tereza Lobo	24/11/2015


7. Fechamento da Ata


Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 18/11/2015.



MARIA TEREZA PEREIRA LOBO
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)



Luiz Henrique C. de M. Gonçalves


Isabela Franco Cavalcanti

Isabela Franco Cavalcanti


Francine Nunes F. Pereira

Rosane Helena C. de Melo


Jânica M. O. Magalhães

Reunião 001-2015.doc