



**SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO  
ESTRATÉGICA – SEGGEST  
Seção de Projetos**

**PROJETO**

**Revisão da Resolução Administrativa nº 091/2017**

**Ata de reunião**

**Reunião de Encerramento**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
08/03/2024		SEGGEST	Max F. F. Guedes Pereira

**2. Objetivo da Reunião**

Avaliar a situação do projeto e deliberar.

**3. Participantes**

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a. Max F. Guedes Pereira			
b. Alexandre Roque Pinto			
c. Wilson Quirino da Silva			
d.			
e.			
f.			

**4. Discussão da Pauta**

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Avaliação da situação do projeto.		
b.		
c.		
d.		

**5. Pendência identificada**

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
---------	-----------------------------	-------------



**SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO  
ESTRATÉGICA – SEGGEST  
Seção de Projetos**

**PROJETO**

**Revisão da Resolução Administrativa nº 091/2017**

**Ata de reunião**

**Reunião de Encerramento**

a. Não aplicável.		
b.		
c.		
d.		

**6. Outro Assuntos**

<b>Decisão</b>	<b>Responsável pela ação</b>	<b>Data limite</b>
a. Considerando que o presente projeto, embora apresentando todas as suas Entregas concluídas ou com algumas canceladas, ainda figure como ativo e essa pendência impacte negativamente nos Relatórios do CNJ, acarretando prejuízos para o nosso Regional, a SEGGEST, após consulta ao Gestor, determinou o seu ENCERRAMENTO, para efeito de atualização em nosso Portal da Intranet/Internet.	Max Frederico F. Guedes Pereira	

**7. Fechamento da Ata**

<b>Data da ata</b>	<b>Assinatura do Secretário da SEGGEST</b>
--------------------	--

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)