



SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO

Coordenadoria de Tecnologia e Suporte Técnico  
Setor de Segurança da Informação

**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO  
DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Ata de reunião**

**Ata Nº 001  
Reunião de Abertura**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
25/06/2013	Início   14:00   Término   15:00	SETIC	Rodrigo Mafra

**2. Objetivo da Reunião**

- a. Promover a abertura do projeto junto às partes envolvidas/interessadas.

**3. Participantes**

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rodrigo Mafra	SETIC	6054	rmafra@trt13.jus.br
Manuel Rodrigues Vieira da Silva	SETIC	6054	mrvsilva@trt13.jus.br
Daniel Nunes Lira Barbosa	SETIC	6054	dnbarbosa@trt13.jus.br
Angelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues	SETIC	6057	agrodriques@trt13.jus.br
Adriana Maia Maroja Pedrosa	SEGEPE	6084	ampedrosa@trt13.jus.br

**4. Discussão da Pauta**

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
Pauta aprovada	Todos os participantes	25/06/13
Apresentação do projeto com seus objetivos, motivações e riscos	Todos os participantes	25/06/13
Aprovados roteiro e cronograma propostos	Todos os participantes	25/06/13
SETIC solicitará 03 propostas de treinamento em SGSI	Rodrigo/Manuel	05/07/13
Com base nas propostas, a SEGEPE irá verificar a possibilidade de contratar o treinamento sem licitação	SEGEPE	12/07/13
As demais ações ficam no aguardo da conclusão do treinamento (Entrega 1)	Todos os participantes	25/06/13

**5. Pendência identificada**

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Não foram identificadas pendências até este momento		

**6. Outro Assuntos**

Decisão	Responsável pela ação	Data limite



SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO  
Coordenadoria de Tecnologia e Suporte Técnico  
Setor de Segurança da Informação






**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO  
DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Ata de reunião**

**Ata Nº 001**

**Reunião de Abertura**

**7. Fechamento da Ata**

Data da ata	Assinatura do relator
Em 25/06/2013	 Rodrigo Mafra Gestor do Projeto CTST – SETIC
Em 25/06/2013	 Manuel Rodrigues Vieira da Silva CTST – SETIC
Em 25/06/2013	 Daniel Nunes Lira Barbosa Coordenador CTST – SETIC
Em 25/06/2013	 Angelo Giuseppe G. de Araújo Rodrigues Diretor – SETIC
Em 25/06/2013	 Adriana Maia Maroja Pedrosa SEGEPE