



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

REUNIÃO COM OS GESTORES DE PROJETOS

Ata Nº 001/2014

Reunião de Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
30/04/2014	Início	10:30h	Término	11:30h	Sala de Reuniões da Presidência	Edgard Saeger Neto

2. Pauta

- Andamento dos projetos estratégicos (status atual e dificuldades na execução);
- Alimentação do Sistema de Gestão Estratégica – SIGEST;
- Treinamento de nivelamento em Gestão de Projetos para 2014;
- Criação do Orçamento Estratégico / Informação do gasto com cada projeto;
- Outros assuntos.

3. Participantes

	Projeto (em ordem alfabética)	Gestor(a)
1	Ambiente Institucional	Maria Zilma de A. Cardoso (Gestor) Gonçalo de Sousa Pontes Junior (patrocinador)
2	Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)	Maurício Coutinho Cunha
3	Gestão por Competências para as Funções de Natureza Gerencial	Samuel von Laer Norat (patrocinador)
4	Implantação do Sistema de Segurança da Informação	Manuel Rodrigues Vieira da Silva (substituto)
5	Infraestrutura	Bivar Olyntho de Mello e Silva Neto (gestor) Gonçalo de Sousa Pontes Júnior (patrocinador)
6	Parcerias Institucionais	João Joanes F. da Costa Neto
7	Preparação para a Pré e Pós Aposentadoria	Marcos Tadeu Lacerda
8	Qualidade de Vida no Trabalho	Samuel von Laer Norat (patrocinador)
9	Rede Óptica TRT 13	Ricardo José de Medeiros II
10	SEMAJUD	Denise Gomes Pereira de Melo
11	Segurança Institucional	Baltazar Pequeno

4. Discussão da Pauta

- O servidor Edgard Saeger, Chefe do Núcleo de Projetos, abriu a reunião informando sobre a pauta, e esclarecendo sobre a divulgação do status dos projetos no programa Gestão à vista, no monitor do hall de entrada do Tribunal, atualizado semanalmente; pontuou também que a reunião visa conhecer sobre o andamento dos projetos, sua situação atual e dificuldades de execução;
- Baltazar Pequeno, gestor do Projeto Segurança Institucional relatou que o mesmo se encontra bastante avançado, com o projeto básico em vias de finalização; previstos catracas, portas com detectores de metal, etc., com a possibilidade de contrato de comodato; salientou que o tribunal há dez anos vem tentando implementar um projeto de segurança nestas características, mas sempre ficou preterido em função de outras prioridades assumidas;



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

REUNIÃO COM OS GESTORES DE PROJETOS

Ata Nº 001/2014

Reunião de Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

- Manuel Rodrigues Vieira, gestor substituto do Projeto Implantação do Sistema de Segurança da Informação, relatou demora no processo licitatório, em face do número de licitações em andamento;
- Denise Melo, gestora do Projeto Semajud, disse que vem buscando atualizar as informações do projeto, haja vista ter assumido recentemente a gestão do mesmo;
- Zilma Cardoso, gestora do Projeto Ambiente Institucional, disse por sua vez que a dificuldade maior no projeto reside nas ações que não dependem do gestor; Edgard Saeger lembrou que esse tipo de dificuldade deve ser levado ao patrocinador, e que o Núcleo de Projetos está à disposição para eventuais consultas;
- Samuel Norat sugeriu que, no caso de proximidade da expiração de determinada ação de projeto, o gestor receba uma assistência do Núcleo de Projetos;
- Edgard Saeger informou que os e-mails notificarórios de atraso tem sido dosados levando em consideração a proximidade ou não das informações contidas, mas que quando estes vierem automaticamente do sistema, isso não vai mais ser possível;
- Edgard Saeger também explicou que as justificativas são importantes para dar ao projeto um histórico, até porque se houver mudança de gestor, este poderá se inteirar melhor sobre o que tem acontecido até o momento;
- Edgard Saeger pontuou que o Núcleo de Projetos tem pesquisado sobre cursos de nivelamento e acrescentou também que os gestores de projetos estejam cientes de que quando houver despesas nas ações, estas devem ser sinalizadas como decorrentes de uma iniciativa estratégica, com vistas ao dimensionamento do orçamento estratégico;
- Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Edgard Saeger deu por encerrada a reunião.


5. Fechamento da Ata

Em, 30/04/2014.

Data

Coordenador/Relator


RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY
Chefe da Seção de Gestão da Informação
Relator


EDGARD SAEGER NETO
Chefe de Núcleo de Projetos
Coordenador

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
NÚCLEO DE PROJETOS

REUNIÃO COM OS GESTORES DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS













Data: 30/04/2014 – Hora: 09:30h

Local: Sala de Reuniões da Presidência

Pauta:

- Andamento dos projetos estratégicos (status atual e dificuldades na execução);
- Alimentação do Sistema de Gestão Estratégica – SIGEST;
- Treinamento de nivelamento em Gestão de Projetos para 2014;
- Criação do Orçamento Estratégico / Informação do gasto com cada projeto;
- Outros assuntos.

Lista de Presença

	Projeto (em ordem alfabética)	Gestor(a)	Assinatura
1	Alinhamento Estratégico	Márcia Valério	
2	Ambiente Institucional	Maria Zilma de A. Cardoso	
3	Cantigas de Roda	Carlos Alberto Teles de Araújo	
4	Celeridade	Dinalva Lúcia Fernandes Pereira Torres	
5	Complementação dos dados cadastrais de magistrados e servidores do TRT e das FC's e Cargos em Comissão	Sílvio Augusto de Oliveira	
6	Comunicar	Jaquiline Medeiros da Costa	
7	Consolidação dos dados cadastrais e financeiros de magistrados e servidores	Hildeberto Abreu Magalhães	
8	Direitos Trabalhistas dos Adolescentes	Wilson Quirino da Silva	
9	Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)	Maurício Coutinho	
10	Gabinete de Acompanhamento de Gestão	José Vieira Neto	
11	Garantir Orçamento Estratégico	Leonardo Guedes Pereira	
12	Gestão por Competências para as Funções de Natureza Gerencial	Suy-Mey Carvalho de Mendonça Gonçalves	PI 
13	Implantação do Sistema de Segurança da Informação	Rodrigo Mafra	PI 
14	Infraestrutura	Bivar Olyntho de Mello e Silva Neto	
15	O Normal é ser Legal	Jaquiline Medeiros da Costa	
16	Padronização de Rotinas	Lúcio Flávio Nunes da Silva	
17	Parcerias Institucionais	João Joanes F. da Costa Neto	
18	Preparação de bases contributivas de todos os magistrados e servidores	Paulo Roberto Wanderley Silva	
19	Preparação para a Pré e Pós Aposentadoria	Marcos Tadeu Lacerda	
20	Qualidade de Vida no Trabalho	Germana Coutinho de Lucena	PI 
21	Rede Óptica TRT13	Ricardo José de Medeiros II	
22	Segurança Institucional	Baltazar Pequeno	
23	SEMAJUD	Denise Gomes Pereira de Melo	
24			