



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE

Núcleo de Projetos – NPROJ

Projetos do SAPPE

Ata de reunião

Ata Nº 1/2014
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
26/06/14	Início	09:00	Término	10:00	Sala da Diretoria do SAPPE	Maurício Barbosa de Lira

2. Objetivo da Reunião

- Avaliar alternativas à negativa do SERPRO em relação aos dados de 1985 a 1992
- Avaliar o cancelamento dos projetos estratégicos dependentes dos dados do SERPRO


3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Maurício Barbosa de Lira	SAPPE	6076	mblira@trt13.jus.br
Paulo Roberto Wanderlei Silva	SAPPE	6078	prsilva@trt13.jus.br
Hildeberto Abreu Magalhães	SAPPE	6078	hिलam@trt13.jus.br
Sérgio Augusto de Oliveira	SAPPE	6078	saoliveira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Diante da negativa do SERPRO em podermos ter acesso a dados digitais das folhas de pagamento processadas naquele órgão, de outubro de 1985 a dezembro de 1992, a alternativa consensual entre os presentes é a de realização de licitação para contratar empresa especializada para digitalizar os dados em papel, constantes nos processos administrativos de folha de pagamento do período citado. Será elaborado uma Exposição de Motivos para este fim.	Maurício Barbosa de Lira, Jandilma Medeiros de França Pereira (elaboração), Hildeberto Abreu Magalhães (revisão técnica)	31/07/14
b. Como os dados digitais do período 1985 a 1992 era requisito para a consecução dos projetos estratégicos propostos anteriormente (Consolidação de Dados Cadastrais, Base de Dados Contributivos e Complementação de Dados Cadastrais), estes ficaram prejudicados em toda a sua execução. Não seria possível concluí-los com base nos planos propostos à Administração. Será solicitado o cancelamento dos três projetos, junto à Administração. Será proposto um projeto para licitar e acompanhar a execução do serviço de digitalização das informações em papel do período referido.	Maurício Barbosa de Lira, Jandilma Medeiros de França Pereira (elaboração da exposição de motivos), Hildeberto Abreu Magalhães (revisão técnica e elaboração do projeto)	31/07/14

5. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 26/06/2014	 Maurício Barbosa de Lira Diretor do SAPPE