



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 002/2015
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data		Horário			Local	Coordenador da reunião
25.11.2015	Início	9:00h	Término	10:00h	Sala de reuniões da SEGEPE	Maria Tereza Pereira Lobo

2. Objetivo da Reunião

- a. Acompanhamento das ações do Projeto;
- b. Agendamento do próximo encontro.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Rosane Melo	SEGEPE	6088	rmelo@trt13.jus.br
Jane Soares de Souza Seixas	SEGEPE	6088	jssouza@trt13.jus.br
Isabela Franco Cavalcanti	SEGEPE	6088	icavalcanti@trt13.jus.br
Itanacy Nunes Furtado Lacerda	SEGEPE	6088	inlacerda@trt13.jus.br
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	6088	esneto@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. As ações estão em dia. Apenas o agendamento das visitas está pendente, pois dependemos do retorno das instituições.	Tereza/Rosane	20.11.2015
Os palestrantes foram definidos pela equipe.	Equipe	27.11.2015
b. O próximo encontro será no dia 27.01.2016, em formato de oficina, das 8:00 às 12:00, com o intuito de construirmos nosso PPA, após a fase do <i>Benchmarking</i> .	Equipe	27.01.2016

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
Agendamento de visita com o TST.	Tereza/Rosane	27.11.2015

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PPA
Ata de reunião

Ata Nº 002/2015
Reunião de Acompanhamento

6. Outros Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 25/11/2015.

MARIA TEREZA PEREIRA LOBO
Gestora do Projeto

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)

Jape Soares de Sousa Seixas

Rosane Helena O. de Melo

Rosane Helena O. de Melo

Isabela Cavalcanti