



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho
Ata de reunião

Ata Nº 02

Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
08/05/13	Início	14h	Término	16h	SEGEPE	Germana Lucena

2. Objetivo da Reunião

- a. Apresentação das primeiras ideias sobre os Projetos de Implantação do PPRA, do PCMSO e do Projeto de Preparação para a Aposentadoria.

3. Discussão da Pauta

Assunto	Responsável
a. Abertura da reunião	Samuel von Laer Norat
b. Início dos trabalhos com a informação sobre as primeiras ideias de adequação do PCMSO à meta 09/2013.	Ernani do Amaral Gonçalves
c. Encerramento da Reunião	Samuel von Laer Norat

4. Pendência identificada

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
Discussão das principais ideias sobre a implantação do PPRA e do Programa Pré e Pós Aposentadoria.	Marcos Tadeu Lacerda Maurício Coutinho Cunha	029/05/12

5. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Samuel von Laer Norat	SEGEPE	6044	svnorat@trt13.jus.br
Germana Coutinho Lucena	SEGEPE	6044	gclucena@trt13.jus.br
Ernani do Amaral Gonçalves	SERSA	6048	eagoncalves@trt13.jus.br

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 08/05/13

Germana Coutinho Lucena
Gestora do Projeto