



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DIREITOS TRABALHISTAS DOS
ADOLESCENTES
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Wilson Quirino da Silva	AGE	wqsilva@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Márcia Valério	AGE	mvalerio@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira		
DATA DE INÍCIO	22/04/13	DATA DE TÉRMINO	30/08/14

2. Escopo

Sensibilizar e orientar os Conselheiros Tutelares quanto aos direitos trabalhistas dos adolescentes, na conformidade do que dispõe a Lei 8.069/90 - ECA, através de palestras e/ou audiências públicas na Capital e em mais 10 Municípios sedes da Paraíba, com reflexos positivos na atuação dos órgãos e na proteção ao trabalho, para o segmento infanto juvenil.

Não faz parte do escopo do presente projeto a **formação teórica e prática** dos conselheiros tutelares.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico 5 - Intensificar os programas e disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental.
- Objetivo Estratégico 11 – Fortalecer a imagem institucional do TRT/PB.
- Objetivo Estratégico 12 – Ampliar parcerias com outras instituições.

4. Clientes

- Magistrados e servidores
- Conselheiros Tutelares
- População Infanto juvenil
- Sociedade paraibana em geral

[Handwritten signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DIREITOS TRABALHISTAS DOS
ADOLESCENTES
Termo de Abertura

5. Justificativa

O direito à profissionalização e à proteção no trabalho, para o adolescente, depende do conhecimento desses direitos, por parte dos Conselheiros Tutelares.

Contudo, a injustificável inobservância dos Gestores Públicos, quanto à indispensável formação técnica dos Conselheiros Tutelares, inviabiliza tal conhecimento aos referidos Órgãos, comprometendo, por consequência, a proteção desses direitos em todo o Estado da Paraíba.

Ora, se Conselheiros Tutelares não conhecem os direitos assegurados aos jovens, como poderiam zelar pelo seu cumprimento, conforme o art. 131 do ECA ?

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Formalização das parcerias institucionais	29/04/13	29/06/13	AGE/TRT
Ação 1.1: Reunião preliminar Gestor – Patrocinador para discutir acerca dos potenciais parceiros	29/04/13	03/05/13	AGE/TRT
Ação 1.2: Contatos com os representantes dos potenciais parceiros	06/05/13	10/05/13	AGE/TRT
Ação 1.3: Reunião inicial com as Instituições parceiras para definição do papel de cada uma delas	13/05/13	15/05/13	AGE/TRT
Ação 1.4: Elaborar minuta de Termo de Cooperação	15/05/13	22/05/13	AGE/TRT
Ação 1.5: Submeter minuta aos parceiros para aprovação	22/05/13	29/05/13	AGE/TRT
Ação 1.6: Abrir protocolo administrativo para aprovação da parceria pela Administração do Tribunal	29/05/13	29/05/13	AGE/TRT
Ação 1.7: Assinatura do Termo de Cooperação	29/05/13	29/06/13	SADM/SGP
Entrega 2: Nivelamento da equipe do projeto	13/05/13	22/05/13	AGE/TRT
Ação 2.1: Reserva do local adequado ao evento	13/05/13	17/05/13	AGE/TRT
Ação 2.2: Preparação do material utilizado no treinamento	13/05/13	17/05/13	AGE/TRT

Handwritten signatures and initials.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DIREITOS TRABALHISTAS DOS
ADOLESCENTES
Termo de Abertura

Ação 2.3 : Realização da formação específica da equipe	13/05/13	24/05/13	AGE/TRT
Entrega 3: Divulgação das ações inerentes ao projeto	20/05/13	30/08/13	AGE/TRT
Ação 3.1: Elaboração de boletim informativo específico	20/05/13	30/06/13	AGE/TRT
Ação 3.2: Inserção no SITE do TRT13 e Instituições parceiras	01/07/13	10/07/13	ACS/TRT
Ação 3.3: Envio de informações aos veículos de comunicação de massa	14/07/13	30/08/14	AGE/ACS
Entrega 4: Definição do cronograma	01/07/13	19/07/13	AGE/TRT
Ação 4.1: Seleção dos Municípios sedes	01/07/13	12/07/13	AGE/TRT
Ação 4.2: Identificação de órgãos e contatos	01/07/13	12/07/13	AGE/TRT
Ação 4.3 : Agendamentos de reuniões com Conselheiros	01/07/13	19/07/13	AGE/TRT
Entrega 5: Sensibilização e orientação dos Conselheiros Tutelares	19/07/13	30/08/14	AGE/TRT
Ação 5.1: Palestra com Conselheiros Tutelares da Capital	19/07/13	31/07/13	AGE/TRT
Ação 5.2: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 1	01/08/13	30/08/13	AGE/TRT
Ação 5.3: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 2	01/09/13	30/09/13	AGE/TRT
Ação 5.4: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 3	01/10/13	30/10/13	AGE/TRT
Ação 5.5: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 4	01/11/13	30/11/13	AGE/TRT
Ação 5.6: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 5	01/02/14	28/02/14	AGE/TRT
Ação 5.7: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 6	01/03/14	30/03/14	AGE/TRT
Ação 5.8: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 7	01/04/14	30/04/14	AGE/TRT
Ação 5.9: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 8	02/05/14	30/05/14	AGE/TRT
Ação 5.10: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 9	01/06/14	30/06/14	AGE/TRT

[Handwritten signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DIREITOS TRABALHISTAS DOS
ADOLESCENTES
Termo de Abertura

Ação 5.11: Palestras com Conselheiros Tutelares do polo 10	01/07/14	30/07/14	AGE/TRT
Ação 5.12: Apresentação do relatório final do projeto	01/08/14	30/08/14	AGE/TRT

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Formalização das parcerias institucionais
Indicador:	Termo de cooperação
Linha de Base:	Zero
Meta	Pelo menos 03 (três) Termos de Cooperação assinados até 12/2013
Entrega 2:	Nivelamento da equipe do projeto
Indicador:	Certificados de participação
Linha de Base:	Zero
Meta	Nivelar 100% da equipe do projeto até 06/2013
Entrega 3:	Divulgação das ações inerentes ao projeto
Indicador:	Plano de mídia
Linha de Base:	Zero
Meta	Plano de mídia aprovado pelo patrocinador do projeto até 06/2013.
Entrega 4:	Definição do cronograma
Indicador:	Calendário de visitas
Linha de Base:	Zero
Meta	Calendário aprovado, com confirmação de 100% dos Municípios polos até 08/2013.
Entrega 5:	Sensibilização e orientação dos Conselheiros Tutelares
Indicador:	Ata da reunião
Linha de Base:	Zero
Meta	Reuniões em 100% dos polos até 08/2014.

[Handwritten signature and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DIREITOS TRABALHISTAS DOS
ADOLESCENTES
Termo de Abertura

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)	Confecção de banners alusivos ao projeto	Patrocinador do projeto	2013/2014	R\$ 450,00
Diárias e passagens	Dois servidores por palestra X 10 polos X 1 ½ diárias	Patrocinador do projeto	2013/2014	R\$ 6.480,00
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Transporte	Será de responsabilidade do TRT o transporte dos integrantes da Equipe, para as palestras nas cidades polos;			
Total:				R\$ 6.930,00

"Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária, financeira e aprovação da administração."

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Wilson Quirino da Silva	AGE	Indefinido	Parcial
Gilvan Azevedo de Carvalho	GDCC	Indefinido	Parcial
Marisa Alves Martins Castanheira	SGP	Indefinido	Parcial
Márcia Valério	AGE	Indefinido	Parcial
Carla Regina Fiuza Lima	SAPPE	Indefinido	Parcial

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 30/04/13

WILSON QUIRINO DA SILVA

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO DIREITOS TRABALHISTAS DOS
ADOLESCENTES
Termo de Abertura



Gestor do Projeto

Ciente do Patrocinador

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 30/04/13



MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 30/04/13

De acordo.



MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica



EDGARD SAEGER NETO

Chefe do Núcleo de Projetos

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 03/05/2013



CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE
Desembargador Presidente