



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI) Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
CESAR FREDRICH RODRIGUES	SST	cfrodrigues@trt13.jus.br	6004

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
JORGE LUNA FREIRE GUERRA	SST/GDLT	jlgueira@trt13.jus.br	6004/6166
JOILTON BATISTA DE ANDRADE	SST/GDES	jbandrade@trt13.jus.br	6004/6006

PATROCINADOR	JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA		
DATA DE INÍCIO	06/03/15	DATA DE TÉRMINO	03/07/15

2. Escopo

Implantar o Grupo Especial de Segurança e Inteligência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (GESI), vinculado ao Serviço de Segurança e Transporte para exercer atividades de segurança especializada de magistrados, autoridades e servidores, bem como promover a sua estrutura organizacional, conforme previsto no Ato TRT/GP 300/2010, como também a resolução CNJ 104/2010, em seu art. 8º, inciso III – formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço de segurança de magistrados.

3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº 05 – Melhorar a estrutura física.

4. Clientes

Presidência;
Magistrados;
Servidores;
Jurisdicionado.

5. Justificativa

Tendo em vista a evolução pertinente na área de segurança do Judiciário Federal e com a preocupação obtida pelos órgãos superiores, inclusive editando resoluções sobre o tema os quais os Tribunais devem adequar-se, vimos pelo presente propôr as justificativas:

1. Cumprir metas traçadas pelo CNJ por meio das resoluções N.º 176/2013 e 189/2014;
2. Aquisição e uso pertinentes de equipamentos, indumentárias e armas letais e não letais, ao grupo GESI;
3. Alinhar ao que estabelece todo art. 8º da resolução CNJ 176/2013;
4. Cooperação entre Tribunais e órgãos de segurança pública;
5. Instalações próprias para melhor desempenho e desenvolvimento estratégico operacional do grupo GESI, bem como a guarda de materiais de uso restrito;



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI) Termo de Abertura

6. Adotar providências já delineadas e executadas em outros Regionais, o qual já seguem orientação das metas estabelecidas nas resoluções supra citadas, a fim de que seja padronizados os grupos especiais/operacionais no âmbito do Judiciário Federal.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Definição do Grupo (GESI).	09/03/15	10/04/15	
Ação 1.1: Interpretação do ATO TRT GP 300/2010.	09/03/15	13/03/15	
Ação 1.2: Minutar ATO reformulando o 300/2010.	16/03/15	17/03/15	
Ação 1.3: Aprovar a minuta do ATO.	18/03/15	20/03/15	
Ação 1.4: Abrir protocolo à Administração, até publicação do ATO.	23/03/15	24/03/15	
Ação 1.5: Definir os membros do GESI.	25/03/15	31/03/15	
Ação 1.6: Abrir protocolo para formalização da Equipe GESI, ate publicação.	30/03/15	31/03/15	
Ação 1.7: Comunicar à Assessoria de Comunicação Social sobre a criação do GESI.	31/03/15	10/04/15	
Entrega 2: Estrutura física.	16/03/15	10/04/15	
Ação 2.1: Fazer <i>benchmarking</i> junto aos Regionais sobre a estrutura física do GESI.	16/03/15	17/03/15	
Ação 2.2: Definir as condições de ambiente para acondicionamento e guarda dos equipamentos.	16/03/15	27/03/15	
Ação 2.3: Abrir protocolo para propor à Administração ambiente próprio de trabalho, adequado às necessidades do Grupo, até finalização.	30/03/15	10/04/15	
Entrega 3: Aquisição de Equipamentos.	06/04/15	03/07/15	
Ação 3.1: Levantamento das necessidades de equipamentos.	06/04/15	15/04/15	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE
SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI)
Termo de Abertura

Ação 3.2: Levantamento de custos para aquisição dos equipamentos.	06/04/15	15/04/15	
Ação 3.3: Minutar Termo de Referência para aquisição dos equipamentos.	06/04/15	24/04/15	
Ação 3.4: Aprovar Termo de Referência.	27/04/15	28/04/15	
Ação 3.5: Abrir protocolo para aquisição dos equipamentos, até emissão do Empenho.	28/04/15	03/06/15	
Ação 3.3: Elaboração do Termo de Recebimento.	03/06/15	03/07/15	

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)			R\$ 25.000,00	
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 25.000,00



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE
SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI)
Termo de Abertura

Total: R\$ 25.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Joilton Batista de Andrade	SST	Integral	Parcial
Jorge Luna Freire Guerra	SST	Integral	Parcial

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 04/03/15

Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 04/03/15

Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 05/03/15

De acordo.

EDGARD SABGER NETO

Chefe do Núcleo de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA

Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 06/03/15

UBIRATAN MOREIRA DELGADO

Desembargador Presidente