



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Pauta de Reunião

Pauta nº 003
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data		Horário			Local	Coordenador da reunião
29/05/13	Início	10h	Término	11h	Sala de reuniões da AGE	Márcia Valério

2. Pauta

- a. Entrega 1: Preparação das Oficinas na sede do TRT
- Ação 1.2: Definir participantes de cada unidade
- Ação 1.3: Definir formatos das oficinas
- b. Outros assuntos correlatos.


3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Márcia Valério	AGE	6107	mvalerio@trt13.jus.br
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	6107	maxpereira@trt13.jus.br

4. Fechamento da Pauta

Data da ata	OBSERVAÇÕES
-------------	-------------

Em, 29/05/2013


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Patrocinador do Projeto
(AGE – Assessoria de Gestão Estratégica)

Em, 29/05/2013


MÁRCIA VALÉRIO
Gestora do Projeto
(AGE – Assessoria de Gestão Estratégica)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Ata de Reunião

Ata nº 003
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
29/05/13	Início	10h	Término	11h	Sala de reuniões da AGE	Márcia Valério

2. Objetivo da Reunião

a. Entrega 1: Preparação das Oficinas na sede do TRT

Ação 1.2: Definir participantes de cada unidade

Ação 1.3: Definir formatos das oficinas

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Márcia Valério	AGE	6107	mvalerio@trt13.jus.br
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	6107	maxpereira@trt13.jus

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsáveis pela implementação	Data limite
a. Em reunião com Assessor da AGE ficou determinado que em todas as OFICINAS as Entregas de 5 a 15 serão realizadas no mínimo por 2 (dois) servidores acompanhados pelo Assessor de Gestão Estratégica.	Max Frederico F.G. Pereira Márcia Valério	29/05/13

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Não foram identificadas pendências.		

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.		

7. Fechamento da Ata

Data da ata	OBSERVAÇÕES
-------------	-------------




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Ata de Reunião

Ata nº 003
Reunião de Acompanhamento

Em, 29/05/2013


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Patrocinador do Projeto
(AGE – Assessoria de Gestão Estratégica)

Em, 29/05/2013


MÁRCIA VALÉRIO
Gestora do Projeto
(AGE – Assessoria de Gestão Estratégica)