



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Pauta de reunião

Pauta Nº 01
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
23/04/13	Início	10:00h	Término 10:40h	CEMA	Bivar Olyntho

2. Pauta

Abertura

- Apresentação do roteiro do projeto;
- Negociação do escopo do projeto com as partes interessadas (objetivo, metas, entregas, indicadores);
- Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo);
- Aprovação do roteiro contemplando possíveis adaptações sugeridas na reunião.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
1	Roberto R. M. De Brito	CEMA	6064	rrbrito@trt13.jus.br
2	Ricardo Gomes de Mello	CEMA	6064	rgmello@trt13.jus.br
3	Paulo Vinicius C. Caetano	CEMA	6064	pvcaetano@trt13.jus.br
4	Giuseppe S.M. Lombardi	CEMA	6064	gslombardi@trt13.jus.br
5	Denise Gomes P. De Mello	EJUD	6143	dgmello@trt13.jus.br
6	Clóvis dos Santos Lima	CEMA	6064	cslima@trt13.jus.br
7	Ciro F. De Ferreira	CEMA	6064	cfferreira@trt13.jus.br
8	Bivar Olyntho de M. e S. Neto	CEMA	6064	bolyntho@trt13.jus.br
9	Antônio Alves Camelo	CEMA	6064	aacamelos@trt13.jus.br
10	Ana Emilia C. Antas	CEMA	6064	aecavalcante@trt13

4. Fechamento da Pauta

Data da Pauta	Assinaturas	Observações
Em 23/04/2013		

Bivar Olyntho de M. e S. Neto
Gestor do Projeto / Coordenador de Engenharia e Manutenção
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013


Roberto R. M. De Brito
Técnico Judiciário/ Engenheiro
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Pauta de reunião

Pauta Nº 01
Reunião de Abertura

Em 23/04/ 2013

Ricardo Gomes Pereira de Mello
Chefe do Núcleo de Manutenção Predial
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Paulo Vinicius C. Caetano
Coordenador de Engenharia e Manutenção (Substituto)
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Giuseppe S.M. Lombardi
Gestor do Contrato 16/2012 (Manutenção do Elevadores/Sede do TRT)
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Denise Gomes P. De Mello
Analista Judiciário/Bibliotecária
(EJUD – Escola Judicial)

Em 23/04/2013

Clóvis dos Santos Lima
Analista Judiciário/especialidade Engenharia
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Pauta de reunião

Pauta Nº 01
Reunião de Abertura

Em 23/04/2013

Ciro F. De Ferreira
Ciro F. De Ferreira

Analista Judiciário/especialidade Engenharia
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Antônio Alves Camelo
Antônio Alves Camelo

Artífice de Mecânica
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Ana Emilia C. Antas
Ana Emilia C. Antas

Técnico Judiciário
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

1. Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
23/04/13	Início 10:00 h Término 10:40 h	CEMA	Bivar Olyntho

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do roteiro do projeto;
 - Negociação do escopo do projeto com as partes interessadas (objetivo, metas, entregas, indicadores);
 - Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo);
- Aprovação do roteiro contemplando possíveis adaptações sugeridas na reunião.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
1	Roberto R. M. De Brito	CEMA	6064	rrbrito@trt13.jus.br
2	Ricardo Gomes de Mello	CEMA	6064	rgmello@trt13.jus.br
3	Paulo Vinicius C. Caetano	CEMA	6064	pvcaetano@trt13.jus.br
4	Giuseppe S.M. Lombardi	CEMA	6064	gslombardi@trt13.jus.br
5	Denise Gomes P. De Mello	EJUD	6143	dgmelo@trt13.jus.br
6	Clóvis dos Santos Lima	CEMA	6064	cslima@trt13.jus.br
7	Ciro F. De Ferreira	CEMA	6064	cfferreira@trt13.jus.br
8	Bivar Olyntho de M. e S. Neto	CEMA	6064	bolyntho@trt13.jus.br
9	Antônio Alves Camelo	CEMA	6064	aacamelos@trt13.jus.br
10	Ana Emilia C. Antas	CEMA	6064	aecavalcante@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. O projeto foi apresentado aos participantes	Bivar Olyntho/Gestor	23/04/13
b. O cronograma foi apresentado e aprovado, no entanto foram colocadas algumas observações quanto aos prazos, no tocante às ações que fogem à competência da CEMA, como por exemplo, coleta de propostas e orçamento junto às empresas com especialidades relacionadas às entregas.	Todos os Participantes	23/04/13
c. A distribuição dos trabalhos foi feita, sendo nomeadas as equipes para cada entrega	Bivar Olyntho/Gestor	23/04/13



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
(-)		

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
(-)		

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Observações
Em 23 /04/ 2013	

Bivar Olyntho de M. e S. Neto
Gestor do Projeto / Coordenador de Engenharia e Manutenção
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/ 2013

Roberto R. M. De Brito

Técnico Judiciário / Engenheiro
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Ricardo Gomes Pereira de Mello

Chefe do Núcleo de Manutenção Predial
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Paulo Vinicius C. Caetano

Coordenador de Engenharia e Manutenção (Substituto)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Giuseppe S.M. Lombardi

Gestor do Contrato 16/2012 (Manutenção do Elevadores/Sede do TRT)
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Denise Gomes P. De Mello

Analista Judiciário/Bibliotecária
(EJUD – Escola Judicial)

Em 23/04/2013

Clóvis dos Santos Lima

Analista Judiciário/especialidade Engenharia
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Ciro F. De Ferreira

Analista Judiciário/especialidade Engenharia
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Em 23/04/2013

Antônio Alves Camelo

Artífice de Mecânica
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

(Projeto Infraestrutura)
Ata de reunião

Ata Nº 01
Reunião de (Abertura)

Em 23/04/2013

Ana Emilia C. Antas

Técnico Judiciário
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)