



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Consolidação de dados cadastrais e financeiros Pauta de reunião

Pauta Nº 001
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
27/05/2013	Início	11:00	Término 12:00	SAPPE	Hildeberto A. Magalhães

2. Pauta (exemplos)

Abertura

- Apresentação do roteiro do projeto;
- Negociação do escopo do projeto com as partes interessadas (objetivo, metas, entregas, indicadores);
- Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo);
- Aprovação do roteiro contemplando possíveis adaptações sugeridas na reunião.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Hildeberto Abreu Magalhães	SAPPE	6077	hilaam@trt13.jus.br
Maurício Barbosa de Lira	SAPPE	6076	mblira@trt13.jus.br
Paulo Roberto Wanderley Silva	SAPPE	6077	prsilva@trt13.jus.br
Sílvio Augusto de Oliveira	SAPPE	6077	saoliveira@trt13.jus.br
Frederico Costa Guedes Pereira	SAPPE	6077	fcperreira@trt13.jus.br

4. Fechamento da Pauta

Data da pauta	Assinatura do relator
Em 20/05/2013	

Hildeberto Abreu Magalhães
Gestor do Projeto



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Consolidação de dados cadastrais e financeiros
Ata de reunião

Ata Nº 001
Reunião de Abertura

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
27/05/2013	Início	11:00	Término 12:00	SAPPE	Hildeberto A. Magalhães

2. Objetivo da Reunião

- Apresentação do roteiro do projeto;
- Negociação do escopo do projeto com as partes interessadas (objetivo, metas, entregas, indicadores);
- Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo);
- Aprovação do roteiro do projeto.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Hildeberto Abreu Magalhães	SAPPE	6077	hilam@trt13.jus.br
Maurício Barbosa de Lira	SAPPE	6076	mblira@trt13.jus.br
Paulo Roberto Wanderley Silva	SAPPE	6077	prsilva@trt13.jus.br
Sílvio Augusto de Oliveira	SAPPE	6077	saoliveira@trt13.jus.br
Frederico Costa Guedes Pereira	SAPPE	6077	fcperreira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Roteiro de projeto apresentado	Hildeberto A. Magalhães	27/05/2013
b. Escopo definido	Hildeberto A. Magalhães	27/05/2013
c. Apoios acertados	Maurício B. De Lira	27/06/2013
d. Roteiro do projeto aprovado	Todos os presentes	27/05/2013

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 27/05/2013

Hildeberto Abreu Magalhães
Gestor do Projeto