



# ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

## PROJETO PLANO INSTITUCIONAL DE SEGURANÇA Termo de Abertura

### 1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
GUARACY MEDEIROS DE ASSIS	SST	gmassis@trt13.jus.br	6007

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO	SST	aacosta@trt13.jus.br	6061

<b>PATROCINADOR</b>	JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA		
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/03/15	<b>DATA DE TÉRMINO</b>	25/08/15

### 2. Escopo

Este projeto tem por finalidade estabelecer parceria com as instituições: PM/PB, PC/PB, CB/PB, PF, PRF e ABIN a fim de aprimorar a capacitação técnica dos Agentes de Segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

### 3. Alinhamento Estratégico

Projeto Tático.

### 4. Clientes

Magistrados e servidores em geral  
Agentes de Segurança  
SEGEPE  
Público externo

### 5. Justificativa

Com a nova visão ora buscada, diagnostica-se a necessidade de uma reorientação quanto ao tema SEGURANÇA, visto que o conhecimento acumulado se mostra insuficiente para suprir as demandas atuais. Portanto, há uma necessidade premente de buscarmos auxílio nas instituições especializadas a fim de sanar tais deficiências.

### 6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
<b>Entrega 1: Visita a instituição Polícia Militar</b>	<b>16/03/15</b>	<b>27/03/15</b>	
Ação 1.1: Colher informações que irão subsidiar o Termo de Parceria.	16/03/15	20/03/15	
Ação 1.2: Encaminhar relatório da visita ao Diretor do SST.	23/03/15	27/03/15	
Ação 1.3: Enviar informações sobre a visita para a	23/03/15	27/03/15	

*(Handwritten signatures and initials)*



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO PLANO INSTITUCIONAL DE SEGURANÇA**  
**Termo de Abertura**

ACS para fins de divulgação para magistrados e servidores			
<b>Entrega 2: Visita a instituição Polícia Civil.</b>	<b>23/03/15</b>	<b>31/03/15</b>	
Ação 2.1: Colher informações que irão subsidiar o Termo de Parceria.	23/03/15	27/03/15	
Ação 2.2: Encaminhar relatório da visita ao Diretor do SST.	30/03/15	31/03/15	
Ação 2.3: Enviar informações sobre a visita para a ACS para fins de divulgação para magistrados e servidores	30/03/15	31/03/15	
<b>Entrega 3: Visita a instituição Corpo de Bombeiros.</b>	<b>06/04/15</b>	<b>17/04/15</b>	
Ação 3.1: Colher informações que irão subsidiar o Termo de Parceria.	06/04/15	10/04/15	
Ação 3.2: Encaminhar relatório da visita ao Diretor do SST.	13/04/15	17/04/15	
Ação 3.3: Enviar informações sobre a visita para a ACS para fins de divulgação para magistrados e servidores	13/04/15	17/04/15	
<b>Entrega 4: Visita a instituição Polícia Federal.</b>	<b>13/04/15</b>	<b>24/04/15</b>	
Ação 4.1: Colher informações que irão subsidiar o Termo de Parceria.	13/04/15	17/04/15	
Ação 4.2: Encaminhar relatório da visita ao Diretor do SST.	20/04/15	24/04/15	
Ação 4.3: Enviar informações sobre a visita para a ACS para fins de divulgação para magistrados e servidores	20/04/15	24/04/15	
<b>Entrega 5: Visita a instituição Polícia Rodoviária Federal.</b>	<b>20/04/15</b>	<b>30/04/15</b>	
Ação 5.1: Colher informações que irão subsidiar o Termo de Parceria.	20/04/15	24/04/15	
Ação 5.2: Encaminhar relatório da visita ao Diretor do SST.	27/04/15	30/04/15	
Ação 5.3: Enviar informações sobre a visita para a ACS para fins de divulgação para magistrados e servidores	27/04/15	30/04/15	
<b>Entrega 6: Visita a instituição Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.</b>	<b>27/04/15</b>	<b>08/05/15</b>	
Ação 6.1: Colher informações que irão subsidiar o Termo de Parceria.	27/04/15	30/04/15	

*Handwritten signatures and initials:*  
A.  
Am  
P



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO PLANO INSTITUCIONAL DE SEGURANÇA**  
**Termo de Abertura**

Ação 6.2: Encaminhar relatório da visita ao Diretor do SST.	04/05/15	08/05/15	
Ação 6.3: Enviar informações sobre a visita para a ACS para fins de divulgação para magistrados e servidores	04/05/15	08/05/15	
<b>Entrega 7: Elaboração do Termo de Parceria.</b>	<b>01/06/15</b>	<b>25/08/15</b>	
Ação 7.1: Elaborar minuta dos Termos de Parceria.	01/06/15	26/06/15	
Ação 7.2: Apresentar minutas para apreciação do Diretor da SST.	29/06/15	03/07/15	
Ação 7.3: Abrir protocolos administrativos com vistas a celebração dos Termos de Parceria, até autorização da Administração.	03/07/15	07/08/15	
Ação 7.4: Assinar Termos de Parceria.	10/08/15	25/08/15	
Ação 7.5: Encaminhar à ACS, quando de cada assinatura, informações sobre os Termos de Parceria.	10/08/15	25/08/15	

### 7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				

Total:

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

### 8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Antônio Alves da Costa Filho	SST		Parcial
Antônio Carlos Aragão de Carvalho	SST		Parcial

*(Handwritten signatures and initials)*




**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO PLANO INSTITUCIONAL DE SEGURANÇA  
Termo de Abertura**

--	--	--	--

**9. Finalização**

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	 <b>GUARACY MEDEIROS DE ASSIS</b> Gestor do Projeto

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente.  
Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.  
Em    /    /   

**JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA**  
Patrocinador

**Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.  
Em    /    /   

De acordo.

  
**EDGARD SAEGER NETO**  
Chefe do Núcleo de Projetos

  
**MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA**  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.  
Em 06 / 03 / 15

  
**UBIRATAN MOREIRA DELGADO**  
Desembargador Presidente