



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DE BRAÇOS DADOS”
Termo de Abertura de Projeto

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
RODOLFO LUIZ MARQUES REIS	NUSA	rreis@trt13.jus.br	6146/ 6045

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
THATIANE CARRILHO SIMÕES LEMOS	NUSA	tclemos@trt13.jus.br	6106

PATROCINADOR	HENRIQUE TADEU COSTA MARCOLINO GOMES		
DATA DE INÍCIO	06/05/2019	DATA DE TÉRMINO	28/06/2019

2. ESCOPO

- Atualizar o banco de doadores de sangue dentro do TRT da 13ª Região, através do cadastro daqueles que se manifestarem em ser doadores regulares;
- Programar coletas de sangue na sede deste Tribunal, por meio da unidade de coleta móvel do Hemocentro, ou disponibilizar veículo oficial para conduzir os doadores voluntários até o local de doação;
- Incentivar a doação de sangue, de medula óssea e de órgãos, no âmbito do TRT da 13ª Região através de divulgação junto ao Hemocentro da Paraíba.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região

- Objetivo Estratégico nº 6 – Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho;
- Valores – Responsabilidade Socioambiental, Humanização e Comprometimento.

4. CLIENTES

- Presidência;
- CNJ;
- CSJT;
- Magistrados e servidores;
- Sociedade em geral.

5. JUSTIFICATIVA

O Ato TRT SGP Nº 115/2019, capítulo IX, Art. 33, institui e disciplina o **Programa TRT 13 Sustentável** e traz, no artigo supracitado, que o Tribunal deve realizar, por meio deste Núcleo de Saúde, pelo menos uma campanha de incentivo à doação de sangue e medula por ano. Além disso, é cediço que o Hemocentro do Estado da Paraíba sempre solicita apoio à sociedade civil de forma geral com o objetivo de realizar coletas de sangue espontâneas e periódicas, já que os bancos de sangue



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DE BRAÇOS DADOS”
Termo de Abertura de Projeto

quase sempre estão em defasagem em seu estoque. Esse ato depende da conscientização e mobilização das pessoas quanto à necessidade da contribuição.

A doação de sangue e de medula óssea é um ato de solidariedade que demonstra o compromisso social e de cidadania dessa instituição e do indivíduo com a vida.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Apresentação do projeto e definição de estratégias	06/05/19	06/05/19	NUSA
Ação 1.1: Reunião da equipe para apresentação do projeto, definição de estratégias e distribuição de atividades.	06/05/19	06/05/19	NUSA
Ação 1.2: Reunião com a ACS para a viabilização de ampla divulgação do projeto.	06/05/19	06/05/19	ACS / NUSA
Entrega 2: Campanha de doação de sangue no TRT da 13ª Região	06/05/19	28/06/19	NUSA
Ação 2.1: Divulgação do projeto em todos os setores desse Regional junto ao pessoal do Hemocentro do Estado da Paraíba.	06/05/19	13/06/19	NUSA
Ação 2.2: Preparação de material para divulgação do projeto na intranet. Sugestão de logomarca em anexo (Anexo I).	06/05/19	31/05/19	ACS / NUSA
Ação 2.3: Divulgação de informações relevantes aos servidores sobre doação de sangue e medula em banners na intranet.	06/05/19	13/06/19	NUSA
Ação 2.4: Criação de uma área na intranet para cadastro de voluntários.	06/05/19	28/06/19	SETIC
Ação 2.5: Atualização anual do cadastro de doadores voluntários.	01/06/19	30/06/19	NUSA
Ação 2.6: Agendamento da unidade de coleta móvel com o Hemocentro ou veículo oficial do Tribunal.	06/05/19	31/05/19	NUSA
Ação 2.7: Organização da logística de doação.	06/05/19	13/06/19	NUSA
Ação 2.8: Contato com os voluntários para agendamento.	06/05/19	12/06/19	NUSA
Ação 2.9: Divulgação da data da coleta na intranet.	06/05/19	31/05/19	ACS
Ação 2.10: Definição de cronograma de até 3 coletas de sangue anuais.	06/05/19	28/06/19	NUSA
Entrega 3: Campanha de sensibilização para cadastramento de doadores de medula óssea e de órgãos	06/05/19	28/06/19	NUSA



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DE BRAÇOS DADOS”
Termo de Abertura de Projeto

Ação 3.1: Preparação de material para divulgação do projeto na intranet.	06/05/19	28/06/19	ACS / NUSA
Ação 3.2: Divulgação de informações relevantes aos servidores sobre doação em banners na intranet.	06/05/19	28/06/19	NUSA
Ação 3.3: Verificar agenda de eventos do TRT da 13ª Região, onde o Hemocentro possa participar divulgando com material impresso e palestras.	06/05/19	28/06/19	NUSA

7. METAS / INDICADORES DO PROJETO

Entrega 1:	Entrega 1: Campanha de divulgação no TRT da 13ª Região para adesão máxima do público-alvo às campanhas de doação de sangue.
Indicador:	Percentual de unidades comunicadas
Linha de Base:	Não há
Meta	Visita a todos os setores do prédio sede do TRT da 13ª Região

Entrega 2:	Banco de doadores de sangue para coletas periódicas e para pedidos vinculados
Indicador:	Percentual de magistrados e servidores voluntários cadastrados
Linha de Base:	Não há
Meta	40% de magistrados e servidores voluntários cadastrados

Entrega 3:	Coletas de sangue periódicas
Indicador:	Percentual de voluntários cadastrados que realizaram a coleta
Linha de Base:	Não há
Meta	60% dos doadores voluntários cadastrados


8. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Recursos Humanos	Concessão de folga, nos termos da LOMAN e da Lei nº 8.112/90, para magistrados e servidores que aderirem à campanha de doação de sangue.	-	-	-

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Henrique Tadeu Cosa Marcolino Gomes	NUSA	horário pré-definido	Lei nº 8.112/90 e Por atividade
João Ricardo Soares Nóbrega	NUSA	horário pré-definido	Lei nº 8.112/90 e Por atividade
Thatiane Carrilho Simões Lemos	NUSA	horário pré-definido	Lei nº 8.112/90 e Por atividade
Rodolfo Luiz Marques Reis	NUSA	horário pré-definido	Lei nº 8.112/90 e Por atividade





ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DE BRAÇOS DADOS”
Termo de Abertura de Projeto

10. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em <u>10/04/19</u>	 RODOLFO LUIZ MARQUES REIS Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 10/04/19

HENRIQUE TADEU COSTA MARCOLINO GOMES
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em / / .

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em / / .

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DE BRAÇOS DADOS”
Termo de Abertura de Projeto

ANEXO I (Logomarca)

PROJETO “DE BRAÇOS DADOS”

