



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“IMPLANTAÇÃO DO SIGEP NO TRT13”
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Thatiane Carrilho Simões Lemos	NUSA	tclemos@trt13.jus.br	6101

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
José Eduardo Cavalcanti de Melo	SEGEPE	jemelo@trt13.jus.br	6079

PATROCINADOR	Alexandre Gondim Guedes Pereira		
DATA DE INÍCIO	20/03/2019	DATA DE TÉRMINO	30/06/19

2. Escopo

Este projeto tem como escopo a adoção definitiva do sistema SIGEP a partir de 01/07/2019.

Considerando a necessidade de adotar, em regime de produção rotineira, o novo Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho (SIGEP/JT), este projeto se propõe a coordenar as tarefas para revisão, correção, treinamento e implantação em ambiente de produção, voltados para a adoção definitiva do referido sistema a partir de 01/07/2019.

O projeto contemplará uma revisão completa nos módulos oferecidos na versão 1.8 do SIGEP, na versão 1.2.1 do FolhaWEB e na versão 1.50.36 do SGRH Online, atualmente disponibilizadas pelo Comitê Gestor do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho (cgSIGEP).

Identificará e corrigirá os erros classificados como migração, procedimento interno e ajustes manuais. Os itens identificados como falha de sistema e regra de negócio serão cadastrados no Redmine do Projeto nacional. Será viabilizada a melhor solução para contorno temporário do problema, automatizado, preferencialmente, ou por controle manual.

Em seguida, promoverá um treinamento presencial, geral, e aberto aos usuários do futuro sistema, ao mesmo tempo em que a equipe de Registros e Folha de Pagamento trabalharão nos dois sistemas, o MentoRH e o SIGEP, comparando os resultados de ambos. Os ajustes possíveis serão realizados e após duas folhas emitidas, o único sistema a ser utilizado será o SIGEP.

3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico 6 – Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho;

Objetivo Estratégico 7 – Garantir a infraestrutura e a governança de TIC.

4. Partes interessadas

- CNJ;
- CSJT;
- Presidência;
- TCU;
- Unidades judiciárias e administrativas do TRT13;
- Magistrados e servidores.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“IMPLANTAÇÃO DO SIGEP NO TRT13”
Termo de Abertura

5. Justificativa

A padronização de rotinas, tratamentos de dados e procedimentos administrativos relativos à gestão de pessoas na Justiça do Trabalho propicia melhora na governança de gestão de pessoas e aumento da eficiência operacional, colaborando, inclusive, para a consistência dos cálculos da folha de pagamentos. Além de favorecer o fornecimento de informações à administração dos Tribunais e aos Órgãos de Controle Externo, de forma ágil e com confiabilidade.

Neste sentido, o CSJT, visando a unificação dos sistemas e atendimento ao Acórdão TCU Plenário nº 1.993-28/14, por meio da Resolução CSJT nº 217, de 23 de março de 2018, instituiu o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho (SIGEPJT) como ferramenta informatizada de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho.

Torna-se importante ressaltar que a entrada em produção do SIGEP, de forma tempestiva e coordenada, dará a estabilidade necessária para a futura obrigação do eSocial.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Plano do Projeto	20/03/2019	20/03/2019	
Ação 1.1: Reunião de abertura;	20/03/2019	20/03/2019	Gestora do Projeto
Ação 1.2: Declaração de escopo;	20/03/2019	20/03/2019	Gestora do Projeto
Ação 1.3: Cronograma detalhado;	20/03/2019	20/03/2019	Gestora do Projeto
Ação 1.4: Detalhamento do plano do projeto.	20/03/2019	20/03/2019	Gestora do Projeto
Entrega 2: Revisão geral dos módulos do sistema	21/03/2019	09/04/2019	
Ação 2.1: Definir os módulos a serem implantados e de seus responsáveis;	21/03/2019	21/03/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 2.2: Realizar treinamento do Folha web;	21/03/2019	21/03/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 2.3: Treinar os usuários da SEGEPE;	25/03/2019	25/03/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 2.4: Treinar os usuários do NUMA;	26/03/2019	26/03/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 2.5: Treinar os usuários do NUSA;	27/03/2019	27/03/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 2.6: Treinar os usuários da Ejud;	09/04/2019	09/04/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 2.7: Analisar os processos internos para adequação ao sistema folha-web.	21/03/2019	31/03/2019	SETIC e SEGEPE
Entrega 3: Correção de eventuais erros encontrados	21/03/2019	31/05/2019	
Ação 3.1: Corrigir erros no SIGEP, relacionados a dados;	21/03/2019	31/05/2019	SETIC e SEGEPE
Ação 3.2: Cadastrar erros no Redmine do TRT 2 (SIGEP) ou	21/03/2019	31/05/2019	SETIC



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“IMPLANTAÇÃO DO SIGEP NO TRT13”
Termo de Abertura

Hildeberto Abreu Magalhães	SEGEPE	Fase do projeto	Parcial
Cícero Rodrigues Silva	SEGEPE	Fase do projeto	Parcial
José Eduardo Cavalcanti de Melo	SEGEPE	Fase do projeto	Parcial
Emerson Diego da Costa Araújo	SETIC	Fase do projeto	Parcial
Lucas Emanuel Martins Farias	SETIC	Fase do projeto	Parcial
Wagner de Souza Porto	SETIC	Fase do projeto	Parcial

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 21/03/19.

Thatiane Carrilho Simões Lemos

THATIANE CARRILHO SIMÕES LEMOS

Gestora do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em ___/03/19.

Alexandre Gondim Guedes Pereira

ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA

Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em ___/03/19.

José Heriberto Lacerda Martins

JOSÉ HERIBERTO LACERDA MARTINS

Chefe da Seção de Projetos

De acordo.

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA

Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em ___/03/19.

Wolney de Macedo Cordeiro

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO

Desembargador Presidente