

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO SAÚDE COM SEGURANÇA
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Rodolfo Luiz Marques Reis	NUSA	rreis@trt13.jus.br	6047

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Cristianne da Silva Alexandre	NUSA	calexandre@trt13.jus.br	6365

PATROCINADOR	Henrique Tadeu Costa Marcolino Gomes		
DATA DE INÍCIO	15/02/2020	DATA DE TÉRMINO	10/05/2020

2. ESCOPO

Este projeto tem como escopo a capacitação de servidores da Coordenadoria de Segurança Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no reconhecimento e atendimento em primeiro nível a eventuais emergências médicas.

O projeto objetiva a comunicação eficiente entre os agentes de segurança da Sede do TRT13, Fórum Maximiano Figueiredo e Irineu Joffily com o Núcleo de Saúde, no sentido de tornar o atendimento emergencial mais célere e eficiente.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- Objetivo Estratégico 6 – Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

4. PARTES INTERESSADAS

- Presidência;
- Jurisdicionado;
- Magistrados e servidores.

5. JUSTIFICATIVA

Jurisdicionados, Magistrados e Servidores, eventualmente podem necessitar de um atendimento de saúde emergencial, daí a necessidade de treinar os agentes responsáveis pela segurança do Regional no atendimento de primeiro nível e saber como se comunicar com o Núcleo de Saúde, informando os primeiros sintomas da vítima e enquadrando dentro do código adequado para, a partir dessas informações, providenciar o procedimento mais adequado: médico com desfibrilador, chamar ambulância, SAMU, usar carro oficial e etc.

O projeto está alinhado com o Objetivo Estratégico 6 do Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020 - Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Preparação da Capacitação	15/02/2020	13/03/2020	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Validar os multiplicadores da capacitação;	15/02/2020	20/02/2020	Equipe do Projeto

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO SAÚDE COM SEGURANÇA
Termo de Abertura

Ação 1.2: Definir a metodologia da capacitação, carga horária, e conteúdo programático;	15/02/2020	20/02/2020	Equipe do Projeto
Ação 1.3: Definir o local das capacitações;	27/02/2020	06/03/2020	Equipe do Projeto
Ação 1.4: Fazer protocolo com a programação para a Coordenação de Segurança Institucional.	09/03/2020	13/03/2020	Equipe do Projeto
Entrega 2: Capacitação	16/03/2020	04/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Realizar a capacitação para os servidores da sede do Regional;	16/03/2020	20/03/2020	Equipe do Projeto
Ação 2.2: Realizar a capacitação para os servidores do Fórum Maximiano de Figueiredo;	16/03/2020	20/03/2020	Equipe do Projeto
Ação 2.3: Realizar a capacitação para os servidores do Fórum Irineu Joffily.	31/03/2020	04/04/2020	Equipe do Projeto
Entrega 3: Plano de Comunicação (Divulgar os resultados)	04/04/2020	10/05/2020	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Prover a ACS de material necessário à divulgação da realização das capacitações, para o público interno (Intranet), antes e após a realização;	04/04/2020	10/04/2020	Equipe do Projeto
Ação 3.2: Prover a ACS de material necessário à divulgação da realização das capacitações, para o público externo (Internet, Correio Trabalhista), após a capacitação.	10/04/2020	10/05/2020	Equipe do Projeto



7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	-	-	-	-
Aquisição de equipamentos (permanente)	-	-	-	-
Aquisição de material (consumo)	-	-	-	-
Diárias e passagens	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-
Treinamentos	-	-	-	-
Total:				R\$

Obs. Não há custos com o projeto.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Rodolfo Luiz Marques Reis	NUSA	-	Parcial
Cristianne da Silva Alexandre	NUSA	-	Parcial
Henrique Tadeu Costa Marcolino Gomes	NUSA	-	Parcial





ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO SAÚDE COM SEGURANÇA
Termo de Abertura

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em __/__/__.



RODOLFO LUZ MARQUES REIS
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.


Em __/__/__.


HENRIQUE ADEU COSTA MARCOLINO GOMES
Patrocinador


Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em __/__/__.


JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos


De acordo.


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/__.


WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente