

## 1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
José Vieira Neto	EJud	<a href="mailto:jvneto@trt13.jus.br">jvneto@trt13.jus.br</a>	6455

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Sílvio Lucas da Silva	EJud	<a href="mailto:slucas@trt13.jus.br">slucas@trt13.jus.br</a>	6455

<b>PATROCINADOR</b>	Des. Wolney de Macedo Cordeiro
<b>DATA DO INÍCIO</b>	30/03/2021
<b>DATA DO TÉRMINO</b>	10/12/2021

## 2. Objetivo geral do projeto

Gravação de histórias infantis em áudio para a produção de podcasts e disponibilização para escolas municipais da Paraíba, instituições públicas e organizações não governamentais que tratam do combate ao trabalho infantil, envio para os TRTs, CSJT, CNJ e TST, além de postagens nas principais plataformas de podcasts.

## 3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
30/03/2021 a 10/12/2021	30/03/2021 a 10/12/2021	-

## 4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
1 Entrega 1: Gerenciamento e Definições do Projeto	30/03/21 a 23/04/21	30/03/21 a 22/04/21	-
2 Entrega 2: Distribuição dos podcasts para escolas municipais, instituições públicas e ONGs, envio para os TRTs e postagens em plataformas de podcasts	10/05/21 a 10/12/21	19/07/21 a 10/12/21	-
3			-

## 5. Impactos para o Tribunal

### Resultados alcançados

- a. A materialização do projeto Brincar de Contos é Legal deixou para o TRT13 o legado da ousadia em mesclar tradição com uma novidade tecnológica chamada podcast, tratando de um tema de grande importância cultural, como é a contação de histórias.

- b. Grande contribuição para o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estímulo à Aprendizagem do CSJT, que as histórias abordaram essa prática nefasta.
- c. Divulgação positiva perante a Sociedade do TRT da 13ª Região.

**Resultados atingidos**

- a. A direção da Escola Judicial fez a entrega do material em audiência com os secretários de educação dos municípios de João Pessoa e Campina Grande.

**6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal**

**Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)**

O que	Medidas para viabilizar
a. -	-
1. -	-

**Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto**

O que	Medidas para viabilizar
a. -	-

**Sugestões e outras recomendações (se couber)**

O que	Medidas para viabilizar
a. Recomendar a continuação das entregas com secretarias de educação de outros municípios da Paraíba.	-

**7. Lições aprendidas**

**Análise de Resultados de pesquisa (anexa a este Relatório) feita junto a Magistrados do E. TRT da 13ª Região**

- a. É fantástica a integração do Regional com outros segmentos da sociedade, principalmente na área de educação, tão importante para o nosso país.
- b. A satisfação de contribuir para uma das grandes heranças culturais do nordeste, que é a contação de histórias.
- c. É possível realizar um projeto de grande importância sem custos adicionais para o Regional.

**8. Equipe: prevista x alocada**

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
<b>Previsão inicial (proposta)</b>		
a. José Vieira Neto	Sim	-
b. Silvio Lucas da Silva	Sim	

**9. Custos estimados x incorridos**

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST  
Seção de Projetos – SPROJ  
**PROJETO “BRINCAR DE CONTOS É LEGAL”**  
RELATÓRIO DE ENTREGA

---

## 10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

Em 30/01/2023

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA  
Secretário SEGGEST

---