



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO JUSTIÇA DO TRABALHO EM SÃO BENTO –
CIDADANIA PARA TODOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	6033
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Paulo Lindenberg Castor de Lima	SCR	pllima@trt13.jus.br	6074

PATROCINADOR Antonio Eudes Vieira Júnior

2. Objetivo geral do projeto

Desenvolver ações no Município de São Bento, cidade emergente no âmbito da indústria, comércio e serviços. As ações consistiram em levar informações sobre a função social da Justiça do Trabalho através da realização de audiências, apresentações culturais (teatro e cordel), palestra, entrevistas em rádio e distribuição de material gráfico.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejamento
01/02/2016 a 31/08/2016	26/02/2016 à 16/08/2016	Projeto executado conforme planejado.

4. Entregas: propostas x concluídas

Entregas	Datas		Comentários
	Realizado		
Entrega 1: Definição da realização do evento em São Bento	26/02/16	26/02/16	
Ação 1.1: Definir a data de realização do Evento em São Bento;	26/02/16	26/02/16	Definição da data de realização do evento: 15 e 16/08/2016.
Ação 1.2: Definir a programação do evento.	26/02/16	26/02/16	Definição da programação do evento: 1) Ações na Feira livre, Escolas, Rádio e realização de Audiências.
Entrega 2: Organização do evento em São Bento	26/02/16	02/08/16	
Ação 2.1: Definir onde será realizado o evento;	26/02/16	26/02/16	
Ação 2.2: Definir os responsáveis pelas atividades (teatro, cordel, coral e etc);	26/02/16	26/02/16	
Ação 2.3: Definir quem ficará responsável pelo planejamento da realização de audiências (marcação das pautas, notificações e etc);	26/02/16	26/02/16	
Ação 2.4: Definir quem ficará responsável pelos palestrantes (magistrados, servidores, procuradores, etc);	26/02/16	26/02/16	Em 26/02 - Os palestrantes foram definidos: 1) Palestra "Trabalho Decente (Trabalho Seguro e Trabalho Infantil) - Dr. André Machado" e George



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO JUSTIÇA DO TRABALHO EM SÃO BENTO –
CIDADANIA PARA TODOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

			Falcão
Ação 2.5: Definir quem ficará responsável pelas entrevistas nas rádios e distribuição de material gráfico;	26/02/16	26/02/16	
Ação 2.6: Definir um plano de comunicação para o evento;	22/07/16	22/07/16	
Ação 2.7: Abrir protocolo administrativo informando a realização do evento em São Bento, para conhecimento e autorização;	10/03/16	10/03/16	
Ação 2.8: Oficiar a Prefeitura Municipal, sobre a realização do Evento, solicitando o apoio junto a Escolas Municipais, Feiras Livres, se for o caso;	22/07/16	22/07/16	
Ação 2.9: Oficiar Ministério Público do Trabalho sobre a realização do Evento, solicitando parceria no Evento;	02/08/16	02/08/16	
Ação 2.10: Definir quem será responsável pela elaboração e impressão do material gráfico, se houver;	01/04/16	01/04/16	
Ação 2.11: Definir quem irá viajar à São Bento para verificar parcerias (rádio, prefeitura, local de apresentação, e outras logísticas), a fim de solicitar concessão de diárias;	20/07/16	20/07/16	
Ação 2.12: Definir quem irá viajar à São Bento no dia do evento, a fim de solicitar concessão de diárias.	20/07/16	20/07/16	
Entrega 3: Realização do Evento em São Bento	22/07/16	16/08/16	
Ação 3.1: Ida a São Bento para preparar a logística do evento, antes do dia definido;	08/08/16	08/08/16	
Ação 3.2: Fazer check list do material necessário à realização do evento;	22/07/16	22/07/16	
Ação 3.3: Solicitar as diárias dos participantes do evento;	05/08/16	05/08/16	
Ação 3.4: Apresentar ao Presidente a programação do evento;	04/08/16	04/08/16	
Ação 3.5: Definir o papel de cada colaborador no dia do evento;	04/08/16	04/08/16	
Ação 3.6: Preparar logística para realização das Audiências;	01/08/16	02/08/16	
Ação 3.7: Realização do evento. Comentários: O evento foi realizado, com a seguinte programação e participantes: - Dia 15/08 Manhã: Evento na feira livre de São Bento (recepcionar a população para esclarecimentos sobre a JT) Presentes: Grupo de Teatro (Carlos Alberto Teles de Araújo, Marisa Alves Martins Castanheira, Karla Leitão Coutinho Teles, Kylza Solange Pessoa de Lima; Jackson Bertomani de Lima, Tânia Maria Oliveira Magalhães, Tibério Cláudio de Oliveira Paiva), Magistrados: Antonio Eudes, André Machado e George Falcão, Assessor de Gestão Max Frederico, Assessor de Comunicação José Vieira, Alexandre Barreto Dias e Satva Nelia, Cerimonial Marta Maria Rivera e Fernando Sérgio Farias Montenegro; Segurança Jefferson Pereira da Costa e Silva, Cesar Fredrich e Isaac Barbosa. - Dia 15/08 Tarde: Evento na Escola Estadual João Silveira. - Dia 16/08 Manhã: Evento na fábrica de Redes Santa Luzia, entrevista na rádio São Bento e Audiência no Fórum de São Bento	15/08/16	16/08/16	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO JUSTIÇA DO TRABALHO EM SÃO BENTO –
CIDADANIA PARA TODOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

(3 Processos: resultado - 2 conciliados e 1 instrução).

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. - A disseminação do papel social da Justiça do Trabalho no município de São Bento foi o grande legado do projeto. A visita à feira da "Pedra" na segunda-feira com a presença de magistrados e distribuição de panfletos aproximou a população (empregadores e empregados) do TRT13. A palestra "Trabalho Seguro" e a apresentação do grupo de teatro "Justiça em Palco" na Escola Estadual João Silveira para alunos do ensino fundamental, "plantou uma semente" sobre dois temas importantes: a importância do estudo para busca de um futuro melhor e a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI).
A presença do Desembargador Presidente na principal rádio da Cidade "São Bento FM" discorrendo sobre Direitos e Deveres de empregados e empregadores demonstrou bem o objetivo do projeto: tratar das leis trabalhistas com caráter educativo, assim como a realização de palestra e apresentação teatral, acima especificada, na Fábrica de Redes "Santa Luzia".
Outra ação de grande impacto, foi a realização de uma pauta de audiência com 03 (tres) processos, cuja relação de trabalho se deu em São Bento, e foram autuados na Vara do Trabalho de Catolé do Rocha, no Fórum da Cidade de São Bento. Esta ação "fechou com chave de ouro" o Projeto e trouxe como consequência a presença da Justiça do Trabalho em um município onde não existe Vara do Trabalho.

Resultados a serem atingidos

- a. - A convicção, por parte de empregadores e empregados, da necessidade de se cumprir as leis trabalhistas, em defesa da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que

Medidas para viabilizar

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que

Medidas para viabilizar

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que

Medidas para viabilizar


7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- O TRT13 precisa massificar, perante a opinião pública, que pode e deve funcionar como uma Justiça que quer se aproximar da sociedade, que quer agir em caráter educativo e que a sociedade encontra-se bastante desassistida quando o assunto é direitos e deveres.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

O elevado conceito institucional do TRT13, perante outros órgãos públicos, como, por exemplo, Ministério Público, Prefeitura Municipal de São Bento, Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, Polícia Militar do Estado da Paraíba



3



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO JUSTIÇA DO TRABALHO EM SÃO BENTO –
CIDADANIA PARA TODOS
RELATÓRIO DE ENTREGA

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- Destaco no projeto a forma como todos os envolvidos com a realização do evento se dedicaram, com bastante espírito público e consciência social.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

- Foi o grande facilitador para conseguir organizar um evento tão grande sem intercorrências e antecipando-se aos acontecimentos, minimizando bastante os eventuais problemas.


Equipe prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Paulo lindenberg	Sim	
Valdevina Félix da Costa	Sim	
José Heriberto	Sim	
Rodolpho de Almeida Eloy	Sim	
José Veira Neto	Sim	
Jefferson Pereira	Sim	
Marta Rivera	Sim	
Adriano Mesquita	Sim	
André Machado	Sim	

Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Diárias e deslocamentos	R\$ 20.538,92	R\$ 20.538,92	

Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 18/08/2016.	 Max Frederico Feitosa Guedes Pereira Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

Em 18/08/2016.

Antonio Eudes Vieira Júnior
Patrocinador do Projeto