



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SAÚDE BUCAL E QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO”
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Celejda Getsêmane Martins Guimarães Motta	SERSA	cmotta@trt13.jus.br	6558
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Lilian Cristina da Silveira Bezerra Andrade	SERSA	lcandrade@trt13.jus.br	6558
PATROCINADOR		Maurício Coutinho Cunha	

2. Objetivo geral do projeto

Reorientar o modelo assistencial empregado no Núcleo Odontológico do TRT da 13ª região, mediante o estabelecimento de ações de vigilância à saúde e de ações individuais e coletivas voltadas para a promoção de saúde, prevenção e tratamento dos agravos à saúde mais prevalentes.

3. Prazo proposto/cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
01/03/2016 a 19/12/2016	01/03/2016 a 19/12/2016	

4. Entregas propostas e concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Triagem das necessidades de tratamento odontológico	01/03/2016 a 15/03/2016	01/03/2016 a 15/03/2016	
b. Realização das Oficinas de Educação em Saúde	16/03/2016 a 19/12/2016	16/03/2016 a 05/10/2016	
c. Realização dos atendimentos clínicos	28/03/2016 a 19/12/2016	28/03/2016 a 19/12/2016	

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- Em pouco mais de oito meses, foram realizadas 18 oficinas de Educação em Saúde nas unidades administrativas do TRT da 13ª região, correspondendo a cinco oficinas em João Pessoa e 13 nas Varas do trabalho do Interior. Nas Oficinas realizadas foram levadas informações fundamentais ao autocuidado e, consequentemente, ao sucesso dos tratamentos odontológicos (oferecidos pelo Núcleo odontológico do TRT da 13ª Região ou através de encaminhamento a serviços especializados). Foi idealizado que todos os pacientes atendidos no Exame Periódico Odontológico de 2015 participassem dessas oficinas, porém apenas 29% desses pacientes foram contemplados.
- A experiência adquirida com a aplicação da metodologia empregada no projeto Saúde Bucal e Qualidade de vida no Trabalho permitiu estabelecer um modelo para execução de ações de vigilância epidemiológica em saúde bucal de magistrados e servidores do TRT da 13ª região.
- 51% dos participantes das oficinas foram agendados para atividades clínicas e concluíram o tratamento odontológico após receberem as informações relacionadas à saúde.

Resultados a serem atingidos

a.

1
18/11/16

X



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SAÚDE BUCAL E QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO”
RELATÓRIO DE ENTREGA

b.

c.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. Programação do Acompanhamento Periódico Odontológico, seguindo o Plano de Ação proposto neste projeto.	Utilização dos meios de comunicação interna para divulgação do cronograma proposto para os anos de 2017-2018
1.	

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar
a. Percentual de magistrados e servidores que participaram do Acompanhamento Odontológico Periódico no biênio 2017-2018.	Sensibilização dos gestores quanto à importância da participação efetiva de magistrados e servidores nos exames programados e dos tratamentos odontológicos propostos.
b.	

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a.	

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Observar as peculiaridades de cada unidade administrativa para o desenvolvimento dos trabalhos.
- A demanda por atendimentos odontológicos organizada por unidade administrativa é possível na periodicidade bianual.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

-
-

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- A pequena participação dos magistrados e servidores nas oficinas realizadas.
- A redução do horário de expediente do TRT em 2016, reduzindo os horários disponíveis para atendimento.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

-
-

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

-



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SAÚDE BUCAL E QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO”
RELATÓRIO DE ENTREGA

8. Equipe prevista e alocada:

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão Inicial (proposta)		
a. Celeyda Getsêmane Martins Guimarães Motta	Sim	As cirurgias-dentistas lotadas em Campina Grande não puderam participar do projeto, pois não foi possível a viagem da equipe do projeto para treinamento das mesmas.
b. Henrique Tadeu Costa Marcolino Gomes	Sim	
c. Lilian Cristina da Silveira Bezerra	Sim	
d. Sueda Rodrigues de Medeiros Coque	Sim	
e. Sydia Nóbrega Furtado	Não	
f. Alyne Dantas de Souza Farias	Não	

9. Custos estimados e incorridos:

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
a.			

10. Finalização:

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

Em 19/12/2016.

Celeyda Getsêmane Martins Guimarães Motta
Celeyda Getsêmane Martins Guimarães Motta
Gestora do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (acerto ou restrição)

De acordo.

Em 19/12/2016.

Maurício Coutinho Cunha
Maurício Coutinho Cunha
Patrocinador