



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### DIREITOS TRABALHISTAS DOS ADOLESCENTES Relatório de Entrega

#### 1. Identificação do projeto

<b>Unidade patrocinadora</b> AGE – Assessoria de Gestão Estratégica	<b>Gerente do projeto</b> Wilson Quirino da Silva
--	--

#### 2. Objetivo geral do projeto

Sensibilizar e orientar os Conselheiros Tutelares quanto aos direitos trabalhistas dos adolescentes, na conformidade do que dispõe a Lei 8.069/90 - ECA, através de palestras e/ou audiências públicas na Capital e em mais 10 Municípios sedes da Paraíba, com reflexos positivos na atuação dos órgãos e na proteção ao trabalho, para o segmento infanto juvenil.

#### 3. Prazo: proposto x cumprido

<b>Período previsto</b> 22/04/2013 a 30/08/2014	<b>Período cumprido</b> 22/04/2013 a 30/08/2014	<b>Comentário sobre alteração em relação ao planejado</b> Houve ADIAMENTO de apenas uma Ação (Catolé do Rocha)
--	--	---

#### 4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Formalização de parcerias	29/04/13 a 29/06/13	25/06/13	Conforme previsto
b. Nivelamento da equipe	13/05/13 a 31/05/13	31/05/13	Adiada a formação, de 24 para 31/05/13
c. Divulgação das ações	20/05/13 a 30/08/14	30/08/14	Além da ACS/TRT, outras Entidades divulgaram o Projeto, exemplo do Portal Mídia de Guarabira e SITE da OFICINA DA CIDADANIA.
d. Definição do cronograma	01/07/13 a 19/07/13	18/06/13	Conforme planejado
e. Reuniões nos polos;	30/07/2013 a 30/07/2014	22/08/14	Adiamento da Ação em Catolé do Rocha, de 26/02 para 22/08/2014.

#### 5. Impactos para o Tribunal

##### Resultados alcançados

- a. 1 Ampla divulgação do nome da Instituição, associada a um trabalho social importante;
- b. 2 Integração com o segmento específico (Conselhos Tutelares), pela visibilidade proporcionada aos Órgãos;
- c. 3 Interação com a população paraibana, através das reuniões realizadas em vários Municípios;
- d. 4 Formalização de Termo de Cooperação Técnica com a Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região;

##### Resultados a serem atingidos

- a. 1 Fortalecimento da imagem do TRT/PB, face ao caráter social do Projeto;



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**DIREITOS TRABALHISTAS DOS ADOLESCENTES**  
**Relatório de Entrega**

- b. 2 Ampliação das parcerias do TRT/PB, com outras Instituições públicas e privadas;
- c. 3 Reconhecimento da sociedade, pelo relevante serviço prestado aos Municípios;

**6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal**

**Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)**

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Não aplicável;	Não aplicável;
b.		

**Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto**

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Não aplicável;	Não aplicável;
b.		

**Sugestões e outras recomendações (se couber)**

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Não aplicável;	Não aplicável;
b.		

**7. Lições aprendidas**

**Recomendações para outros projetos**

- Analisar melhor o nível de comprometimento dos parceiros.
- A burocracia interna, ainda representa obstáculo para algumas atividades;

**O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto**

- 1 A participação espontânea de outras Entidades, que não eram parceiras formais;
- 2 A cobertura midiática, proporcionada por várias empresas de comunicação, nos próprios Municípios;

**O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto**

- 1 O perceptível desinteresse, por parte dos Gestores Públicos e, inclusive, alguns Conselheiros Tutelares;
- 2 A fragilidade do apoio prestado pelas Varas do Trabalho, nos Municípios que funcionaram como Polos;

**Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)**

- Facilidade interna e externa, na divulgação das ações efetivadas inerentes ao Projeto;
- Dificuldade na mobilização dos atores (destinatários) do Projeto.

**Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos**

- Indiscutivelmente, o SIGEST foi a ferramenta chave, para o bom desempenho do projeto;



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**DIREITOS TRABALHISTAS DOS ADOLESCENTES**  
**Relatório de Entrega**

**8. Equipe: prevista x alocada**

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
<b>Previsão inicial (proposta)</b>		
1 Carla Regina Fiuza	Não	Sem comentário
2 Márcia Valério	Sim	Excelente!
3 Marisa Castanheira	Sim	Excelente!
4 Gilvan Azevedo	Sim	Excelente!
5 Wilson Quirino	Sim	Sem comentário
<b>Alocação posterior</b>		
Não aplicável;		

**9. Custos estimados x incorridos**

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Diárias para a Equipe	11 X 450,00 = 4.950,00	Diárias ou Meia Diárias; Um ou dois membros da Equipe viajando.
	4 X 150,00 = 600,00	
	Total... ..R\$ 5.550,00	

b.  
c.

**10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido**

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor "não se aplica" As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)	
Nome do fornecedor	Não se aplica
Itens fornecidos	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto à qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço)
Não aplicável;	Não aplicável;

**11. Finalização**

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 25 / 08 / 14	 Wilson Quirino da Silva
Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)	

Vide síntese avaliativa do Projeto, no ANEXO.

AGE - TRT/PB, em 25 / 08 / 14.

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira  
Assessor de Gestão Estratégica



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE  
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**DIREITOS TRABALHISTAS DOS ADOLESCENTES  
ANEXO do Relatório de Entrega**

**Síntese avaliativa do Projeto**


Na execução de sua **Entrega 5 – Reuniões para Sensibilização e Orientação**, o Projeto mobilizou, além de Adolescentes e Cidadãos Comuns interessados na temática, **Gestores Públicos e Conselheiros Tutelares, na Capital e em mais 10 Polos**, distribuídos geograficamente pelo interior da Paraíba, ocasiões em que as LISTAS DE PRESENCAS atestam as seguintes participações de, aproximadamente, **600 pessoas**, sendo:

- 1- Conselheiros Tutelares de 54 Municípios, incluindo-se a Capital do Estado;**
- 2- Juízes e/ou Promotores de Justiça, incluídos os Trabalhistas, de 10 Comarcas da Paraíba;**
- 3- Vereadores de 12 Municípios paraibanos;**
- 4- Prefeitos e/ou Vice prefeitos de 04 Municípios;**
- 5- Gestores Públicos (ou representantes) de todos os 10 Polos de atuação do Projeto.**

O Projeto foi divulgado no Estado da Paraíba, pelos meios de comunicação institucionais, além de jornais e portais de notícias privados e motivou Entrevista efetuada pela Rádio Justiça, a qual demonstrou inequívoco interesse pela iniciativa do TRT/PB.

Assim, **ACEITO o Relatório**, por traduzir o que foi o desenvolvimento do Projeto.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014

  
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira > Assessor de Gestão Estratégica  
Titular da Unidade Patrocinadora