



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente
Roteiro do Projeto

1. Informações básicas

Nome do gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	raeloy@trt13.jus.br	6033

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Marisa Alves Martins Castanheira	AGE	macastanheira@trt13.jus.br	6033

Local / Telefone 3533-6033

UNIDADE PATROCINADORA	Assessoria de Gestão Estratégica		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO	13 meses		
DATA DE INÍCIO	06/2011	DATA DE TÉRMINO	06/2012

2. Vinculação estratégica

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região.

- Alinhado ao Tema Responsabilidade Socioambiental (Objetivo Estratégico 5 – Intensificar os programas e disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental);
- Relacionado com os Temas Atuação Institucional (Objetivo Estratégico 11 – Fortalecer a imagem institucional; Objetivo Estratégico 12 – Aperfeiçoar e ampliar as parcerias com outras instituições) e Gestão de Pessoas (Objetivo Estratégico 14 – Propiciar um ambiente de trabalho saudável).

3. Problema / Oportunidade

- Inclusão digital (O)
- Inclusão social (O)
- Melhoria da imagem institucional (O)
- Preservação do meio ambiente (O)
- Resistências às mudanças culturais (P)
- Falta de consciência ambiental (P)
- Impossibilidade de coleta local dos resíduos (P)
- Limitação orçamentária e financeira (P)

4. Escopo do projeto

Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras relacionadas à proteção do meio ambiente e disseminação da cultura da sustentabilidade.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente
Roteiro do Projeto

5. Meta / Indicadores do projeto

Entrega:	Implantação da Coleta Seletiva no Fórum de Santa Rita
Indicador:	Número de coletores instalados
Meta	Pelo menos 01 coletor instalado em cada VT
Entrega:	Implantação da Coleta Seletiva no Fórum de Santa Rita
Indicador:	Termo de Parceria com instituição credenciada
Meta	Termo assinado até junho/2012
Entrega:	Implantação de Papa-Pilhas nas Varas do Trabalho do interior
Indicador:	% de Varas do Trabalho do interior com Papa-Pilhas instalado
Meta	100% das Varas do interior até junho/2012
Entrega:	Extensão do e-Saber para as escolas da rede estadual de ensino
Indicador:	No. de escolas da rede estadual com e-Saber
Meta	Pelo menos 01 escola da rede estadual até março/2012
Entrega:	Ampliação do público externo da SEMAJUD
Indicador:	No. de participantes externos na SEMAJUD
Meta	Pelo menos 360 participantes externos em 2011
Entrega:	Criação do Núcleo Estadual de Responsabilidade Socioambiental
Indicador:	Termo de Parceria com outros órgãos do Judiciário paraibano
Meta	Termo assinado até dezembro/2011
Entrega:	Criação do Programa Justiça ao Alcance de Todos
Indicador:	Ato da Presidência criando o Programa Justiça ao Alcance de Todos
Meta	Ato assinado até dezembro/2011

6. Não escopo

- Operacionalizar a Coleta Seletiva de materiais no Fórum de Santa Rita.
- Recolher as pilhas/baterias depositadas nos Papa-Pilhas instalados nas VT's do interior.
- Ministrar aulas do e-Saber nas escolas selecionadas.
- Atuar na captação direta de pessoas para o evento.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente Roteiro do Projeto

- e. Organização de encontros dos membros do Núcleo, bem como disponibilização nos meios de comunicação das decisões tomadas por este.
- f. Contatos com escolas e/ou demais instituições para apresentação das peças teatrais, bem como organização dos eventos em locais públicos.

7. Benefícios

Redução do impacto ambiental;
Possibilitar a inclusão digital para alunos de baixa renda da rede estadual de ensino;
Troca de informações e experiências entre os Órgãos do Judiciário da Paraíba no que tange à disseminação da cultura de preservação do meio ambiente;
Socialização do conhecimento jurídico para a comunidade em geral;
Melhoria da imagem institucional do Tribunal.

8. Identificação das partes interessadas no projeto

Nome da parte interessada Patrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e físicos)		Item negociado ou a negociar com as partes interessadas
a.	Presidência do Tribunal	Aprovação, quando necessário, para efetuar despesas necessárias ao cumprimento das entregas do projeto.
b.	Escola Judicial e de Administração Judiciária	Ações que contribuam para o aumento do número de participantes externos na SEMAJUD 2011.
c.	Secretaria de Tecnologia da Informação	Como estender o e-Saber para escolas da rede estadual de ensino.
d.	Comissão Permanente de Gestão Ambiental	Provocar, através da abertura de protocolo administrativo, a implantação da coleta seletiva no Fórum de Santa Rita, bem como o Papa-Pilhas nas VT's do interior.
e.	Alunos das escolas públicas estaduais e municipais selecionadas	Apresentar as oportunidades decorrentes do Programa e-Saber.
f.	População dos municípios onde serão instalados os papa-pilhas	Vantagens da coleta de pilhas e baterias usadas.

9. Relação com outros projetos

Projetos predecessores	Projetos conexos	Projetos sucessores



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente
Roteiro do Projeto

10. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Método de Aquisição	Data Limite	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações						0,00
Aquisição de equipamentos (permanente)	Compra de 12 coletores de pilhas e baterias para instalação nas VT's do interior.*	SMP	Compra direta	06/2012	2011	2.500,00
Aquisição de material (consumo)						0,00
Diárias e passagens	Visitas de membros da Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental às VT's do interior para instalação dos coletores de pilhas e baterias.	CPGAM		06/2012	2011/2012	3.500,00
Serviços de Terceiros						0,00
Treinamentos	*					0,00
Total:						6.000,00

11. Outros recursos necessários

Recurso	Fornecedor / Patrocínio
a.	
b.	

12. Equipe do projeto

	Nome	Lotação	Período	Dedicação
a.	Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	TODO O PROJETO	PARCIAL
b.	Marisa Alves de Martins Castanheira	AGE	TODO O PROJETO	PARCIAL
c.	Germana Coutinho Lucena	AGE	TODO O PROJETO	PARCIAL
d.	Tibério Cláudio Oliveira Paiva	SADM	TODO O PROJETO	PARCIAL



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Cidadania e Meio Ambiente
Roteiro do Projeto

13. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 13/09/2011


RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

De acordo, conforme ata de reunião de abertura realizada em 27/06/2011

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para fins de aprovação.

Em 15/09/2011



SAMUEL VON LAER NORAT
Assessor de Gestão Estratégica

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à autorização do roteiro do projeto.

Em 21/09/2011

De acordo.



EDGARD SAEGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos


SAMUEL VON LAER NORAT
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo o roteiro do projeto.

Em 10/10/2011


PAULO MAIA FILHO
Desembargador Presidente