



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Wilson Quirino da Silva	CEJUSC-JT	wgsilva@trt13.jus.br	
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	
Pedro Henrique Beserra Galvão	CEJUSC-JT	pgalvao@trt13.jus.br	
PATROCINADORAS	Nayara Queiroz Mota de Sousa e Maria das Dores Alves		
DATA DE INÍCIO	06/03/2025	DATA DE TÉRMINO	15/12/2026

2. ESCOPO

Este projeto tem por objetivo expandir o acesso à justiça para comunidades em áreas rurais, regiões remotas, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e àqueles que não possuem recursos para arcar com os custos de um processo judicial. O objetivo principal é garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua localização ou condição social, tenham a oportunidade de buscar seus direitos. Além disso, a iniciativa busca promover a cidadania, difundir o conhecimento sobre direitos trabalhistas e fortalecer a democracia. Com ênfase na melhoria do desempenho do Tribunal no quesito de Conciliação, representado no CNJ pela Meta 3, que o Regional tem encontrado dificuldade em seu cumprimento.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT13 2021-2026:

Objetivo Estratégico 1 – Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais



**SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST**

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

Objetivo Estratégico 2 – Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Objetivo Estratégico 5 – Garantir a duração razoável do processo

Objetivo Estratégico 7 – Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação)

Atributos de Valor: Valorização das pessoas, Respeito à Diversidade e Igualdade de Gênero.

4. PARTES INTERESSADAS

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;
Ministério Público do Trabalho na Paraíba;
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba;
Ministério Público do Estado da Paraíba;
Conselhos Tutelares e CMDCA's;
Sociedade civil.

5. JUSTIFICATIVA

O projeto leva a justiça até as comunidades mais distantes, quebrando barreiras geográficas e sociais para garantir que todos tenham acesso aos seus direitos. A "Rota da Justiça: Itinerância e Cidadania", é uma iniciativa que combina tecnologia, conhecimento e solidariedade para promover a justiça social. Utilizando o processo eletrônico e as audiências virtuais, o projeto supera as distâncias, permitindo que pessoas de regiões remotas participem de audiências e resolvam seus conflitos sem precisar se deslocar. Mas vai além da tecnologia: equipes de servidores e magistrados se deslocam até as comunidades, levando informação e orientação. Palestras em escolas, esclarecimento de dúvidas, auxílio na resolução de conflitos – tudo isso faz



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

parte do “Rota da Justiça”. É a justiça saindo dos tribunais e indo ao encontro do cidadão, promovendo a cidadania, a inclusão e o acesso à justiça para todos. Um projeto que mostra na prática o compromisso do Poder Judiciário com uma sociedade mais justa e igualitária.

O projeto “Rota da Justiça: Itinerância e Cidadania” demonstra o compromisso do Poder Judiciário em promover a justiça social e garantir o acesso à justiça para todos, rompendo barreiras geográficas e sociais. Através da itinerância, da tecnologia e do esclarecimento, o projeto busca fortalecer a cidadania e conscientizar a população sobre seus direitos.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Oficina de Inovação para Início do Projeto	06/03/25	26/03/25	DIPE
Ação 1.1: Agendar com a equipe do Projeto a oficina de Inovação;	06/03/2025	06/03/2025	DIPE
Ação 1.2: Preparar material para a oficina;	06/03/2025	14/03/2025	DIPE
Ação 1.3: Realizar a oficina de Inovação no LABOR;	21/03/2025	21/03/2025	DIPE
Ação 1.4: Entrega de relatório com resultado da oficina para a gestão do Projeto;	26/03/2025	26/03/2025	DIPE
Entrega 2: Gerenciamento e definições do projeto	06/03/25	06/03/25	CEJUSC
Ação 1.1: Realizar reunião da equipe do projeto para apresentação e distribuição de tarefas.	06/03/25	06/03/25	CEJUSC
Entrega 3: Definição das Entidades com as quais serão feitas parcerias formais e/ou informais	06/03/25	30/03/25	CEJUSC
Ação 2.1: Definir quais beneficiários do	06/03/25	15/03/25	CEJUSC



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

Projeto: comunidades rurais, indígenas e quilombolas e regiões remotas.			
Ação 2.1: Visitar as instituições para entendimentos com seus respectivos representantes.	06/03/25	15/03/25	CEJUSC
Ação 2.2: Elaborar o Plano de Trabalho aplicável.	16/03/25	30/03/25	CEJUSC
Ação 2.3: Informar o Plano de Trabalho para as Entidades parceiras.	20/03/25	30/03/25	CEJUSC
Entrega 4: Preparação da equipe, para as atividades	01/04/25	30/04/25	CEJUSC
Ação 3.1: Planejar o calendário das palestras.	01/04/25	05/04/25	CEJUSC
Ação 3.2: Definir e preparar material necessário.	06/04/25	30/05/25	CEJUSC
Ação 3.3: Divulgar o projeto na imprensa em geral.	01/06/25	15/06/25	CEJUSC
Entrega 5: Organização das Palestras e Audiências	16/03/25	15/12/25	CEJUSC
Ação 4.1: Indicar as entidades e cidades a serem visitadas e o calendário previsto.	16/03/25	20/03/25	CEJUSC
Ação 4.2: Contatar as unidades parceiras do TRT-13 sobre a logística: transporte, segurança e comunicação, principalmente).	21/03/25	30/04/25	CEJUSC
Entrega 6: Realização das Palestras e/ou Audiências	01/04/25	15/12/25	CEJUSC
Ação 5.1: Atividades nos Municípios de Picuí e Barra de Santa Rosa	07/04/25	10/04/25	CEJUSC
Ação 5.2: Atividades nos Municípios de Taperoá e Cabaceiras	05/05/25	08/05/25	CEJUSC
Ação 5.3: Atividades nos Municípios de Monteiro e Sumé	02/06/25	08/06/25	CEJUSC
Ação 5.4: Atividades nos Municípios de Princesa Isabel e Conceição	08/09/25	12/09/25	CEJUSC



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

Entrega 7: Relatório de Atividades	01/12/25	15/12/25	CEJUSC
Ação 6.1: Envio de correspondências aos Municípios e Entidades envolvidas, para agradecimentos.	10/12/25	15/12/25	CEJUSC
Ação 6.2: Elaboração de relatório final das atividades do projeto para a Administração do TRT-13;	10/12/25	15/12/25	CEJUSC

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Deslocamentos	Transporte dos participantes do projeto aos Municípios onde serão realizadas atividades.	SADM	2025	R\$ 4.000,00
Aquisição de material utilizável	02 not books 01 projetor multimídia 01 caixa de som 01 microfone	SETIC	2025	R\$ N/A
Diárias	Pagamento de diárias aos participantes do projeto que pernoitar em outras cidades em razão do projeto.	SADM	2025	R\$ 73.930,00
Treinamentos	Pagamento de horas-aula aos expositores e ministrantes de palestras.	EJUD	2024	R\$ 6.000,00
Total:				R\$83.930

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
-------------	----------------	----------------	------------------



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

Pedro Henrique Beserra Galvão	CEJUSC		Parcial
Wilson Quirino da Silva	CEJUSC		Parcial
Claudia Guimarães Pimentel Costa	CENATEN		Parcial
Marcos Tadeu Luna Freire	CENATEN		Parcial
Rogério Mota Meira	CEJUSC		Parcial
Débora Cristina Barbosa da Silva	ACS		Parcial
Celina Alice Carvalho Modesto	ACS		Parcial
Giovanni Vivas Moraes	CEJUSC-JT		Parcial
Ingrid Pires Gomes da Costa	CEJUSC-JT		Parcial
José Erivelton Fernandes S. Júnior	CEJUSC-JT		Parcial

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em ____/____/2025	

WILSON QUIRINO DA SILVA
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à SEGGEST/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em ____/____/2025

NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA
e MARIA DAS DORES ALVES

Patrocinadoras do Projeto

Manifestação da SEGGEST/Seção de Projetos



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA –
SEGGEST

Núcleo de Projetos Estratégicos – NPE

PROJETO ROTA DA JUSTIÇA: Itinerância e Cidadania

Termo de Abertura

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em ____/____/____

De acordo.

MARIANA GOMES LIRA SANTOS
Núcleo de Projetos Estratégicos

MAX FREDERICO GUEDES PEREIRA
Secretário SEGGEST

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto

Em ____/____/2025

HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Desembargadora Presidente
