



08

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “AULA-AUDIÊNCIA 2017”
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha	VTSousa	prvr@trt13.jus.br	3521-2039

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Marcelo Wanderley Maia Paiva	JAP	mwpaiava@trt13.jus.br	3533-6120

PATROCINADOR	Juiz Adriano Mesquita Dantas		
DATA DE INÍCIO	09/02/17	DATA DE TÉRMINO	28/09/17

2. Escopo

Promover a realização de aulas-audiências na cidade de Sousa (UFCG), propiciando uma interação direta entre a Justiça do Trabalho, os estudantes de direito e as universidades, com intuito de apresentar aos estudantes presentes, de forma pedagógica, os procedimentos de uma audiência real, os conhecimentos jurídicos envolvidos e o funcionamento da audiência na Justiça do Trabalho.

Na semana das audiências serão realizadas outras atividades jurídicas (a exemplo de palestras, campanhas, trabalhos científicos etc), observada a parceria TRT-13ª x UFCG.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico TRT13 nº 1 – Aprimorar o acesso à Justiça;
- Objetivo Estratégico TRT13 nº 4 – Aprimorar a comunicação institucional.

4. Partes interessadas

- Presidência;
- Sociedade;
- Jurisdicionado;
- OAB;
- CNJ;
- CSJT;
- Faculdades e estudantes de Direito.

5. Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de promover uma maior aproximação do TRT13 com a sociedade, especificamente os estudantes do curso de direito e as faculdades, o que se alinha com os objetivos estratégicos nº 1 (Aprimorar o acesso à Justiça) e 4 (Aprimorar a comunicação institucional) do Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020. A realização de aulas-audiências em Sousa contribuirá para uma interação direta entre o TRT13, os estudantes de direito e as universidades, promovendo uma atuação real e pedagógica da Justiça do Trabalho na cidade e faculdades participantes. As demais atividades jurídicas (palestras etc), realizadas na semana das audiências, contribuem de forma incisiva para a formação acadêmica dos interessados, sobretudo pelo seu efeito prático.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento e Definições do Projeto	09/02/17	17/02/17	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Fazer reunião de apresentação da equipe e do Projeto;	09/02/17	17/02/17	Equipe do Projeto
Ação 1.2: Confirmar o cronograma de realização das aulas-audiências;	09/02/17	17/02/17	Equipe do Projeto

(Handwritten signatures in blue ink)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO "AULA-AUDIÊNCIA 2017"
Termo de Abertura

Ação 1.3: Fazer reunião com ACS para tratar da divulgação do projeto.	09/02/17	17/02/17	Equipe do Projeto
Entrega 2: Organização, preparação e realização das aulas-audiências na UFCG (Sousa)	12/06/17	28/09/17	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Fazer contato com a UFCG para confirmar local e datas de realização das aulas-audiências;	12/06/17	14/06/17	Equipe do Projeto
Ação 2.2: Enviar expediente à UFCG para formalizar a parceria para a realização das aulas-audiências;	12/06/17	14/06/17	Equipe do Projeto
Ação 2.3: Definir os servidores que participarão das aulas-audiências;	12/06/17	14/06/17	Juiz VT Sousa
Ação 2.4: Definir os processos que integrarão as pautas das aulas-audiências, bem como os temas e os participantes dos demais atividades jurídicas;	01/08/17	30/08/17	Juiz VT Sousa
Ação 2.5: Divulgar na faculdade e através dos meios de comunicação a realização das aulas-audiências;	05/09/17	14/09/17	Equipe do Projeto Faculdades ACS
Ação 2.6: Organizar local, material e equipamentos para a realização das aulas-audiências;	05/09/17	06/09/17	Equipe do Projeto
Ação 2.8: Realizar as aulas-audiências.	13/09/17	28/09/17	Juiz VT Sousa

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado (R\$)
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				1.500,00
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				1.500,00


8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Ramal	Dedicação
José de Arimateia Palmeira Gomes	VT Sousa	3521-2710	PARCIAL
Karla Patrícia Azevedo de Araújo	VT Sousa	3521-2710	PARCIAL
Rafael Galdino Maia	VT Sousa	3521-2710	PARCIAL
Welton da silva Manguiera	VT Sousa	3521-2710	PARCIAL




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “AULA-AUDIÊNCIA 2017”
Termo de Abertura

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 09/02/17.	 PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA Gestor do Projeto


Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.
Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.
Em 09/02/17.


ADRIANO MESQUITA DANTAS
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.
Em 09/02/17.



JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos

De acordo.


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.
Em 09/02/17.


EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA
Desembargador Presidente