

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - AGE Núcleo de Projetos - NPROJ

PROJETO REVISTA TRT EM NÚMEROS 2017 (Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e Judiciária) Termo de Abertura

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal		
Jessé Inácio de Souza	AGE	jsouza@trt13.jus.br	6107		
Nome do substituto eventu	nal Lotação	E-mail	Ramal		
Agenor da Costa Júnior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
PATROCINADOR	Max Frederico Feitosa Gue	des Pereira			
DATA DE INÍCIO	17/01/17	DATA DE TÉRMINO	31/03/17		

2. Escopo



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem publicado, anualmente, o já tradicional relatório Justiça em. Números, contendo dados estatísticos dos diversos tribunais do país. Entretanto, os números apresentados pelo CNJ não permitem visualizar eventuais disparidades intrarregionais, deixando de mostrar como cada unidade de primeira instância está inserida no contexto geral.

Neste sentido, a "Revista TRT 13 em Números", derivada do Relatório Justiça em Números, busca apresentar uma visão atomizada do mesmo, a fim de detalhar os dados regionais, levando-se em conta a contribuição de cada vara do trabalho.

No ano de 2016, foram publicadas duas revistas contendo dados relativos aos anos-base de 2014 e 2015. Portanto, a atual versão desta revista visa atualizar os dados comos valores referentes a 2016, contemplando os dados relativos ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região bem como das Varas do Trabalho e magistrados que o compõem.

O projeto culminará na atualização da revista e/ou arquivo em PDF onde serão disponibilizados os dados, indicadores e gráficos de resultados a todos os clientes interessados.

Os relatórios deverão apresentar dados de primeiro grau relativos à movimentação processual e produtividade por magistrado, por servidor da área judiciária e vara do trabalho relativos a 2016.

- Movimentação processual: Atualizar uma ou mais tabelas que apresentem a quantidade de processos classificados como Casos Novos, Julgados, Baixados e em Estoque na fase de conhecimento e de execução.
- Indicadores de produtividade: Atualizar uma ou mais tabelas que contenham o Índice de Atendimento à Demanda (IAD) de processos baixados bem como a Taxa de Congestionamento nas fases de Conhecimento e Execução.
- Indicadores por Magistrado: Atualizar uma ou mais tabelas que apresentem a quantidade de Casos novos, Carga de trabalho, Processos Julgados e Baixados por magistrado (média de processos baixados por magistrado).
- Indicadores por Servidor da Área Judiciária: Atualizar uma ou mais tabelas que apresentem a quantidade de Casos Novos, Carga de Trabalho e Processos Baixados por servidor da área judiciária (média de processos baixados por servidor da área judiciária).

Observação: o escopo deste projeto não abrange o Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus), pois o relatório Justiça em Números não apresenta dados suficientemente claros em relação à metodologia para que a mesma seja reproduzida.

3: Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº. 01 – Aprimorar o acesso à justiça. Objetivo Estratégico nº. 02 – Efetivar as decisões judiciais







ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO REVISTA TRT EM NÚMEROS 2017 (Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e Judiciária) Termo de Abertura

4. Clientes



Presidência.
Magistrados.
Gestores das Unidades administrativas e judiciais.
Servidores em geral.
Sociedade.

5. Justificativa

Diante da demanda de informações que embasem a tomada de decisão, faz-se necessária a atualização da Revista com os dados de 2016. Dessa forma, será possível identificar a real contribuição, positiva ou negativa, de cada vara do trabalho (1º grau) e propor ações para melhorar os indicadores de produtividade deste Tribunal.

6. Entregas / Ações



Estadous de Decembra de Tuebalha (EDT)	Crono	grama	Responsável		
Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Início -	Término			
Entrega 1: Análise inicial	17/01/17	31/01/17			
Ação 1.1: Realizar discussão sobre os desafios enfrentados e resultados alcançados com as primeiras versões da revista.	17/01/17	24/01/17	Jessé		
Ação 1.2: Identificar os dados passiveis de atualização e suas respectivas fontes.	24/01/17	31/01/17	Jessé		
Entrega 2: Preenchimento dos dados	01/02/17	28/02/17			
Ação 2.1: Identificar a viabilidade de extração dos dados para atualização das tabelas.	01/02/17	08/02/17	Agenor		
Ação 2.2: Extrair os dados necessários para a atualização das tabelas.	08/02/17	22/02/17	Agenor		
Ação 2.3: Atualizar os dados das tabelas.	22/02/17	28/02/17	Jessé		
Entrega 3: Verificação e disponibilização	01/03/17	10/04/17			
Ação 3.1: Submeter a revista à aprovação do desembargador corregedor e do juiz auxiliar da Corregedoria.	- 01/03/17	22/03/17	Jessé		
Ação 3.2: Verificar o alinhamento dos dados obtidos com os dados apresentados pelo CNJ	22/03/17	29/03/17	Ronaldo		
Ação 3.3: Acionar a Reprografia para a confecção dos exemplares físicos.	29/03/17	31/03/17	Rodolpho		
Ação 3.4: Disponibilizar a revista e/ou arquivo em PDF às partes interessadas, definidas pela administração.	29/03/17	31/03/17	Rodolpho		

7.	Cust	os j						
			Categoria		:	Detalhamento	Responsável	Exercício Custo Estimado
	,			• •			Λ	- X 4



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - AGE Núcleo de Projetos - NPROJ

PROJETO REVISTA TRT EM NÚMEROS 2017 (Sistema Eletrônico de Gestão Administrativa e Judiciária) Termo de Abertura

Nome Lotação Período Dedicação Jessé Inácio de Souza AGE Parcial AGE Parcial AGE Parcial Ronaldo de Araujo Costa Júnior AGE Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10 Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica							. ,	· -
Aquisição de equipamentos (permanentos (permanentos (permanentos) Diárias e passagens Serviços de Terceiros Treinamentos Treinamentos Total: R\$0,00 Deb. Os custos são meramente estimativas e, as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentaris financéira e aprovação da administração. 9: Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação AGE Parcial Agenor da Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10: Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências Em 17/01/2017 Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos				·	Fin	anceiro		
(permanente) Aquisição de material (consumo) Diárias e passagens Serviços de Terceiros Treinamentos Total: R\$0,00 Dbs. Os custos são meramente estimotivas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentaris financéira e aprovação da administração. 9: Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação A Securidada				1				
Diárias e passagens Serviços de Terceiros Treinamentos Troinamentos Total: R\$0,00 Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentaris financeira e aprovação da administração. 9: Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação Período Jessé Inácio de Souza AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Ameida Bloy AGE Parcial Rodolpho de Ameida Bloy AGE Parcial Rodolpho de Ameida Bloy AGE Parcial 10: Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo da Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Basessor de Gestão Estratégica		-		• .		5 S		· .
Serviços de Terceiros Treinamentos Total: R\$0,00 Disa. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orgamentaria inanceira e aprovação da administração. 9 Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação Parcial Agenor da Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10 Finálização Data Assinatura do gestor do projeto Manifestação do titular da unidade patrocinadora Clente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifesto-me favóravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Aquisição de material (consumo)		·					,
Treinamentos Total: R\$0,00 Des. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orgamentaria financeira e aprovação da administração. 9 Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação Jessé Inácio de Souza AGE Parcial Agenor da Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10 Einalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Lotação Parcial Assinatura do gestor do projeto Manifestação do titular da unidade patrocinadora. Clente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX PREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favóravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX PREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patocinador MAX PREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patocinador Assessor de Gestão Estratégica	Diárias e passagens		,		1 2		,	
Dobe. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentaris financeira e aprovação da administração. 9: Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação 1 AGE Parcial Agenor da Costa Júnior Ronaldo de Araújo Costa Júnior Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy ASSINATURA do gestor do pigleto ASSINATURA DE SOUZA Gestor Manifestação do titular da unidade patrocinadora Clente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providêncials Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favóravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Serviços de Terceiros				'			
Obs. Os custos ao meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentaria financéira e aprovação da administração. 9. Equipe do projeto Nome Lotação Período Dedicação AGE Parcial AGE Parcial AGE Ronaldo de Araújo Costa Júnior Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10. Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Em 17/01/2017 Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências Em 17/01/2017 Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Treinamentos			<u> </u>		' .		· · ·
Nome Lotação Período Dedicação Jessé Inácio de Souza AGE Parcial Agenor da Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy ASSInatura do gestor do projeto Bestor Manifestação do titular da unidade patrocinadora Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	financeira e aprovação da administração.	despesas só	serão realiza	adas após ver	ificada a existên			
Agenor da Costa Júnior AGE Parcial Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10. Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora. Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	and the second s	30 0 4 10 000 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Lota	ıção	Período		Dedica	ção
Ronaldo de Araújo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10. Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora. Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEJTOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEJTOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica								
Ronaldo de Araujo Costa Júnior AGE Parcial Rodolpho de Almeida Eloy AGE Parcial 10 Finalização Data Assinatura do gestor do projeto Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Clente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEJTOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Agenor da Costa Júnior		AGE				Parcial	
Data Assinatura do gestor do projeto s Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Ronaldo de Araújo Costa Júnior		AGE				Parcial	
Data Assinatura do gestor do projeto s Em 17/01/2017 Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Rodolpho de Almeida Elov		. A0	AGE				
Manifestação do titular da unidade patrocinadora Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017. MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Em 17/01/2017		. ,		JESSÉ INÁ	CIO DE SO	UZA	ya
Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica			5 A - 4 A	<u> </u>			51194 8 51 3 5	1 24 15 20 20
Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em 17/01/2017 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Patrocinador Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos Manifesto-me favòravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos Assessor de Gestão Estratégica	Manifestação do titular da unidade pat	rocinador	<u>a.</u>		4		\$ 1 AK	
Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos	s para as de	evidas prov	l lu	EDÊRICO FE	TOSA GUE	UUA EDES. PE	REIRA
Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em 17/01/2017 De acordo. JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica	Manifestação da AGE/Núcleo de Proje	tos						
JOSÉ HÉRIBERTO DE LACERDA MARTINS Chefe do Núcleo de Projetos De acordo. MAX FRÉDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Assessor de Gestão Estratégica		•						
Autorização da Presidência	Em 17/01/2017 JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA	> A MARTINS	D:	MAX FR	EDERICO FE	. 1		T REIRA
	Autorização da Presidência					100		

Autorizo a abertura do projeto.

Em 17/01/2017

EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA

Desembargador Presidente