



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO "GARIMPO TRT-13"**  
**Termo de Abertura**

### 1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha	JAC	prvr@trt13.jus.br	6167
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Adriano Mesquita Dantas	JAP	amdantas@trt13.jus.br	6161
PATROCINADOR	Des. Leonardo José Videres Trajano		
DATA DE INÍCIO	01/04/2019	DATA DE TÉRMINO	19/12/19

### 2. Escopo

Identificar as contas judiciais ativas de processos arquivados definitivamente até 15 de fevereiro de 2019; promover a destinação final dos valores encontrados; e dar o adequado tratamento, pelas Varas do Trabalho, dos processos arquivados definitivamente após 15 de fevereiro de 2019.

### 3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº. 01 – Aprimorar o acesso à justiça;  
Objetivo Estratégico nº. 02 – Efetivar as decisões judiciais.

### 4. Partes Interessadas

CNJ;  
CSJT;  
Presidência;  
Magistrados;  
Gestores das Unidades administrativas e judiciais;  
Servidores em geral;  
Sociedade.

### 5. Justificativa

Em razão da grande quantidade de processos arquivados definitivamente com contas judiciais ativas, foi editado o Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT Nº 01, de 14 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados definitivamente. Nesse sentido, o artigo 4º do mencionado normativo estabeleceu que os Tribunais Regionais do Trabalho devem elaborar um projeto para o adequado tratamento dos processos arquivados definitivamente até 15 de fevereiro de 2019, que possuam contas judiciais ativas com saldo, de modo a disponibilizar esses valores, preferencialmente, para satisfação de créditos judicialmente reconhecidos e, se for o caso, devolução ao devedor e, por último, conversão em renda em favor da União, aplicando-se o mesmo procedimento quando os créditos encontrados no processo pertencem ao credor das parcelas trabalhistas, advogados ou peritos judiciais.

### 6. Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento do Projeto	01/04/19	10/05/19	SCR
1.1 – Adesão ao Termo de Cooperação com o CSJT para uso do sistema de depósitos do TRT-21ª Região;	01/04/19	12/04/19	SCR
1.2 – Solicitação de relação de contas judiciais ativas junto às instituições financeiras oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);	15/04/19	19/04/19	SCR



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO “GARIMPO TRT-13”**  
**Termo de Abertura**

1.3 – Criação do Grupo de Trabalho.	22/04/19	10/05/19	SCR
<b>Entrega 2: Ato normativo do Projeto Garimpo TRT-13<sup>a</sup></b>	<b>06/05/19</b>	<b>17/05/19</b>	<b>SCR/GP</b>
2.1 – Encaminhamento de minuta de ato à Presidência;	06/05/19	14/05/19	SCR/GP
2.2 – Edição de ato normativo do Projeto Garimpo TRT-13 <sup>a</sup> .	15/05/19	17/05/19	SCR/GP
<b>Entrega 3: Implantação do Sistema e do Projeto</b>	<b>20/05/19</b>	<b>Maior/2019</b>	<b>SCR/SETIC/VT'S</b>
3.1 – Solicitação de compartilhamento e disponibilização do sistema utilizado pelo TRT 21 <sup>a</sup> Região;	20/05/19	22/05/19	SETIC
3.2 – Implantação do sistema no TRT-13 <sup>a</sup> ;	23/05/19	24/05/19	SETIC
3.3 – Geração de relatórios de depósitos pendentes por Unidade;	27/05/19	29/05/19	SETIC
3.4 – Envio de relatórios às unidades judiciárias;	30/05/19	31/05/19	SCR/SETIC
3.5 – Adequado tratamento aos depósitos judiciais pendentes, com transferência de valores para outros processos da mesma reclamada para quitação, parcial ou integral;	03/06/19	19/12/19	VT'S
3.6 – Restituição de valores aos legítimos beneficiários;	03/06/19	19/12/19	VT'S
3.7 – Encerramento das contas vinculadas a processos já arquivados.	03/06/19	19/12/19	VT'S

### 7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				-
Aquisição de equipamentos				-
Aquisição de material (consumo)				-
Diárias e passagens				-
Serviços de Terceiros				-
Treinamentos				-
<b>Total:</b>				<b>R\$0,00</b>

Obs. O projeto não terá custos adicionais envolvidos.

### 8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Paulo Roberto Vieira Rocha	JAC	Integral	Parcial
Aryoswaldo José Brito Espíndola	SCR	Integral	Parcial
Joy Allan de Sousa	SCR	Integral	Parcial
Bruno Rafael de Araújo Sales	SETIC	Integral	Parcial

### 9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em \_\_\_/\_\_\_/19.

PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA  
Gestor

### Manifestação do titular da unidade patrocinadora


Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em \_\_\_/\_\_\_/19.



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO “GARIMPO TRT-13”**  
**Termo de Abertura**

  
LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO  
Patrocinador

**Manifestação da AGE/Seção de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em \_\_\_/\_\_\_/19.

De acordo.


  
JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS  
Chefe da Seção de Projetos

  
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.

Em \_\_\_/\_\_\_/19.

  
WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO  
Desembargador Presidente

