



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**
Núcleo de Projetos – NPROJ**PROJETO TV TRT CIDADÃO**
Termo de Abertura**1. Informações básicas**

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Rosa Aguiar	ACS	rdaguiar@trt13.jus.br	6039

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Alexandre Magno	ACS	Xandaoviva@gmail.com	6038

PATROCINADOR	José Vieira Neto		
DATA DE INÍCIO	03/06/13	DATA DE TÉRMINO	27/12/13

2. Escopo

O presente projeto propõe a produção de 31 programas de televisão denominado “TRT Cidadão”, que vai mostrar as principais ações e iniciativas do Tribunal do Trabalho da Paraíba para melhor atender o jurisdicionado, tanto na área processual quanto administrativa, e interessam aos operadores do Direito e aos trabalhadores de um modo geral.

Os programas terão 10 minutos de duração, com uma linguagem simples e uma edição diferenciada, que prenda a atenção do telespectador, abordando temas como conciliação, arrematação, leis trabalhistas, decisões.

Não faz parte do escopo do presente projeto a exibição em TV's privadas, o que demandaria custo ao projeto.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico 03 – Facilitar o Acesso a Justiça
- Objetivo Estratégico 11 – Fortalecer a imagem institucional

4. Clientes

- Presidência
- Magistrados e servidores
- Sociedade em geral
- Empregadores em potencial
- Sindicatos e associações de classe

5. Justificativa



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO TV TRT CIDADÃO Termo de Abertura

A Assessoria de Comunicação Social vem se estruturando para oferecer reportagens, vídeos e documentários como forma de fortalecimento da imagem da instituição. Atualmente o Tribunal do Trabalho da Paraíba produz reportagens de vídeo sobre as principais ações da Instituição que são veiculados na internet – acessado através da página www.trt13.jus.br através do You Tube, onde foi criada a TV TRT, desde março de 2010. Já são cerca de 100 vídeos postados, entre reportagens, documentários e campanhas institucionais, e já conta com mais de 21 mil exibições. Esse mesmo material está sendo exibido nas televisões das Varas do Trabalho do Fórum Trabalhista de João Pessoa, onde circula um grande número de pessoas.

A ACS também mantém estreito relacionamento com a TV Justiça e muitas reportagens já foram veiculadas com destaque em rede nacional.

Este projeto propõe a produção e a exibição de 31 programas de forma sequenciada, que serão exibidos uma vez por semana, nas tvs públicas do Estado, a exemplo da TV Assembléia e da TV Câmara, aumentando assim a divulgação e contribuindo para o fortalecimento da imagem institucional.

6. Resultados / Produtos

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Programa "TRT Cidadão" Nº 01	03/06/13	07/06/13	
Ação 1.1: Reunião de pauta para definição dos temas e marcação de entrevistas	03/06/13	03/06/13	Rosa Aguiar
Ação 1.2: Captação de imagens e entrevistas	04/06/13	05/06/13	Phelipe Levita
Ação 1.3: Edição e finalização do vídeo	06/06/13	07/06/13	Alexandre Magno
Ação 1.4: Entrega do material às TV's	07/06/13	07/06/13	Alexandre Magno
Entrega 2: Programa TRT Cidadão Nº 02	10/06/13	14/06/13	
Ação 2.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	10/06/13	10/06/13	Rosa Aguiar
Ação 2.2: Captação de imagens e entrevistas	11/06/13	12/06/13	Phelipe Levita
Ação 2.3 Edição do material e finalização	13/06/13	14/06/13	Alexandre Magno
Ação 2.4: Entrega do material às TV's	14/06/13	14/06/13	Alexandre Magno
Entrega 03: Programa "TRT Cidadão" Nº03	17/06/13	21/06/13	
Ação 3.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	17/06/13	17/06/13	Rosa Aguiar
Ação 3.2: Captação de imagens e entrevistas	18/06/13	19/06/13	Phelipe Levita


Assinatura
Fm
Q



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE

Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO TV TRT CIDADÃO

Termo de Abertura

Ação 3.3 Edição do material e finalização	20/06/13	21/06/13	Alexandre Magno
Ação 2.4: Entrega do material às TV's	21/06/13	21/06/13	Alexandre Magno
Entrega 04: Programa TRT Cidadão Nº 04	24/06/13	28/06/13	
Ação 4.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	24/06/13	24/06/13	Rosa Aguiar
Ação 4.2: Captação de imagens e entrevistas	25/06/13	26/06/13	Phelipe Levita
Ação 4.3: Edição do material e finalização	27/06/13	28/06/13	Alexandre Magno
Ação 4.4: Entrega do material às TV's	28/06/13	28/06/13	Alexandre Magno
Entrega 05: Programa TRT Cidadão Nº 05	01/07/13	05/07/13	
Ação 5.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	01/07/13	01/07/13	Rosa Aguiar
Ação 5.2: Captação de imagens e entrevistas	02/07/13	03/07/13	Phelipe Levita
Ação 5.3: Edição do material e finalização	04/07/13	05/07/13	Alexandre Magno
Ação 5.4: Entrega do material às TV's	05/07/13	05/07/13	Alexandre Magno
Entrega 06: Programa "TRT Cidadão" 06	08/07/13	12/07/13	
Ação 6.1: Reunião de pauta e marcação	08/07/13	08/07/13	Rosa Aguiar
Ação 6.2: Captação de imagens e entrevistas	09/07/13	10/07/13	Phelipe Levita
Ação 6.3: Edição do material e finalização	11/07/13	12/07/13	Alexandre Magno
Ação 6.4: Entrega do material às TV's	12/07/13	12/07/13	Alexandre Magno
Entrega 07: Programa TRT Cidadão Nº 07	15/07/13	19/07/13	
Ação 7.1: Reunião de pauta e marcação	15/07/13	15/07/13	Rosa Aguiar
Ação 7.2: Captação de imagens e entrevistas	16/07/13	17/07/13	Phelipe Levita
Ação 7.3: Edição do material e finalização	18/07/13	19/07/13	Alexandre Magno
Ação 7.4: Entrega do material às TV's	19/07/13	19/07/13	Alexandre Magno
Entrega 08: Programa TRT Cidadão Nº 08	22/07/13	26/07/13	
Ação 8.1: Reunião de pauta e marcação	22/07/13	22/07/13	Rosa Aguiar
Ação 8.2: Captação de imagens e entrevistas	23/07/13	24/07/13	Phelipe Levita

Assinatura
Am
Q



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO TV TRT CIDADÃO
Termo de Abertura

Ação 8.3: Edição do material e finalização	25/07/13	26/07/13	Alexandre Magno
Ação 8.4: Entrega do material às TV's	26/07/13	26/07/13	Alexandre Magno
Entrega 9: Programa TRT Cidadão N°09	29/07/13	02/08/13	
Ação 9.1: Reunião de pauta e marcação	29/07/13	29/07/13	Rosa Aguiar
Ação 9.2: Captação de imagens e entrevistas	30/07/13	31/07/13	Phelipe Levita
Ação 9.3: Edição de material e finalização	01/08/13	02/08/13	Alexandre Magno
Ação 9.4: Entrega de material as TV's	02/08/13	02/08/13	Alexandre Magno
Entrega 10: Programa TRT Cidadão N10	05/08/13	09/08/13	
Ação 10.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	05/08/13	05/08/13	Rosa Aguiar
Ação 10.2 : Captação de imagens e entrevistas	06/08/13	07/08/13	Phelipe Levita
Ação 10.3: Edição de material e finalização	08/08/13	09/08/13	Alexandre Magno
Ação 10.4: Entrega do material às TV's	09/08/13	09/08/13	Alexandre Magno
Entrega 11: Programa TRT Cidadão N°11	12/08/13	16/08/13	
Ação 11.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	12/08/13	12/08/13	Rosa Aguiar
Ação 11.2: Captação de imagens e entrevistas	13/08/13	14/08/13	Phelipe Levita
Ação 11.3: Edição de material e finalização	15/08/13	16/08/13	Alexandre Magno
Ação 11.4: Entrega do material às TV's	16/08/13	16/08/13	Alexandre Magno
Entrega 12: Programa TRT Cidadão N° 12	19/08/13	23/08/13	
Ação 12.1: Reunião de pauta e marcação de entrevistas	19/08/13	19/08/13	Rosa Aguiar
Ação 12.2: Captação de imagens e entrevistas	20/08/13	21/08/13	Phelipe Levita
Ação 12.3: Edição de material e finalização	22/08/13	23/08/13	Alexandre Magno
Ação 12.4: Entrega do material às TV's	23/08/13	23/08/13	Alexandre Magno
Entrega 13: Programa TRT Cidadão N° 13	26/08/13	30/08/13	
Ação 13.1: Reunião de pauta e marcação	26/08/13	26/08/13	Rosa Aguiar


[Assinatura]



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE****Núcleo de Projetos – NPROJ****PROJETO TV TRT CIDADÃO****Termo de Abertura**

Ação 13.2: Captação de imagens e entrevistas	27/08/13	28/08/13	Phelipe Levita
Ação 13.3: Edição e finalização	29/08/13	30/08/13	Alexandre Magno
Ação 13.4: Entrega do material às TV's	30/08/13	30/08/13	Alexandre Magno
Entrega 14: Programa TRT Cidadão Nº 14	02/09/13	06/09/13	
Ação 14.1: Reunião de pauta e marcação	02/09/13	02/09/13	Rosa Aguiar
Ação 14.2: Captação de imagens e entrevistas	03/09/13	04/09/13	Phelipe Levita
Ação 14.3: Edição e finalização	05/09/13	06/09/13	Alexandre Magno
Ação 14.4: Entrega do material às TV's	06/09/13	06/09/13	Alexandre Magno
Entrega 15: Programa TRT Cidadão Nº 15	09/09/13	13/09/13	
Ação 15.1: Reunião de pauta e marcação	09/09/13	09/09/13	Rosa Aguiar
Ação 15.2: Captação de imagens e entrevistas	10/09/13	11/09/13	Phelipe Levita
Ação 15.3: Edição e finalização	12/09/13	13/09/13	Alexandre Magno
Ação 15.4: Entrega do material às TV's	13/09/13	13/09/13	Alexandre Magno
Entrega 16: Programa TRT Cidadão Nº 16	16/09/13	20/09/13	
Ação 16.1: Reunião de pauta e marcação	16/09/13	16/09/13	Rosa Aguiar
Ação 16.2: Captação de imagens e entrevistas	17/09/13	18/09/13	Phelipe Levita
Ação 16.3: Edição e finalização	19/09/13	20/09/13	Alexandre Magno
Ação 16.4: Entrega do material às TV's	20/09/13	20/09/13	Alexandre Magno
Entrega 17: Programa TRT Cidadão Nº 17	23/09/13	27/09/13	
Ação 17.1: Reunião de pauta e marcação	23/09/13	23/09/13	Rosa Aguiar
Ação 17.2: Captação de imagens e entrevistas	24/09/13	25/09/13	Phelipe Levita
Ação 17.3: Edição e finalização	26/09/13	27/09/13	Alexandre Magno
Ação 17.4: Entrega do material às TV's	27/09/13	27/09/13	Alexandre Magno
Entrega 18: Programa TRT Cidadão Nº 18	30/09/13	04/10/13	


Assinatura
9/10
P



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE****Núcleo de Projetos – NPROJ****PROJETO TV TRT CIDADÃO****Termo de Abertura**

Ação 18.1: Reunião de pauta e marcação	30/09/13	30/09/13	Rosa Aguiar
Ação 18.2: Captação de imagens e entrevistas	01/10/13	02/10/13	Phelipe Levita
Ação 18.3: Edição e finalização	03/10/13	04/10/13	Alexandre Magno
Ação 18.4: Entrega do material às TV's	04/10/13	04/10/13	Alexandre Magno
Entrega 19: Programa TRT Cidadão Nº 19	07/10/13	11/10/13	
Ação 19.1: Reunião de pauta e marcação	07/10/13	07/10/13	Rosa Aguiar
Ação 19.2: Captação de imagens e entrevistas	08/10/13	09/10/13	Phelipe Levita
Ação 19.3: Edição e finalização	10/10/11	11/10/13	Alexandre Magno
Ação 19.4: Entrega do material às TV's	11/10/13	11/10/13	Alexandre Magno
Entrega 20: Programa TRT Cidadão Nº 20	14/10/13	18/10/13	
Ação 20.1: Reunião de pauta e marcação	14/10/13	14/10/13	Rosa Aguiar
Ação 20.2: Captação de imagens e entrevistas	15/10/13	16/10/13	Phelipe Levita
Ação 20.3: Edição e finalização	17/10/13	18/10/13	Alexandre Magno
Ação 20.4: Entrega do material às TV's	18/10/13	18/10/13	Alexandre Magno
Entrega 21: Programa TRT Cidadão Nº 21	21/10/13	25/10/13	
Ação 21.1: Reunião de pauta e marcação	21/10/13	21/10/13	Rosa Aguiar
Ação 21.2: Captação de imagens e entrevistas	22/10/13	23/10/13	Phelipe Levita
Ação 21.3: Edição e finalização	24/10/13	25/10/13	Alexandre Magno
Ação 21.4: Entrega do material às TV's	25/10/13	25/10/13	Alexandre Magno
Entrega 22: Programa TRT Cidadão Nº 22	29/10/13	31/10/13	
Ação 22.1: Reunião de pauta e marcação	29/10/13	29/10/13	Rosa Aguiar
Ação 22.2: Captação de imagens e entrevistas	30/10/13	30/10/13	Phelipe Levita
Ação 22.3: Edição e finalização	31/10/13	31/10/13	Alexandre Magno
Ação 22.4: Entrega do material às TV's	31/10/13	31/10/13	Alexandre Magno

Assinatura
Am
P



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**
Núcleo de Projetos – NPROJ**PROJETO TV TRT CIDADÃO**
Termo de Abertura


Entrega 23: Programa TRT Cidadão Nº 23	04/11/13	08/11/13	
Ação 23.1: Reunião de pauta e marcação	04/11/13	04/11/13	Rosa Aguiar
Ação 23.2: Captação de imagens e entrevistas	05/11/13	06/11/13	Phelipe Levita
Ação 23.3: Edição e finalização	07/11/13	08/11/13	Alexandre Magno
Ação 23.4: Entrega do material às TV's	08/11/13	08/11/13	Alexandre Magno
Entrega 24: Programa TRT Cidadão Nº 24	11/11/13	14/11/13	
Ação 24.1: Reunião de pauta e marcação	11/11/13	11/11/13	Rosa Aguiar
Ação 24.2: Captação de imagens e entrevistas	12/11/13	12/11/13	Phelipe Levita
Ação 24.3: Edição e finalização	13/11/13	14/11/13	Alexandre Magno
Ação 24.4: Entrega do material às TV's	14/11/13	14/11/13	Alexandre Magno
Entrega 25: Programa TRT Cidadão Nº 25	18/11/13	22/11/13	
Ação 25.1: Reunião de pauta e marcação	18/11/13	18/11/13	Rosa Aguiar
Ação 25.2: Captação de imagens e entrevistas	19/11/13	20/11/13	Phelipe Levita
Ação 25.3: Edição e finalização	21/11/13	22/11/13	Alexandre Magno
Ação 26.4: Entrega do material às TV's	22/11/13	22/11/13	Alexandre Magno
Entrega 26: Programa TRT Cidadão Nº 26	25/11/13	29/11/13	
Ação 26.1: Reunião de pauta e marcação	25/11/13	25/11/13	Rosa Aguiar
Ação 26.2: Captação de imagens e entrevistas	26/11/13	27/11/13	Phelipe Levita
Ação 23.3: Edição e finalização	28/11/13	29/11/13	Alexandre Magno
Ação 26.4: Entrega do material às TV's	29/11/13	29/11/13	Alexandre Magno
Entrega 27: Programa TRT Cidadão Nº 27	02/12/13	06/04/13	
Ação 27.1: Reunião de pauta e marcação	02/12/13	06/12/13	Rosa Aguiar
Ação 27.2: Captação de imagens e entrevistas	03/12/13	04/12/13	Phelipe Levita
Ação 27.3: Edição e finalização	05/12/13	06/12/13	Alexandre Magno



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**
Núcleo de Projetos – NPROJ**PROJETO TV TRT CIDADÃO**
Termo de Abertura

Ação 27.4: Entrega do material às TV's	06/12/13	06/12/13	Alexandre Magno
Entrega 28: Programa TRT Cidadão Nº 28	09/12/13	13/12/13	
Ação 28.1: Reunião de pauta e marcação	09/12/13	09/12/13	Rosa Aguiar
Ação 28.2: Captação de imagens e entrevistas	10/12/13	11/12/13	Phelipe Levita
Ação 28.3: Edição e finalização	12/12/13	13/12/13	Alexandre Magno
Ação 29.4: Entrega do material às TV's	13/12/13	13/12/13	Alexandre Magno
Entrega 29: Programa TRT Cidadão Nº 29	16/12/13	19/12/13	
Ação 29.1: Reunião de pauta e marcação	16/12/13	16/12/13	Rosa Aguiar
Ação 29.2: Captação de imagens e entrevistas	17/12/13	17/12/13	Phelipe Levita
Ação 29.3: Edição e finalização	18/12/13	19/12/13	Alexandre Magno
Ação 29.4: Entrega do material às TV's	19/12/13	19/12/13	Alexandre Magno
Entrega 30: Programa TRT Cidadão Nº 30	23/12/13	27/12/13	
Ação 30.1: Reunião de pauta e marcação	23/12/13	23/12/13	Rosa Aguiar
Ação 30.2: Captação de imagens e entrevistas	24/12/13	24/12/13	Phelipe Levita
Ação 30.3: Edição e finalização	25/12/13	26/12/13	Alexandre Magno
Ação 30.4: Entrega do material às TV's	27/12/13	27/12/13	Alexandre Magno
Entrega 31: Programa TRT Cidadão Nº 31	23/12/13	27/12/13	
Ação 31.1: Reunião de pauta e marcação	23/12/13	23/12/13	Rosa Aguiar
Ação 31.2: Captação de imagens e entrevistas	24/12/13	24/12/13	Phelipe Levita
Ação 31.3: Edição e finalização	25/12/13	26/12/13	Alexandre Magno
Ação 31.3: Entrega do material às TV's	27/12/13	27/12/13	Alexandre Magno



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO TV TRT CIDADÃO
Termo de Abertura

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega:	Programas TRT Cidadão (Entregas 1 a 31)
Indicador:	Material entregue às TV's
Linha de Base:	Zero
Meta	Último programa (Programa TRT Cidadão Nº 31 – Entrega 31) entregue na TV em 27/12/2013

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)	50 Fitas Mini DV	Setor de Compras	2013	R\$ 500,00
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 500,00

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Alexandre Magno	ACS		Parcial
Phelipe Levita	ACS		Parcial
Jaciara Araújo	ACS		Parcial

Am

Abreu


P



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO TV TRT CIDADÃO
Termo de Abertura

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em <u>18/04/13</u>	 RÓSA AGUIAR Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 18/04/13

JOSÉ VIEIRA NETO
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 18/04/13

De acordo.

EDGARD SAEGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 18/04/13

CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE
Desembargador Presidente