



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO - 13ª REGIÃO



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS Termo de Abertura

#### 1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
João Joanes Florentino da Costa Neto	DTB Santa Rita	jjcosta@trt13.jus.br	3229 6937

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Ana Christina Carneiro Cavalcanti	DTB Santa Rita	accavalcanti@trt13.jus.br	3229 6937

PATROCINADOR	ANTÔNIO EUDES VIEIRA JÚNIOR		
DATA DE INÍCIO	01/09/13	DATA DE TÉRMINO	30/07/14

#### 2. Escopo

Desenvolver ações que facilitem a articulação de estratégias, estreitando relações e construindo parcerias que contribuam para uma melhor prestação jurisdicional.

#### 3. Alinhamento Estratégico

Objetivo 12 – Aperfeiçoar e ampliar as parcerias com outras instituições.

#### 4. Clientes

Presidência  
Magistrados  
Servidores  
Jurisdicionados  
Sociedade em geral

#### 5. Justificativa

O estabelecimento de parcerias contribui para ampliar a abrangência dos serviços do TRT, reduzir custos e atender melhor à sociedade. O projeto Parcerias Institucionais se propõe a desenvolver novas parcerias nos seguintes moldes:

- com os Cartórios de Registros de Imóveis, para acesso aos bancos de dados de bens imóveis passíveis de penhora e aos contratos de promessa de compra e venda;
- com o Banco do Brasil S/A para acesso aos saldos das contas judiciais, como já acontece com a CEF;
- com a CEF para acesso aos saldos das contas FJGS e prevenção de demandas repetitivas nas matérias já pacificadas;
- com a Polícia Federal, objetivando a troca de informações para aprimorar a segurança dos magistrados, servidores e público em geral;
- com o Tribunal de Justiça da Paraíba, para implantação da Justiça do Trabalho Itinerante, e para o aperfeiçoamento da comunicação via malote digital entre a Justiça Trabalhista e a Comum, visando otimizar as atividades dos Oficiais de



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ****PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS**  
**Termo de Abertura**

Justiça, evitando deslocamentos aos cartórios e reduzindo o tempo de espera naqueles órgãos, sem qualquer prejuízo de segurança na prática dos atos.

**6. Entregas / Ações**

<b>Entrega 1: Justiça do Trabalho Itinerante</b>	<b>01/09/13</b>	<b>28/03/14</b>	<b>João Joanes F. Costa Neto</b>
Ação 1.1: Visita ao TJ/PB para contatos iniciais visando formalização da parceria.	01/09/13	30/10/13	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior / João Joanes F. Costa Neto
Ação 1.2: Elaboração de minuta de Termo de Parceria, considerando a utilização de espaço físico dos Fóruns da Justiça Comum.	01/11/13	30/12/13	Ana Christina Carneiro Cavalcanti
Ação 1.3: Abertura de protocolo administrativo para aprovação da parceria, com acompanhamento durante toda a sua tramitação até aprovação final.	01/11/13	31/01/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 1.4: Assinatura do Termo de Parceria.	01/02/14	28/03/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
<b>Entrega 2: FGTS on line (consulta de saldo via internet)</b>	<b>01/09/13</b>	<b>30/07/14</b>	<b>Luciano Esmeraldo Guimarães</b>
Ação 2.1: Reunião com a Presidência do TRT para discutir detalhes da parceria.	01/09/13	30/10/13	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 2.2: Contato com a Caixa Econômica para discutir viabilidade da parceria.	01/11/13	31/01/14	Luciano Esmeraldo Guimarães
Ação 2.3: Elaboração de minuta de Termo de Parceria.	01/02/14	30/04/14	Ana Christina Carneiro Cavalcanti
Ação 2.4: Abertura de protocolo administrativo para aprovação da parceria, com acompanhamento durante toda a sua tramitação até aprovação final.	01/05/14	30/06/14	Luciano Esmeraldo Guimarães
Ação 2.5: Assinatura do Termo de Parceria.	01/07/14	30/07/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
<b>Entrega 3: Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil</b>	<b>01/09/13</b>	<b>30/07/14</b>	<b>Luciano Esmeraldo Guimarães</b>



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ****PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS**  
**Termo de Abertura**

Ação 3.1: Reunião com a Presidência do TRT para discutir detalhes da parceria.	01/09/13	30/10/13	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 3.2: Contato com o Banco do Brasil para discutir viabilidade da parceria.	01/11/13	31/01/14	Luciano Esmeraldo Guimarães
Ação 3.3: Elaboração de minuta de Termo de Parceria.	01/02/14	30/04/14	Ana Christina Carneiro Cavalcanti
Ação 3.4: Abertura de protocolo administrativo para aprovação da parceria, com acompanhamento durante toda a sua tramitação até aprovação final.	01/05/14	30/06/14	Luciano Esmeraldo Guimarães
Ação 3.5: Assinatura do Termo de Parceria.	01/07/14	30/07/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
<b>Entrega 4: Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça da Paraíba</b>	<b>01/09/13</b>	<b>30/07/14</b>	<b>João Joanes F. Costa Neto</b>
Ação 4.1: Reunião com a Presidência do TRT para discutir detalhes da parceria.	01/09/13	30/10/13	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 4.2: Contato com o TJ/PB para discutir viabilidade da parceria.	01/11/13	31/01/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 4.3: Elaboração de minuta de Termo de Parceria.	01/02/14	30/04/14	Ana Christina Carneiro Cavalcanti
Ação 4.4: Abertura de protocolo administrativo para aprovação da parceria, com acompanhamento durante toda a sua tramitação até aprovação final.	01/05/14	30/06/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 4.5: Assinatura do Termo de Parceria.	01/07/14	30/07/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
<b>Entrega 5: CARTOJUD (Acesso on line à base de dados dos Cartórios de Registro de Imóveis)</b>	<b>01/09/13</b>	<b>30/07/14</b>	<b>João Joanes F. Costa Neto</b>
Ação 5.1: Reunião com a Presidência do TRT para discutir detalhes da parceria.	01/09/13	30/10/13	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 5.2: Contato com a Corregedoria do TJ/PB para discutir viabilidade da parceria.	01/11/13	31/01/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 5.3: Elaboração de minuta de Termo de Parceria.	01/02/14	30/04/14	Ana Christina



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS Termo de Abertura

			Carneiro Cavalcanti
Ação 5.4: Abertura de protocolo administrativo para aprovação da parceria, com acompanhamento durante toda a sua tramitação até aprovação final.	01/05/14	30/06/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 5.5: Assinatura do Termo de Parceria.	01/07/14	30/07/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
<b>Entrega 6: Parceria com a Polícia Federal</b>	<b>01/09/13</b>	<b>30/07/14</b>	<b>Josenildo Chaves de Lima</b>
Ação 6.1: Reunião com a Presidência do TRT para discutir detalhes da parceria.	01/09/13	30/10/13	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 6.2: Contato com a Superintendência da Polícia Federal em João Pessoa para discutir viabilidade da parceria.	01/11/13	31/01/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 6.3: Elaboração de minuta de Termo de Parceria.	01/02/14	30/04/14	Ana Christina Carneiro Cavalcanti
Ação 6.4: Abertura de protocolo administrativo para aprovação da parceria, com acompanhamento durante toda a sua tramitação até aprovação final.	01/05/14	30/06/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior
Ação 6.5: Assinatura do Termo de Parceria.	01/07/14	30/07/14	Dr. Antônio Eudes Vieira Júnior

#### 7. Metas / Indicadores do projeto

<b>Entrega 1:</b>	<b>Justiça do Trabalho Itinerante</b>
<b>Indicador:</b>	Termo de Parceria assinado
<b>Linha de Base:</b>	0
<b>Meta</b>	Termo de Parceria assinado até 28/2/2014
<b>Entrega 2:</b>	<b>Convênio com a Caixa Econômica</b>
<b>Indicador:</b>	Termo de Parceria assinado
<b>Linha de Base:</b>	0
<b>Meta</b>	Termo de Parceria assinado até 30/6/2014
<b>Entrega 3:</b>	<b>Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil</b>
<b>Indicador:</b>	Termo de Parceria assinado
<b>Linha de Base:</b>	0
<b>Meta</b>	Termo de Parceria assinado até 30/6/2014



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO



## ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

### PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS Termo de Abertura

<b>Entrega 4:</b>	<b>Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça da Paraíba</b>
<b>Indicador:</b>	Termo de Parceria assinado
<b>Linha de Base:</b>	0
<b>Meta</b>	Termo de Parceria assinado até 30/6/2014

<b>Entrega 5:</b>	<b>Parceria com os Cartórios de Registros de Imóveis</b>
<b>Indicador:</b>	Termo de Parceria assinado
<b>Linha de Base:</b>	0
<b>Meta</b>	Termo de Parceria assinado até 30/6/2014

<b>Entrega 6:</b>	<b>Parceria com a Polícia Federal</b>
<b>Indicador:</b>	Termo de Parceria assinado
<b>Linha de Base:</b>	0
<b>Meta</b>	Termo de Parceria assinado até 30/6/2014

#### 8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado (R\$)
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

#### 9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Ana Christina Carneiro Cavalcanti	DTB/STR		Parcial
Luciano Esmeraldo Guimarães	2ª VT Santa Rita		Parcial
Josenildo Chaves de Lima	2ª VT Santa Rita		Parcial

#### 10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 13/06/13

JOÃO JOANES FLORENTINO DA COSTA NETO  
Gestor do Projeto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO PARCERIAS INSTITUCIONAIS**  
**Termo de Abertura**

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 13/02/13

*[Handwritten Signature]*  
ANTÔNIO EUDES VIEIRA JUNIOR  
Patrocinador

**Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 16/02/2013

De acordo.

EDGARD SAEGER NETO  
Chefe do Núcleo de Projetos

*[Handwritten Signature]*  
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.

Em 30/08/2013

*[Handwritten Signature]*  
CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE  
Desembargador Presidente