



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Thatiane Carrilho Simões Lemos	SEGEPE	tclemos@trt13.ius.br	6088
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Márcia Trovão Duarte Cavalcanti d'Albuquerque	SERSA	mtalbugi.erge@trt13.ius.br	6046
PATROCINADORES	Samuel von Laer Norat / Mauricio Coutinho Cunha		
DATA DE INÍCIO	02/03/15	DATA DE TÉRMINO	31/08/15

2. Escopo

Realizar um diagnóstico da situação atual das Condições Ambientais do Trabalho e do Perfil de adoecimento de Servidores e Magistrados do TRT da 13ª Região, com respectiva análise do resultado. Além de propor programas e ações de prevenção e melhoria da qualidade de vida.

3. Alinhamento Estratégico

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região - Objetivo Estratégico 6
Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

4. Clientes

A implementação do projet. terá impacto direto entre os Servidores e Magistrados do TRT da 13ª Região e indireto, como consequência da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar no trabalho, em suas famílias e na população atendida pela Justiça do Trabalho na Paraíba.

5. Justificativa

Atualmente verifica-se nos Servidores e Magistrados do TRT da 13ª Região elevado índice de absenteísmo e parcial insatisfação quanto à atenção à saúde que recebem do TRT, além da elevação da média de idade. Em contraponto, os dados disponíveis sobre a situação atual das Condições Ambientais do Trabalho e do Perfil de Adoecimento dos Servidores e Magistrados encontram-se desatualizados. Alinhado ao Objetivo Estratégico 6, a constituição da Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (CESMT) possibilita que tal equipe multidisciplinar atue com foco na prevenção e com empenho neste Projeto, o qual promoverá, entre outros, benefícios como a redução da exposição aos riscos reconhecidos no ambiente laboral do TRT da 13ª Região por meio de ações corretivas; a identificação das situações existentes de agravos a saúde, com o devido encaminhamento para a rede de assistência credenciada; e a obtenção de informações confiáveis para a priorização e indicação de programas e ações de prevenção concretas.

[Handwritten signatures and initials]
Thatiane



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Relatório de Diagnóstico das Condições Ambientais do Trabalho e do Perfil de Adoecimento de Servidores e Magistrados	02/03/15	30/06/15	CESMT
Ação 1.01: Selecionar Escala de Bem-Estar Afetivo no Trabalho	02/03/15	15/03/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.02: Elaborar roteiro para os grupos focais	02/03/15	15/03/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.03: Levantamento da descrição física das dependências e instalações	02/03/15	15/03/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 1.04: Levantamento da descrição das funções e/ou atividades	02/03/15	15/03/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 1.05: Levantamento da prevalência de agravos à saúde (grupo da CID 10) em 2014 por setor	02/03/15	22/04/15	CESMT
Ação 1.06: Levantamento do número de servidores por setor e função	02/03/15	15/03/15	CESMT
Ação 1.07: Elaborar os questionários de saúde e fichas específicas do censo epidemiológico, odontológico	02/03/15	15/03/15	Celeyda / SERSA
Ação 1.08: Levantamento do Índice de absenteísmo por setor e função em 2014	02/03/15	15/03/15	CESMT
Ação 1.09: Levantamento dos agravos à saúde (grupo da CID 10) que motivaram a concessão de licença médica em 2014, por setor e função	02/03/15	23/04/15	CESMT
Ação 1.10: Selecionar instrumento de avaliação de sintomas físicos relacionados ao trabalho que predisõem ao surgimento de LER/DORT, bem como sugere a sua existência.	02/03/15	15/03/15	Manuella/SEGEPE
Ação 1.11: Agendar 1ª etapa das visitas às Varas do Trabalho do interior e da capital para obter os dados necessários	02/03/15	15/03/15	CESMT
Ação 1.12: Compilar os dados levantados acerca dos agravos à saúde que motivaram afastamento laboral em 2014 -	02/03/15	31/05/15	Márcia / SERSA
Ação 1.13 : Levantamento do material odontológico de consumo necessários	05/03/15	19/03/15	Celeyda / SERSA
Ação 1.14: Seleção dos indicadores e índices odontológicos a serem aplicados no censo	05/03/15	19/03/15	Celeyda / SERSA
Ação 1.15: Realizar 1ª etapa das visitas às Varas do Trabalho do interior para obter os dados	16/03/15	26/03/15	CESMT

Thatiane



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura

necessários			
Ação 1.16: Realizar inspeção in loco dos setores das Varas do Trabalho do interior, identificando inconformidades e medidas de controle existente, analisando o ambiente de trabalho afim de identificar fatores de risco a saúde e possíveis riscos ergonômicos.	16/03/15	26/03/15	CESMT
Ação 1.17: Realizar grupos focais com servidores das Varas do Trabalho do interior, gestores e magistrados e aplicar-lhes a escala de bem-estar afetivo no trabalho, coletando dados sobre bem-estar e aspectos psicossociais relacionados ao adoecimento no trabalho.	16/03/15	30/04/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.18: Aplicar instrumento de avaliação física nas Varas do Trabalho do interior	16/03/15	26/03/15	Manuella/SEGEPE
Ação 1.19: Levantamento dos relatos de acidentes de trabalho ocorridos em 2014, por setor e função	16/03/15	30/04/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 1.20: Agendar 2ª etapa das visitas às Varas do Trabalho do interior e da capital para obter os dados necessários	06/04/15	04/05/15	CESMT
Ação 1.21: Realizar agendamento com as varas para realização dos exames periódicos (Varas do Trabalho do interior e da capital)	06/04/15	04/05/15	CESMT
Ação 1.22: Realizar exames periódicos na Sede e no Fórum em João Pessoa	06/04/15	29/05/15	SERSA
Ação 1.23: Realizar grupos focais com servidores das Varas do Trabalho de Campina Grande, gestores e magistrados e aplicar-lhes a escala de bem-estar afetivo no trabalho, coletando dados sobre bem-estar e aspectos psicossociais relacionados ao adoecimento no trabalho.	13/04/15	17/04/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.24: Levantamento do percentual de concessão de aposentadoria por invalidez em 2014	13/04/15	22/06/15	CESMT
Ação 1.25: Levantamento dos agravos à saúde (grupo da CID 10) que motivaram a concessão de aposentadoria por invalidez em 2014, por setor e função	13/04/15	22/06/15	CESMT
Ação 1.26: Realizar inspeção in loco dos setores das Varas do Trabalho de Campina Grande, identificando inconformidades e medidas de controle existente, analisando o ambiente de trabalho afim de identificar fatores de risco a	13/04/15	17/04/15	CESMT

Thatiane



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura

saúde e possíveis riscos ergonômicos.			
Ação 1.27: Aplicar instrumento de avaliação física nas Varas de Campina Grande	13/04/15	17/04/15	Manuella/SEGEPE
Ação 1.28: Realizar 1ª etapa das visitas às Varas do Trabalho de Campina Grande para obter os dados necessários	13/04/15	17/04/15	CESMT
Ação 1.29: Realizar 1ª etapa das visitas na Sede e nas Varas do Trabalho de João Pessoa	20/04/15	30/04/15	CESMT
Ação 1.30: Aplicar instrumento de avaliação física na Sede e nas Varas do Trabalho de João Pessoa	20/04/15	30/04/15	Manuella/SEGEPE
Ação 1.31: Realizar inspeção in loco dos setores na Sede e nas Varas do Trabalho de João Pessoa, identificando inconformidades e medidas de controle existente, analisando o ambiente de trabalho afim de identificar fatores de risco a saúde e possíveis riscos ergonômicos.	20/04/15	30/04/15	CESMT
Ação 1.32: Realizar grupos focais com servidores na Sede e nas Varas do Trabalho de João Pessoa, gestores e magistrados e aplicar-lhes a escala de bem-estar afetivo no trabalho, coletando dados sobre bem-estar e aspectos psicossociais relacionados ao adoecimento no trabalho.	20/04/15	30/04/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.33: Levantamento do tempo médio de afastamento por licença médica em 2014	23/04/15	08/05/15	CESMT
Ação 1.34: Compilar os dados coletados nas inspeções in loco dos setores	04/05/15	30/05/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 1.35: Realizar 2ª etapa das visitas às Varas do Trabalho do interior e da capital para obter os dados necessários	11/05/15	22/06/15	CESMT
Ação 1.36: Realizar exames periódicos nas Varas do Trabalho do interior	11/05/15	22/05/15	Márcia, Celeyda e Rodolfo / SERSA
Ação 1.37: Realizar exames periódicos nas Varas de Campina Grande	01/06/15	22/06/15	Márcia, Celeyda e Rodolfo / SERSA
Ação 1.38: Compilar os dados coletados nos Grupos Focais	01/06/15	23/06/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.39: Elaborar Relatório Diagnóstico sobre Bem-Estar Afetivo no Trabalho	01/06/15	23/06/15	Tereza / SEGEPE
Ação 1.40: Elaborar Relatório Diagnóstico sobre	01/06/15	22/06/15	Thatiane/SEGEPE

Thatiane



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura

Condições Ambientais do Trabalho com indicação das ações corretivas			
Ação 1.41: Elaborar Relatório com o Perfil de Adoecimento dos Servidores e Magistrados do TRT 13ª Região de 2014	01/06/15	23/06/15	Márcia / SERSA
Ação 1.42: Compilação dos relatórios para elaboração do Relatório Final	23/06/15	30/06/15	CESMT
Entrega 2: Aquisição de material de Segurança do Trabalho	06/03/15	06/05/15	
Ação 2.1: Levantamento das necessidades	06/03/15	11/03/15	Thatiane/SEGEPE
Ação 2.2: Levantamento de custos para aquisição dos equipamentos	06/03/15	11/03/15	Thatiane/SEGEPE
Ação 2.3: Minutar Termo de Referência para aquisição dos equipamentos	12/03/15	18/03/15	Thatiane/SEGEPE
Ação 2.4: Aprovar Termo de Referência	18/03/15	20/03/15	Thatiane/SEGEPE
Ação 2.5: Abrir protocolo para aquisição dos equipamentos, até emissão do Empenho	23/03/15	22/04/15	Thatiane/SEGEPE
Ação 2.6: Receber material	22/04/15	06/05/15	Thatiane/SEGEPE
Entrega 3: Proposta de Programas e Ações de Prevenção para melhoria da Qualidade de Vida	01/07/15	31/08/15	
Ação 3.01: Realizar análise e revisão dos riscos ergonômicos através da Análise Ergonômica do Trabalho	01/07/15	31/07/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 3.02: Realizar análise e revisão dos riscos mecânicos ou de acidentes através da inspeção	01/07/15	31/07/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 3.03: Realizar análise e revisão dos riscos químicos, físicos e biológicos através da inspeção	01/07/15	31/07/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 3.04: Realizar análise das condições de acessibilidade dos edifícios	01/07/15	31/08/15	Thatiane / SEGEPE
Ação 3.05: Analisar os dados coletados nos Grupos Focais	01/07/15	31/08/15	Tereza / SEGEPE
Ação 3.06: Elaborar Relatório Analítico sobre Bem-Estar Afetivo no Trabalho	01/07/15	31/08/15	Tereza / SEGEPE
Ação 3.07: Estruturar plano de ações odontológicas	01/07/15	31/08/15	Celeyda / SERSA

Am

Alga

Thatiane



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura

baseado nos resultados obtidos com os exames realizados			
Ação 3.08: Analisar os dados apresentados no Perfil de Adoecimento dos Servidores e Magistrados do TRT 13ª Região de 2014 e 2105	01/07/15	31/08/15	Márcia / SERSA
Ação 3.09: Elaborar Relatório de Análise do Perfil de Adoecimento dos Servidores e Magistrados do TRT 13ª Região de 2014 e 2105	01/07/15	31/08/15	Márcia / SERSA
Ação 3.10: Analisar os dados coletados na avaliação física.	01/07/15	31/08/15	Manuella / SEGEPE
Ação 3.11: Elaborar relatório dos relatos de sintomas indicativos de distúrbios osteomusculares, bem como possíveis fatores de risco.	01/07/15	31/08/15	Manuella / SEGEPE
Ação 3.12: Realizar análise e revisão dos riscos ergonômicos a partir da avaliação postural e biomecânica nos postos de trabalho.	01/07/15	31/08/15	Manuella / SEGEPE
Ação 3.13: Propor Programas e Ações de Prevenção para melhoria da Qualidade de Vida dos servidores e magistrados do TRT 13ª	31/07/15	31/08/15	CESMT

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Relatório de Diagnóstico das Condições Ambientais do Trabalho e do Perfil de Adoecimento do Servidor e Magistrado
Indicador:	% de varas e unidades administrativas diagnosticadas
Linha de Base:	NA
Meta	100% das varas e unidades administrativas até 30/06/2015

Entrega 2:	Aquisição de equipamentos de Segurança do Trabalho
Indicador:	Quantidade de equipamentos de Segurança do Trabalho adquirido
Linha de Base:	NA
Meta	100% dos equipamentos de Segurança do Trabalho necessários adquiridos

Entrega 3:	Proposta de Programas e Ações de Prevenção para melhoria da Qualidade de Vida dos servidores e magistrados do TRT 13ª
Indicador:	Quantidade de programas propostos
Linha de Base:	NA
Meta	2 programas por área, a serem desenvolvidos no período de 16 meses

Am
Whatione



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura

8. Custos


Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)	Luxímetro, dosímetro de ruído e termohigrômetro	Thatiane / SEGEPE	2015	R\$ 6.000,00
Diárias e passagens	1ª etapa de visitas – 4 servidoras 15 dias 2ª etapa de visitas – 8 servidores 25 dias	Thatiane / SEGEPE	2015	R\$ 85.000,00
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 91.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Celeyda Getsemane Martins Guimarães Motta	SERSA	horário pré-definido	Por atividade
Márcia Trovão Duarte Cavalcanti d'Albuquerque	SERSA	horário pré-definido	Por atividade
Maria Tereza Pereira Lobo	SEGEPE	horário pré-definido	Por atividade
Manuella Araujo Cavalcanti Teixeira Granja Alencar	SEGEPE	horário pré-definido	Por atividade
Rodolfo Luiz Marques Reis	SERSA	horário pré-definido	Por atividade
Thatiane Carrilho Simões Lemos	SEGEPE	horário pré-definido	Por atividade

10. Finalização


Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 06/03/15	 Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 06/03/2015


Patrocinador



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ


PROJETO QUALIDADE DE VIDA – 1ª ETAPA
Termo de Abertura


Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto:

Em 06/03/15

De acordo.



EDGARD SAEGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 06/03/15


UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente