



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO VALORIZAÇÃO DA VIDA

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
RODOLFO LUIZ MARQUES REIS	SERSA	rreis@trt13.jus.br	6146/ 6445

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
JOÃO RICARDO SOARES NÓBREGA	SERSA	jnobrega@trt13.jus.br	6046

PATROCINADORES	MAURÍCIO COUTINHO CUNHA		
DATA DE INÍCIO	11/02/2016	DATA DE TÉRMINO	15/04/2016

2. Escopo

- Atualizar o banco de doadores de sangue dentro do TRT da 13ª Região, através do cadastro daqueles que se manifestarem em ser doadores regulares.
- Programar coletas de sangue na sede deste Tribunal, por meio da unidade de coleta móvel do Hemocentro.
- Incentivar a doação de sangue, de medula óssea e de órgãos, no âmbito do TRT da 13ª Região através de divulgação junto ao Hemocentro da Paraíba

3. Alinhamento Estratégico

- Valores – Responsabilidade Socioambiental, Humanização e Comprometimento
- Objetivo Estratégico 6 – Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

4. Clientes

A implementação do projeto terá benefício direto para a sociedade e impacto indireto entre os Servidores e Magistrados do TRT da 13ª Região, tendo em vista que magistrados, servidores e dependentes poderão necessitar algum dia do banco de sangue do Hemocentro.

5. Justificativa

O Hemocentro do estado da Paraíba solicitou apoio a esse Regional com o objetivo de realizar coleta de sangue espontânea periódica, já que os bancos de sangue quase sempre estão em defasagem em seu estoque. Esse ato depende da conscientização e mobilização das pessoas quanto à necessidade da contribuição.

A doação de sangue e de medula óssea é um ato de solidariedade que demonstra o compromisso social e de cidadania dessa instituição e do indivíduo com a vida.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO VALORIZAÇÃO DA VIDA

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Campanha de doação de sangue no TRT da 13ª Região.	29/02/16	31/03/16	CESMT
Ação 1.01: Divulgação do projeto em todos os setores desse Regional junto ao pessoal do Hemocentro do estado da Paraíba.	29/02/16	04/03/16	SERSA
Ação 1.02: Preparação de material para divulgação do projeto na intranet.	29/02/16	04/03/16	ACS / SERSA
Ação 1.03: Divulgação de informações relevantes aos servidores sobre doação de sangue em <i>banners</i> na intranet.	29/02/16	11/03/16	SERSA
Ação 1.04: Criação de uma área na intranet para cadastro de voluntários	29/02/16	11/03/16	SETIC
Ação 1.05: Atualização anual do cadastro de doadores voluntários	14/03/16	18/03/16	SERSA
Ação 1.06: Agendamento da unidade de coleta móvel com o Hemocentro	29/02/16	04/03/16	SERSA
Ação 1.07: Organização da logística de doação	29/02/16	11/03/16	SERSA
Ação 1.08: Contato com os voluntários para agendamento	07/03/16	11/03/16	SERSA
Ação 1.09: Divulgação da data da coleta na intranet	07/03/16	11/03/16	ACS
Ação 1.10: Verificar se há voluntários para outros agendamentos	28/03/16	01/04/16	SERSA
Ação 1.11: Elaboração de cronograma de 4 coletas de sangue anuais	14/03/16	18/03/16	SERSA
Entrega 2: Campanha de sensibilização para doação de medula óssea e órgãos	28/03/16	15/04/16	CESMT
Ação 2.01: Preparação de material para divulgação do projeto na intranet.	28/3/16	01/04/15	ACS / SERSA
Ação 2.02: Divulgação de informações relevantes aos servidores sobre doação em <i>banners</i> na intranet.	04/04/15	08/04/15	SERSA
Ação 2.03: Verificar agenda de eventos do TRT da 13ª Região onde o Hemocentro possa participar divulgando com material impresso e palestras	11/4/15	15/4/15	SERSA



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO VALORIZAÇÃO DA VIDA

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Recursos Humanos	Concessão de folga, nos termos da LOMAN e da Lei nº 8.112/90, para magistrados e servidores que aderirem à campanha de doação de sangue			


9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Celeyda Getsemame Martins Guimarães Motta	SERSA	horário pré-definido	Por atividade
João Ricardo Soares Nóbrega	SERSA	horário pré-definido	Por atividade
Thatiane Carrilho Simões Lemos	SERSA	horário pré-definido	Por atividade
Rodolfo Luis Marques Reis	SERSA	horário pré-definido	Lei nº 8.112/90 e Por atividade

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 26/2/16



RODOLFO LUIZ MARQUES REIS
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 26/2/16


MAURÍCIO COUTINHO CUNHA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 26/2/16

De acordo.


JOSE HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO VALORIZAÇÃO DA VIDA

Em __/__/__

UBIRATAN MOREIRA DELGADO
DeSEMBARGADOR PRESIDENTE